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Resumen 
 
De acuerdo a estadísticas presentadas por Wikiwater
1, “aunque el agua está presente en la 
Tierra, el agua salada de los mares y océanos representa el 96,4% del volumen total, el agua 
dulce supone únicamente el 3,4% del volumen total del agua de nuestro planeta, de las 
cuales los glaciares equivalen al 70% y las aguas subterráneas son el 22% y las aguas 
superficiales 0,6% del agua dulce total” (Wikiwater, 2013). Es decir, la disponibilidad de 
agua dulce en el planeta es limitada, por lo que se hace importante estudiar diferentes 
técnicas de captación de agua potable, la construcción de pozos profundos es un método 
eficaz, en lugares que por su ubicación y clima de sequía no hay facilidad de acceso de 
agua superficial para el consumo humano.  
El presente proyecto está orientado a plantear una propuesta de solución para el 
abastecimiento de agua en el municipio de la Jagua del Pilar - la baja Guajira, pretende 
evaluar la viabilidad de realizar la construcción de pozos profundos, de tal manera que sea 
posible identificar los beneficios sociales y económicos que traerá consigo llevarlo a cabo.  
Palabras clave: pozos profundos, agua potable, captación, sequía. 
 
  
                                                 
1
 Guia online que trata temas sobre el agua y saneamiento, Disponible en: 
http://www.wikiwater.fr/quienes-somos.html. 
  
 
 
Objetivos del trabajo de grado 
 
 
Realizar la planeación del proyecto “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, 
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE POZOS PROFUNDOS, PARA EL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR -  LA BAJA GUAJIRA” con base en los 
lineamientos del Project Management Institute, documentados en la guía de los 
fundamentos para la dirección de proyectos, (Guía del PMBOK - Quinta Edición). 
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1. Formulación 
1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 
Debido al clima de sequía que se presenta en el municipio de la Jagua del Pilar se ve 
afectada la continuidad de la prestación del servicio de acueducto, ya que es intermitente, 
esto se presenta con mayor frecuencia en el periodo comprendido entre los meses diciembre 
- abril de cada año. Lo anterior, debido a la disminución del caudal del río Marquezote. 
En el Municipio de la Jagua del Pilar se encuentra ubicada la empresa prestadora de 
servicios públicos domiciliarios EMPILAR S.A. - E.S.P, ésta cuenta con una 
infraestructura en redes de acueducto, pero la calidad y continuidad del servicio está 
afectando negativamente la calidad de vida de las personas del municipio.  
Actualmente el sistema de acueducto utiliza como fuente de captación del río 
Marquezote, adicional a que esta fuente no cuenta con el caudal suficiente para abastecer al 
municipio, la superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, en su evaluación 
integral de prestadores a noviembre de 2014 y por la resolución 2115 de 2007, determina 
que el agua suministrada por el sistema no es apta para el consumo humano, tiene un IRCA 
(Índice de riesgo de la calidad del agua) del 17% con riesgo medio, el límite máximo de 
este índice es del 5%, para que pueda ser considerada como apta para el consumo humano.  
1.2 Planteamiento del problema 
1.2.1 Antecedentes del problema. 
Debido al clima de sequía, la distribución de la población, la escasez de recursos 
económicos y la contaminación de las fuentes hídricas, se presentan en el municipio de la 
Jagua del Pilar problemas de seguridad alimentaria. Según cifras del DANE en 2011 en el 
departamento de la Guajira, 35 de cada 100.000 niños menores de 5 años mueren por 
desnutrición. 
En el estudio diagnóstico realizado por el Departamento Administrativo de 
Planeación de la Guajira, apoyado por la Secretaria de Salud Departamental, denominado 
“Evaluación y seguimiento morbi – mortalidad y bajo peso al nacer por desnutrición 
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departamento de la Guajira”, se muestran múltiples casos de vulneración de los derechos de 
los niños, en los aspectos de la vida, la integridad física, la alimentación equilibrada, la 
salud y la seguridad social, al identificarse numerosos casos de mortalidad y morbilidad por 
desnutrición de la población infantil, especialmente indígena. Se relacionó 199 casos de 
niños que murieron a causa de desnutrición severa durante los años 2008, 2009, 2010, 2011 
y 2013, faltando datos del año 2012, Igualmente relaciono una lista de 80 niños 
identificados con desnutrición que podrían morir si no son intervenidos prontamente. 
Esto significa que el departamento de la Guajira no cumplirá las metas del milenio 
adoptado por las Naciones Unidas y del cual Colombia es parte, donde se asumió la meta 
de reducir en dos terceras partes la mortalidad de niños menores de cinco años antes del año 
2015. 
En el Municipio de la Jagua del Pilar la empresa prestadora de servicios públicos es 
EMPILAR S.A. - E.S.P, tiene una cobertura promedio de servicios públicos del 100%, 
según datos de la Secretaria de Planeación Municipal en 2010, pero la continuidad del 
servicio  es intermitente, sobre todo en los meses de diciembre hasta abril de cada año, que 
se disminuye considerablemente el caudal del río Marquezote,  por el intenso verano que 
generalmente suele presentarse en la región por esa época, además de suministrar una 
calidad de agua deficiente. 
Debido a que se está vulnerando el derecho de la población a contar con un servicio 
de agua continuo y de calidad, la población podría entablar acciones de tutela para solicitar 
protección del derecho al agua en la Corte Constitucional y el pago de indemnizaciones por 
perjuicios morales causados por la falta de atención para solucionar esta problemática. 
1.2.2 Análisis de involucrados. 
Inicialmente se analizan las razones o situaciones por las cuales una persona o 
entidad se vería afectada positiva o negativamente con el desarrollo del proyecto. Lo 
anterior, con el fin de identificar las partes interesadas. 
El actor principal de este proyecto es la población del municipio de la Jagua del 
Pilar, perteneciente a los estratos más vulnerables, quienes se beneficiarán del proyecto 
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porque tendrán una fuente de abastecimiento de agua potable segura. En la época de sequía 
ya no tendrán que desplazarse a grandes distancias para recoger agua para su consumo 
diario. Dentro de este grupo se destaca la población infantil, quien presenta los más altos 
índices de mortalidad en el departamento de la Guajira. 
Otro de los actores principales es el Estado, en el contexto institucional en el 
desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En cumplimiento de sus 
funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, la responsabilidad 
de garantizar la seguridad alimentaria y especialmente de prevenir la morbimortalidad 
infantil por desnutrición, está consignada en la ley 1098: 2006, en su art. 41. “Código de la 
Infancia y la Adolescencia de prevenir y erradicar la desnutrición”. En este caso a el alcalde 
de la Jagua del Pilar y CORPOGUAJIRA, quienes dentro de su gestión, tienen la 
elaboración de proyectos para la administración y aprovechamiento de aguas superficiales y 
subterráneas, deben propender por un manejo adecuado del recurso hídrico, mantener una 
oferta adecuada en cantidad y calidad que pueda satisfacer la demanda del recurso en las 
principales regiones del municipio y el departamento respectivamente.  
De igual manera, CORPOGUAJIRA es un actor principal debido a que son ellos 
quienes emiten los permisos o licencia de aprovechamiento del acuífero (concesión de 
aguas), adjuntando las características técnicas del pozo y el soporte legal de posesión del 
predio. La vigencia de la licencia de aprovechamiento se otorga por un período equivalente 
a la vida útil del pozo. 
También la empresa prestadora de servicios públicos del municipio de la Jagua del 
Pilar, EMPILAR S.A. - E.S.P. (Huberto Ustariz Armenta, gerente), es un actor principal de 
este proyecto, quien tiene la responsabilidad de gestionar y administrar la prestación del 
servicio de agua en el municipio, y sería uno de los interesados de este estudio para la 
construcción de un sistema de abastecimiento de aguas subterráneas, para garantizar la 
calidad y continuidad del servicio en el municipio. 
El ICBF, con el programa nacional de cero a siempre, que es una estrategia nacional 
dirigida a promover y garantizar el desarrollo infantil temprano de los niños y niñas en 
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primera infancia, a través de un trabajo unificado e intersectorial, el cual, desde una 
perspectiva de derechos, articula todos los planes, programas y acciones que desarrolla el 
país. 
La Gobernación de la Guajira, con el Departamento de Planeación, quien realizó un 
estudio sobre “Evaluación y seguimiento morbi - mortalidad y bajo peso al nacer por 
desnutrición, departamento de la Guajira”, en enero de 2014. Que prendió las alarmas en el 
departamento para desarrollar planes de acción que mitiguen este fenómeno. 
La Tabla 1, se utilizará para establecer los grupos de interés y sus niveles de poder, 
para su uso en la carta poder / interés como parte del análisis de los interesados. 
Tabla 1. Análisis de los involucrados. 
Principales Organización Nombre 
Poder 
(1-5) 
Interés 
(1-5) 
A 
Población de la Jagua 
del Pilar 
Población de la Jagua del Pilar 2 5 
B EMPILAR S.A. - E.S.P 
Huberto Ustariz Armenta, 
Gerente. 
5 4 
C CORPOGUAJIRA 
Luis Manuel Medina Toro, 
Gerente. 
5 5 
D ICBF Y Gobernación. ICBF 2 4 
E Alcalde 
Waldin Soto Durán 
Patrocinador 
5 5 
G Equipo del proyecto 
Gerente del proyecto, Asesor y 
Coordinador. 
3 5 
Fuente: Propia. 
 
En la Figura 1, se muestra el diagrama de poder / interés para las partes interesadas 
del proyecto. Cada letra representa cada una de las partes interesadas de conformidad con la 
llave de la Tabla 1. 
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Figura 1. Diagrama de poder / interés. Fuente: Propia. 
 
Los involucrados A, D, y G en el cuadrante inferior derecho, deben mantenerse 
informados a través de una comunicación frecuente sobre el estado del proyecto y el 
progreso. Las partes interesadas B, C, E, en el cuadrante superior derecho, son actores clave 
y deben participar en todos los niveles de la planificación de proyectos y la gestión del 
cambio. Además, las partes interesadas E y C deben ser miembros participativos en todas 
las reuniones de estado del proyecto y reuniones especiales según sea necesario.  
En la Tabla 2, se muestra la matriz de análisis de los interesados, que se utilizará 
para capturar preocupaciones de los interesados, el nivel de participación, y la estrategia de 
gestión está basada en el análisis de los interesados. 
La matriz de análisis de los involucrados Tabla 2 , será revisada y actualizada en 
toda la duración del proyecto, a fin de captar las nuevas preocupaciones o esfuerzos en la 
estrategia de gestión de los interesados del proyecto. 
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Tabla 2. Matriz de análisis de involucrados. 
Interesados Preocupaciones Cuadrante Estrategia 
(A) 
Población de la 
Jagua del Pilar 
Tener una fuente de 
abastecimiento de 
agua potable. 
Mantener 
informado 
Comunicar las especificaciones 
del proyecto según sea necesario. 
(B) 
 EMPILAR S.A. - 
E.S.P 
Apoyo en el diseño 
y planificación de 
proyectos de aguas 
Jugador 
clave 
Comunicar los resultados de las 
pruebas y las especificaciones, 
obtener retroalimentación sobre 
las necesidades de la población o 
cualquier cambio. Proporcionar 
informes de situación y 
actualizaciones frecuentes. 
(C) 
CORPOGUAJIRA 
El impacto del 
proyecto sobre el 
medio ambiente, 
ordenación y uso del 
suelo, capacidad y 
vida util del pozo. 
Mantener 
informado 
Comunicar las especificaciones 
del proyecto según sea necesario. 
(D) 
ICBF 
El impacto del 
proyecto sobre la 
población infantil, 
disminuir las tasas 
de mortalidad. 
Mantener 
informado 
Comunicar las especificaciones 
del proyecto según sea necesario. 
(E) 
Alcalde 
Las limitaciones de 
los recursos para  el 
desarrollo del  
proyecto. 
Jugador 
Clave 
Debe ser miembro del comité de 
dirección y obtener 
retroalimentación sobre la 
planificación del proyecto. 
Comunicar las necesidades de 
recursos a tiempo para asegurar la 
fuente de financiación del 
proyecto. 
(G) 
Ingenieros del 
proyecto 
Gerente, 
coordinador y 
asesor. 
Jugador 
clave 
Proporcionar informes de 
situación y actualizaciones 
frecuentes, comunicación 
continúa y preocupaciones que 
abordan son imprescindibles. 
Fuente: Propia. 
 
Las expectativas de los interesados acerca del proyecto se presentan en la Tabla 3, 
cada uno de los interesados del proyecto tiene unas expectativas específicas de acuerdo al 
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rol que desempeña en el municipio, estas también se han tenido en cuenta para el análisis 
de interesados. 
Tabla 3. Expectativas de los interesados. 
Organización Nombre Expectativas 
Alcalde 
Waldin Soto 
Durán 
Patrocinador 
Ejecutar planes para disminuir el IRCA actual del 
17%, y cumplir las metas propuestas en el POT de la 
Jagua. Evitar multas y sanciones por no atender el 
derecho al agua de la población del municipio de la 
Jagua del Pilar. 
Población de la 
Jagua del Pilar 
Población de la 
Jagua del Pilar 
Que se ejecuten soluciones para que se mejore la 
calidad de vida de las personas, que se disminuyan 
las enfermedades relacionadas con la falta de agua y 
que se mejore la continuidad y calidad del agua 
potable. 
EMPILAR S.A. - 
E.S.P 
Huberto Ustariz 
Armenta, 
Gerente. 
Disminuir el IRCA a niveles aceptables, y mejorar 
la continuidad del servicio de agua. Disminuir los 
costos de operación y mantenimiento en la 
prestación del servicio de acueducto. 
CORPOGUAJIRA 
Luis Manuel 
Medina Toro, 
Gerente. 
Disminuir las tasas de mortalidad, mejorar la calidad 
de vida, apoyar proyectos de desarrollo en el 
departamento de la Guajira. 
ICBF ICBF 
Disminuir las tasas de mortalidad en niños menores 
de 5 años y madres, mejorar la calidad de vida de la 
población infantil. 
Gobernación de la 
Guajira 
Departamento de 
Planeación 
Apoyar proyectos de desarrollo en el departamento, 
disminuir las altas tasas de mortalidad en el 
departamento de la Guajira. 
Ingenieros del 
proyecto 
Gerente, 
Coordinador y 
Asesor. 
Proponer alternativas de solución para mejorar la 
calidad y continuidad del servicio de agua potable 
en el municipio. Que se ejecute la alternativa 
propuesta. 
Fuente: Propia. 
 
1.2.3 Árbol de problemas.  
En la Figura 2, se presenta el árbol de problemas, con las causas y los efectos de la 
problemática actual identificada en el municipio. 
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Efecto 
Causa 
Desabastecimiento de agua potable en la población de 
la Jagua del Pilar – La Baja Guajira 
Contaminación Ambiental  Clima “Ambiente” de sequia Deforestación 
 
Agua Potable existente 
utilizada en la 
explotación minera 
Explotación Minera 
Suelos infértiles 
Disminución Agrícola y Ganadera  
Escasez de Alimentos  
Desnutrición y hambrunas 
Tasa de mortalidad 
alta 
Caos en sistema 
de salud 
Incumplimiento de 
los objetivos del 
milenio 
Bajos niveles de 
educación 
Desplazamiento 
Enfermedades relacionadas con el 
acceso y calidad del agua 
Figura 2. Árbol de problemas. Fuente: Propia. 
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1.2.4 Descripción problema principal a resolver. 
Teniendo en cuenta las condiciones ambientales de sequía de la región, que 
provocan una disminución significativa del caudal de la única fuente de abastecimiento del 
sistema de acueducto actual  el río Marquezote y de la contaminación ambiental provocada 
por la explotación minera en esta fuente, se determina la necesidad de analizar y diseñar 
otras alternativas, como las técnicas de construcción de pozos profundos.  
El acceso al agua más que un servicio público es un derecho fundamental que se 
debe garantizar a las personas, en este sentido es de suma importancia para el municipio de 
la Jagua del Pilar y el alcalde quien es el principal interesado y patrocinador del proyecto, 
proponer planes y proyectos en el plan de desarrollo municipal para mitigar la problemática 
de abastecimiento y calidad de agua, esto con el fin de evitar multas o demandas a causa de 
no brindar una solución para una necesidad primordial de la población.  
De no darle una solución a la situación antes mencionada, la población de la Jagua 
del Pilar podría entablar una acción de tutela en contra de la alcaldía, y según el código 
penal colombiano (ley 599/2000), se debe indemnizar a las personas si se llegan a presentar 
muertes por irresponsabilidad o falta de gestión. 
 
1.2.5 Árbol de Objetivos. 
En la Figura 3, se presenta el árbol de objetivos, con las causas y efectos de la 
implementación de la solución propuesta para el municipio: 
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Diseño de una Fuente de agua potable en la población 
de la Jagua del Pilar – La Baja Guajira 
Reducir los niveles de 
Contaminación Ambiental 
Construcción de pozo 
profundo para extraer agua 
potable del acuífero 
Utilización adecuada 
del agua Potable  
Concientizar  al sector 
Minero del Impacto 
ambiental que genera 
Suelos fértiles 
Aumento de producción  
Agrícola y Ganadera 
Suficiencia de  Alimentos  
Reducción Desaparición de  la  
Desnutrición y hambruna 
 
Sistema de salud 
estable 
Cumplimiento de 
los objetivos del 
milenio 
Mejora en los niveles 
de educación 
Se minimiza el 
Desplazamiento 
Disminución de enfermedades 
relacionadas con el acceso y 
calidad del agua 
Figura 3. Árbol de objetivos. Fuente: Propia. 
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1.3 Análisis de solución 
A continuación se presenta un análisis de alternativas, teniendo en cuenta las 
ventajas y desventajas de cada una y los posibles impactos si se implementa. 
1.3.1 Identificación de acciones y de alternativas. 
1.3.1.1 Agua transportada en Carro tanques.  
El agua es distribuida a la población utilizado para ello un carro tanque, el camión 
es llenado con el líquido desde una fuente de abastecimiento y luego es transportado hasta 
llegar al sitio de distribución, las personas deben acercarse con baldes para almacenar el 
líquido y luego llevarlo hasta su hogar para poder consumir el agua. 
Ventajas: 
El agua suministrada en apta para consumo humano. 
Se utiliza en casos de atención de emergencias. 
Desventajas: 
Es una solución a corto plazo. 
No es sostenible a largo plazo por los altos costos de transporte que conlleva. 
Para la población es difícil el transporte del agua necesaria para su subsistencia hasta 
sus hogares. 
1.3.1.2 Agua en botella.  
El agua es almacenada en botellas plásticas PEP y consumida directamente por las 
personas. 
Ventajas 
Es de buena calidad para el consumo humano. 
Puede ser utilizada para el consumo mínimo de agua que una persona necesita para 
vivir (3 litros). 
Desventajas: 
Los residuos plásticos de la botella no son biodegradables, por lo que genera 
contaminación. 
El precio del agua embotellada es muy alto. 
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Es una solución a la problemática actual a corto plazo. 
El transporte de las botellas necesarias para suplir la necesidad de 15 litros 
(alimentación, aseo y uso doméstico) para las personas es muy alto. 
1.3.1.3 Agua superficial proveniente de ríos, arroyos, embalses o lagos naturales. 
Actualmente el sistema de acueducto utiliza como fuentes de captación del río 
Marquezote, la superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SUI, en su evaluación 
integral de prestadores a noviembre de 2014 y por la resolución 2115 de 2007, determina 
que el agua suministrada por el sistema no es apta para el consumo humano, ya que 
incumple los índices de calidad estando en un 17%, cuando el máximo permitido es del 5%. 
Ventajas: 
Disponibilidad del recurso, fuentes de agua cercanos al municipio, se encuentran los 
ríos Marquezote y Pereira. 
La cobertura de la infraestructura en redes de acueducto es del 98%  
Desventajas: 
No se tiene continuidad en la prestación del servicio de agua, debido al clima de sequía, 
es decir que solo hay un periodo de lluvias al año, en los meses de septiembre a 
diciembre, el resto del año no se tendría otra fuente de suministro. 
Contaminación del agua de los ríos por la explotación minera en el municipio, razón 
por la cual el agua que suministra no es apta para consumo humano. 
1.3.1.4 Planta desalinizadora de agua de mar.  
Las plantas desalinizadoras son instalaciones industriales destinadas a la 
desalinización, generalmente del agua de mar o de lagos salados para obtener agua potable. 
Ventajas: 
Disponibilidad de agua en zonas de sequia 
Muy buena calidad del agua para consumo humano. 
Permite mitigar emergencias en abastecimiento de agua. 
Desventajas: 
Alto impacto negativo en los ecosistemas marinos. 
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Altos costos en el proceso de desalación. 
Los requerimientos de energía son a gran escala. 
Dificultad en la disposición de los subproductos del proceso, son nuevamente enviados 
al mar. 
Necesidad de implementar políticas reguladoras en los desechos que se producen. 
1.3.1.5 Construcción de pozos profundos.  
De acuerdo a la definición del manual de operación y mantenimiento de pozos 
profundos para acueducto del Ministerio de Desarrollo Económico (MDE), se define que 
un pozo profundo “Es una perforación vertical que se hace en el terreno de forma cilíndrica 
y de diámetro mucho menor que su profundidad. Una vez hecha la perforación se instala un 
tubo vertical dentro de ella, el cual tiene unas secciones de tubería llamadas filtros que se 
instalan en frente de los acuíferos para que el agua penetre y pueda ser bombeada a la 
superficie del terreno”. (MDE, 1999; pág. 34) 
Se puede utilizar como fuente exclusiva para satisfacer las necesidades de agua de 
la población, también puede complementar el sistema principal de acueducto para 
responder a la demanda o atender poblaciones remotas. Funciona como alternativa que 
responde en casos de emergencia por colapso del sistema principal, por desastres naturales, 
épocas de sequía, derrames químicos, etc. 
Ventajas: 
Es de mejor calidad bacteriológica. 
Su explotación es más económica. 
Está mejor protegida contra la contaminación. 
No se afecta en los periodos largos de sequía. 
Calidad bacteriológica estable que facilita los procesos de tratamiento. 
Valoriza el terreno y hace productivas zonas secas. 
Permite construir sistemas modulares para ampliarlos de acuerdo con los 
requerimientos. 
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Desventajas: 
Los costos de instalación son altos, por lo que se requiere optimizar su número, 
dependiendo de la cantidad de habitantes. 
Se requiere información cualitativa acerca del sitio donde se van a instalar los pozos, 
estudios hidrológicos, geológicos, topográficos, etc. 
1.3.2 Descripción general de la alternativa seleccionada y consideraciones para 
la selección.  
En la Tabla 4 se presenta el análisis de cada alternativa, evaluando los aspectos 
ambientales, sociales y económicos de cada alternativa. 
Cada alternativa es calificada con un puntaje, siendo 1 muy mala, 2 regular, 3 
medio, 4 buena y 5 muy buena.  
El aspecto ambiental se mide con la variable: 
Ambiental. En la que se analizan los posibles impactos que ocasionaría esta 
alternativa sobre el medio ambiente. 
El aspecto social se mide con las variables, 
Disponibilidad. Hace referencia al acceso de agua para la población con esta 
alternativa, si llega hasta su hogar o debe desplazarse para encontrarla y luego llevarla hasta 
su hogar, también evalúa si esta alternativa presta  el servicio de agua continuamente. 
Calidad. Se refiere a la calidad del agua que ofrece cada alternativa. 
El aspecto económico se mide con la variable, 
Económico, que mide los costos aproximados de utilizar o llevar a cabo esta 
alternativa para la población. 
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Tabla 4. Análisis de alternativas. 
Alternativa Ambiental 
pun
tos 
Disponibilidad 
pun
tos 
Calidad 
pun
tos 
Economico 
pun
tos 
Razones para No 
seleccionar Alternativa 
total 
punto
s 
Carro tanque 
Contaminación alta, 
debido a las emisiones de 
CO2 que producen los 
camiones al trasnsportar 
el agua hasta su destino. 
1 
No llega a todos los pobladores, 
solo hasta cierto punto de 
distribución y desde alli la 
población debe transportar el 
agua hasta su vivienda. 
Continuidad mala 
1 
Calidad del agua 
para consumo buena 
5 
 los costos mensules de comprar 
agua en carrotanque 
corresponden a  $ 48.000.000 
aprox. Para el consumo de 
población del municipio. 
3 
No es sostenible, 
solución a corto plazo. 
10 
Agua en 
botella 
Contaminación alta, 
debido a los desechos 
producidos por el 
plastico de la botella. 
1 
No llega directamente a la  
población, se distribuye el agua y 
desde alli la población debe 
transportar el agua hasta su 
vivienda, luego desechar los 
residuos de las botellas. 
Continuidad mala 
1 
Calidad del agua 
para consumo buena 
5 
 los costos mensules de comprar 
agua en botella corresponden a  
$87.000.000 aprox. Para el 
consumo de la población del 
municipio. 
3 
No es sostenible, 
solución inmediata. 
10 
Agua 
superficial 
Contaminación alta, el 
agua de la superficie 
presenta indices de 
contaminación altos a 
causa de la explotación 
minera de la zona. 
1 
 llega directamente al usuario, 
continuidad mala. 
5 
No apta para 
consumo humano 
1 
  los costos mensules por el 
servicio de agua corresponden a  
$2.000.000 aprox. Para el 
consumo de la población del 
municipio.  
5 
El agua superficial No 
es apta para consumo 
humano 
12 
Planta 
desalinizador
a de agua de 
mar.  
Contaminación alta, 
Debido a las emisiones 
de CO2, producida por la 
utilización de energia 
electrica para su 
funcionamiento. 
1 
 llega directamente al usuario, 
continuidad buena. 
5 
Calidad del agua 
para consumo buena 
5 
El valor de una planta 
desalinizadora es de aprox. 
$1600.000.000, el valor por  
habitantes  es de $554.593.  
1 
Los procesos de 
desalinización son muy 
costosos. 
12 
Pozos 
profundos 
Contaminación baja, la 
fuente de energia para el 
funcionamiento del 
sistema de bombeo es 
energia solar. 
5 
 llega directamente al usuario, 
continuidad buena. 
5 
Calidad del agua 
para consumo buena 
5 
El costo total de la construcción 
del pozo es de $313.678.008,32.  
El valor por cada uno de los 
2885 habitante es de $ 108,727. 
3 
 Alteraciones al medio 
debido a la perforación 
ambiente.  
18 
Fuente: Propia. 
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La alternativa seleccionada para suplir la necesidad de abastecimiento de agua 
potable a la que se enfrenta el municipio de la Jagua del Pilar en la Guajira, se determina 
evaluando el puntaje obtenido por la variable ambiental, disponibilidad, calidad y 
económico, se suma el resultado de cada variable y al final se calcula el puntaje total para 
cada alternativa.  
Como resultado tenemos que la mejor opción es la alternativa de pozos profundos, 
con un puntaje de 18. Los bajos impactos ambientes que se presentarían en caso de 
implementar esta alternativa son mínimos, debido a los planes de sostenibilidad para su 
sistema de bombeo con paneles solares, los costos a los que se debe incurrir para su 
construcción, además de poder realizarse a corto plazo, la calidad del agua que suministra 
es óptima para el consumo humano, la disponibilidad y continuidad en la prestación del 
servicio la hacen la mejor opción.  
1.4 Objetivos del proyecto caso 
1.4.1 Objetivo general. 
Realizar un estudio de factibilidad que permita la construcción y puesta en marcha 
en el año 2016 de un sistema de abastecimiento de agua potable subterránea en el 
municipio de la Jagua del Pilar – La Baja Guajira, para una población de 2885 habitantes 
que tiene una tasa de crecimiento del 3% anual, con una proyección estimada de 10 años. 
1.4.2 Objetivos específicos. 
Elaborar un análisis de alternativas en el que se elija la propuesta que disminuya el 
IRCA (Índice de Riesgo de Calidad del Agua) a un 5%, y que incremente la continuidad del 
servicio de agua potable en un 100%. Lo anterior, para el mes de marzo del año 2016. 
Realizar el estudio de los costos y los beneficios que traerá la puesta en marcha de 
la alternativa escogida, en donde los costos no superen el plan de inversiones de la alcaldía 
de la Jagua del Pilar, el cual es de $420.033.374 millones de pesos, esto para el mes de 
marzo del año 2016. 
Elaborar los diseños, la construcción y puesta en marcha de la fuente de 
abastecimiento seleccionada en el análisis de alternativas en el mes de julio del año 2016. 
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1.5 Marco metodológico para realizar el trabajo de grado 
1.5.1 Fuentes de información. 
Este proyecto propone realizar un estudio de factibilidad para determinar la 
viabilidad de construir pozos profundos en el municipio de la Jagua del Pilar, de manera 
que sea posible conocer los costos y beneficios de implementarlo, así como identificar la 
mejor opción para solucionar el problema de negocio, para lo cual es necesario conocer las 
características hidrológicas de la zona, que estudios geológicos han realizado los entes 
territoriales, realizar el inventario de pozos existentes en la zona, sus características, 
número de pozos a construir, posible lugar de la obra de perforación, población, situación 
actual, número de clientes, el caudal mínimo requerido y la normatividad vigente. 
Como fuentes de información para el desarrollo del proyecto se tienen 
contemplados las siguientes: 
El Servicio Geológico Colombiano (SGC), antes conocido como INGEOMINAS, 
junto con es el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y las 
corporaciones autónomas regionales, tiene como función, realizar el inventario y la 
caracterización de las zonas más favorables para la acumulación de minerales, fuentes de 
aguas subterráneas, recursos geotérmicos e hidrocarburos en el subsuelo del territorio 
(SGC, 2004). 
El Plan de desarrollo municipal está enfocado en cuatro aspectos, enfoque 
poblacional, enfoque de garantía de derecho, enfoque diferencial y de prevalencia de la 
infancia, niñez, adolescencia y población vulnerable y enfoque territorial. Su objetivo es 
lograr condiciones de vida digna para todos los grupos poblacionales, apuntándole para ello 
al renacimiento del campo como motor auto-sostenible y auto-sustentable del desarrollo 
económico local en pro de la disminución los índices de pobreza, pobreza extrema y 
necesidades básicas insatisfechas. 
Para  el desarrollo del proyecto se debe tener en cuenta la normatividad vigente que 
reglamenta, el uso, aprovechamiento y gestión de los recursos hídricos, entre las principales 
normas que deben tenerse en cuenta se encuentran: 
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Plan de Desarrollo Municipal de la Jagua del Pilar 2010-2015. 
Permiso de exploración de agua Subterránea: Decreto 1541 de 1978. Control 
perforación. Obtención información. 
Concesiones de agua subterránea: Legalización de captaciones Decreto 1541 de 
1978. Seguimiento a explotación. 
Tasa por el uso del agua: Cobro del uso del agua. Decreto 155 de 2004. Decreto 
4742 de 2005. 
Uso eficiente del Agua: Ley 373 de 1997. 
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
Resolución 2115 de 2007, control y vigilancia para la calidad del agua (IRCA). 
 
Adicionalmente, se investigaron los casos de éxito de proyectos de captación de 
agua mediante la construcción de pozos profundos en Colombia, algunos de ellos son: 
En Sincelejo, Sucre. En 2010 Independence construyó para aguas subterráneas de la 
Sabana E.S.P en Sincelejo, los pozos más profundos hasta el momento construidos en 
Colombia. 
En la Sabana occidente de Cundinamarca Independence, 40% de la población 
ubicada al occidente de la sabana de Bogotá se abastece de este recurso, complementándose 
con agua superficial y agua en bloque de Bogotá.  
El Proyecto de sistema de bombeo de agua con energía solar para pozos profundos, 
en el corregimiento de camarones la guajira para un pozo a 100 metros, realizado por 
HELIOSYST. 
Micro acueducto, comunidad de Tamaquito ii, barrancas-guajira, HELIOSYST, 
instala para Carbones del Cerrejón un sistema de captación de 25.000 litros de agua a 80 
metros de profundidad usando sistemas de bombeo solar de alta eficiencia. 
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1.5.2 Tipos y métodos de investigación. 
Método Deductivo: Del estudio de las fuentes de información se realizará la 
formulación del proyecto. 
1.5.3 Herramientas. 
Método Delphi: se apoyará la investigación con el juicio de expertos en temas 
relacionados con la perforación de pozos profundos. 
Análisis documental: a partir del análisis de la información de las diferentes fuentes 
de información se apoya el desarrollo del proyecto y la mejor alternativa. 
Lecciones aprendidas: se utilizaran las lecciones aprendidas de proyectos similares 
desarrollados en perforación de pozos profundos y sistemas de bombeo con energía solar. 
Recolección de información: se consultan las diferentes fuentes de información 
municipal en la entidad CORPOGUAJIRA y el Servicio Geológico Colombiano SGC, para 
soportar el proyecto. 
1.5.4 Supuestos y restricciones. 
1.5.4.1 Supuestos del proyecto.  
a) Los supuestos planteados para que el proyecto siga adelante en la fase de planeación 
son los siguientes: 
b) La utilización de acuífero será para consumos diarios normales de alimentación, aseo 
personal, limpieza de la vivienda, disposición de desechos.  
c) El municipio dispondrá de los predios para la construcción de los pozos profundos, es 
decir los predios son propiedad del municipio. 
d) La profundidad de perforación será igual o menor a 300 metros. 
e) El agua del acuífero se encuentra dentro de los límites permitidos para consumo 
humano. 
1.5.4.2 Restricciones del proyecto.  
A continuación se describen las restricciones adicionales relacionadas con las 
características mínimas que se deben cumplir en la construcción de pozos: 
a) Las fuentes de abastecimiento de agua superficial en el municipio están contaminadas. 
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b) El caudal de las fuentes superficiales no es suficiente. 
c) Índice de riesgo de la calidad del agua debe estar por debajo del 5%. 
d) El clima de sequía en el municipio.  
e) La tarifa y aportes solidarios no deben sobrepasar los límites permitidos por la CRA. 
 
1.5.5 Entregables del trabajo de grado. 
A continuación se enumeran todos los entregables del producto y del proyecto. 
1.5.5.1 Producto.  
Se contempla el diseño y construcción de un pozo profundo para el municipio de la 
Jagua del Pilar, con una profundidad aproximadamente de 300 mts., un caudal mínimo de 
12Lts/s. se utilizara el método de perforación por circulación directa y un sistema de 
bombeo con paneles solares. 
1.5.5.2 Proyecto. 
a) Plan de gestión del proyecto 
b) Plan de gestión de alcance 
c) Plan de gestión del tiempo 
d) Plan de gestión de calidad 
e) Plan de gestión de recursos humanos 
f) Plan de gestión de las comunicaciones 
g) Plan de gestión de riesgos 
h) Plan de gestión de las adquisiciones 
i) Plan de gestión de los interesados   
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2. Estudios y evaluaciones 
2.1 Estudio técnico 
2.1.1 Institución / organización donde se presenta la necesidad o problema. 
El problema caso de estudio se presenta en el municipio de la Jagua del Pilar, 
localizado en el departamento de la Guajira, que hace parte de la baja guajira. 
2.1.1 Descripción general.  
El proyecto se alinea con el plan de desarrollo del municipio de la Jagua del Pilar, 
este plan también se alinea con los objetivos del milenio. 
2.1.1.1 Direccionamiento estratégico.  
En el plan de desarrollo del municipio se establecen los planes de aguas para garantizar la 
prestación, continuidad y eficiencia del servicio de agua en el municipio. 
2.1.1.1.1 Misión, visión y valores.  
En el Plan de Desarrollo del municipio de La Jagua del Pilar 2010-2015 se 
presentan la misión y visión del municipio. 
Su Misión es promover el desarrollo sostenible y sustentable en su territorio, en sus 
esferas social, económica, institucional y ambiental; garantizando una provisión adecuada 
de servicios masivos sociales que le permita cumplir con las coberturas óptimas; 
promoviendo el emprendimiento y estimulando sectores económicos deprimidos en aras de 
reducir la pobreza, pobreza extrema y las necesidades básicas insatisfechas; en el marco del 
diálogo, concertación y la transparencia administrativa e institucional; fundamentados para 
ello en una nueva Visión de Desarrollo Territorial con Enfoque Regional. 
Su visión; 
En el 2019 el Municipio de La Jagua del Pilar será un territorio garante de los 
derechos de todos los grupos poblacionales (campesinos, víctimas del conflicto, habitantes 
en condición de pobreza o pobreza extrema, población LGBTI, población afro, 
discapacitados, madres cabeza de familia, entre otros) en condición de vulnerabilidad por 
ciclo vital, con una elevada provisión de servicios masivos sociales, con condiciones de 
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calidad de vida dignas; reconociendo como elemento motor la adecuada formación, 
desarrollo y participación en el presupuesto municipal de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes (Población NNAJ), así como un aumento de las condiciones de habilitación y 
rehabilitación de la población discapacitada, impulsando el sector rural como elemento 
clave para el desarrollo socioeconómico y disminución de los índices marginales de 
pobreza y pobreza extrema; promoviendo para ello la construcción colectiva de una Visión 
de Desarrollo Territorial con Enfoque Regional. 
2.1.1.1.2 Políticas.  
El plan de desarrollo municipal presenta las políticas en cuanto a:  
Equidad y desarrollo social:  
Sembrando esperanzas en la infancia, niñez y adolescencia. 
Unidos por la superación de la pobreza. 
Bienestar social para grupos vulnerables.  
Progreso económico sostenible. 
Promoción para el desarrollo 
Sostenibilidad en saneamiento básico y agua potable. 
Institucionalidad participativa, segura e incluyente. 
Fortalecimiento institucional 
2.1.1.1.3 Objetivos de la compañía. 
A continuación se presentan los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal de la 
Jagua del Pilar 2010-2015. 
El Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Sembrando Esperanzas” enmarca su 
accionar en el cuatrienio en la construcción participativa, incluyente, armónica de una 
Visión de Desarrollo Territorial con Enfoque Regional para lograr su objetivo de lograr 
condiciones de vida digna para todos los grupos poblacionales (campesinos, víctimas del 
conflicto, habitantes en condición de pobreza o pobreza extrema, población LGBTI, 
población afro, discapacitados, madres cabeza de familia, entre otros) por ciclos vitales 
(primera infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez), apuntándole para ello al 
37 
 
 
renacimiento del campo como motor auto sostenible y autosustentable del desarrollo 
económico local en pro de la disminución los índices de pobreza, pobreza extrema y 
necesidades básicas insatisfechas. 
El Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Sembrando Esperanzas” para cumplir 
su objetivo parte del hecho de reconocer todos los sectores sociales y de asignarle partidas 
presupuestales en aras de lograr un desarrollo integral y equitativo conforme la 
Constitución y las Normas así lo establecen; en el contexto de los valores de 
responsabilidad social, eficiencia y eficacia en el gasto público, gobierno para todos, 
transparencia y equidad social. 
2.1.2 Análisis y descripción del proceso bien o producto o resultado que se 
desea obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. 
El proyecto plantea la construcción de un pozo profundo a 300 mts, se utilizará el 
método de rotación mediante circulación directa para la perforación, a continuación se 
describe este tipo de método de perforación, utilizado principalmente para profundidades 
mayores a 80 mts. 
En el manual de “operación y mantenimiento de pozos profundos para acueductos”, 
del Ministerio de Desarrollo Económico (MDE), pág. 46., se describe el método de rotación 
mediante circulación directa. Este método utiliza como fluido o líquido de perforación lodo 
bentonítico, que es una mezcla de agua y bentonita (arcilla) que adquiere ciertas 
características de viscosidad y densidad durante la perforación y tiene como función 
transportar en suspensión a la superficie los fragmentos o sedimentos perforados, forma una 
costra de lodo en las paredes del pozo para ir sellándolo y evitar derrumbes en zonas 
inestables. La forma como circula el lodo de perforación se puede observar en la Figura 4. 
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Figura 4. Sistema de perforación con rotación directa. Fuente: Ministerio de Desarrollo 
Económico, (1999). 
Esquema de funcionamiento. Se prepara el lodo en una piscina excavada en el 
suelo, cuando ya adquiere la viscosidad adecuada, se extrae con una bomba de Iodos de 
pistón de alta presión y se inyecta a través de la tubería de perforación que tiene en su borde 
inferior una broca ticónica, tipo "piña" que es la que perfora las capas del subsuelo.  
Esta broca tiene unos orificios por donde sale el lodo, refrigerándola, luego este 
sube verticalmente por el espacio anular entre el hueco perforado, que es del mismo 
diámetro de la broca que se esté usando, y la tubería de perforación, sale a la superficie y 
descarga a una piscina llamada de sedimentación donde se depositan los sedimentos 
perforados. Por rebose el lodo sale y cae a la piscina de succión de donde se vuelve a 
bombear nuevamente continuando su circulación en el circuito. Las muestras de las capas 
perforadas se toman en la boca del pozo con una canastilla. Se colectan metro a metro se 
lavan y se almacenan en bolsas numeradas conforme a su profundidad para levantar el perfil 
litológico del pozo. (MDE, 1999; pág. 46) 
“Este sistema es el más utilizado, se puede emplear en cualquier tipo de formación o 
rocas, es bastante seguro pero es de mucho cuidado sobre todo en el manejo del lodo, el 
cual debe ser extraído totalmente una vez se construya el pozo. Si no se extrae todo afectará 
39 
 
 
el rendimiento del pozo porque los filtros y los acuíferos quedarían taponados” (MDE, 
1999; pág. 46). 
Ventajas: 
Se puede utilizar en cualquier tipo de roca o formación. 
El lodo controla bien la estabilidad de las paredes del pozo. 
No tiene límites de profundidad, depende de la capacidad del equipo de perforación. 
Desventajas: 
Se debe perforar el mismo hueco en diámetros crecientes, es decir realizar varias 
ampliaciones dentro del mismo hueco. 
Hay que extraer totalmente el lodo de perforación porque sella los acuíferos. 
El desarrollo es más exigente y costoso. 
El muestreo es más exigente. 
 
Sistema de Bombeo. Para el sistema de bombeo se plantea la instalación de un 
sistema solar de bombeo para pozos profundos, que cuenta con las siguientes características 
descritas por la empresa Autosolar (2015): 
Control para la supervisión del sistema de bombeo y anuncio del estado de servicio. 
0–60Hz control de la velocidad del motor 
Protección contra marcha en seco (opcional). 
Protección contra inversión de polaridad. 
Regulación de la potencia del bombeo. 
Larga vida útil (mínimo 5 años). 
Sistema autónomo (no necesita energía eléctrica ni motor de gasolina. 
Reducción en costos de funcionamiento 
Reducción de la huella de carbono. 
Fácil implementación y mantenimiento. 
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2.1.3 Estado del arte 
2.1.3.1 Descripción del municipio.  
“El municipio de la Jagua del Pilar fue fundado el 06 de mayo de 1998. Era antes 
una finca de la heroína cesariense María de la Concepción Loperena Ustariz, quien la cedió 
para que se construyera una población que hasta hace poco tiempo se denominó La Jagua 
del Pedregal. Hoy se le llama La Jagua del Pilar en honor a la Virgen del Pilar, patrona del 
pueblo. Su nombre se debe al árbol llamado "Jaguito" que abunda en la región” (Alcaldia de 
la Jagua del Pilar, 2010). 
Información física. El sistema montañoso está formado por la Serranía del Perijá, 
cuya mayor elevación es el Cerro Pintao, con una altura de 287 metros. El resto del 
municipio es plano, bañado por los ríos Marquezote, Pereira y el arroyo Los Mártires, 
principalmente. Limita al Norte limita con el municipio de Urumita, al Sur con el 
departamento del Cesar, al Este con la República Bolivariana de Venezuela y al Oeste con 
el Departamento del Cesar. En la Figura 5, se muestra un plano General de localización del 
municipio de la Jagua del Pilar en el departamento de la Guajira. 
 
Figura 5. Plano general del municipio de la Jagua del Pilar. Fuente capas de información (shapefile) 
ESRI Colombia (2015). Plano realizado por: Ing. Liliana Ruiz. 
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Extensión total: 152 Km2 
Extensión área urbana: 5 Km2 
Extensión área rural: 147 Km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 450 
Temperatura media: 28º C 
Ecología. La vegetación en su gran mayoría son jaguitos, mangos, ceibas, higuitos, 
etc. Existen muchos pastizales utilizados para el pastoreo del ganado. En la propia serranía 
(municipio de El Plan) se encuentran muchos animales silvestres, sainos, venados, 
armadillos, etc. 
Economía. La base de la economía del municipio está consolidada por la ganadería 
y la agricultura. Se cultiva el algodón, el maíz, plátano, la yuca y algunos cultivos de pan 
coger. 
Vías de comunicación. Aéreas: No cuenta con este tipo de Vías de comunicación. 
Terrestres: Carretera nacional que de la ciudad de Valledupar conduce a la ciudad de 
Riohacha. Fluviales: No cuenta con este tipo de Vías de comunicación. 
Población. El número de habitantes del Municipio de la Jagua del Pilar es de 2885, 
en la cabecera 2076 y habitantes en zona rural 809. Tiene una proyección de 3045 
habitantes para el año 2020 (DANE, Proyecciones poblacionales por área, 2005-2020 a 
junio 30 de 2010). 
En la Tabla 5, se presentan las necesidades básicas insatisfechas del municipio de la 
Jagua del Pilar. “En el municipio de la Jagua hay 67 personas por cada 100, que aún no 
tienen estas necesidades resueltas de esto se puede deducir que es el mismo promedio de 
personas pobres del municipio. Los componentes de vivienda y de hacinamiento se 
encuentran en las mismas condiciones 43 y 44 personas respectivamente por cada 100 se 
encuentran en ese estado” (Plan de Desarrollo municipal de la Jagua del Pilar, 2010-2015.) 
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Tabla 5. Necesidades básicas insatisfechas municipio de la Jagua. 
Indicador % 
promedio de personas NBI 66,75 
promedio de personas en miseria 41,7 
Componente vivienda 42,45 
Componente servicios 10,97 
Componente Hacinamiento 43,99 
Componente Inasistencia 8,41 
Componente dependencia económica 30,13 
Fuente: POT 2010-2015, municipio de la Jagua 
 
En la Tabla 6, se muestran las cinco primeras causas de Morbilidad en menores de 5 
años y la cantidad de casos reportados en 2008 - 2010, en el Municipio de la Jagua. 
Tabla 6. Causas de mortalidad infantil en 2010. 
Causas Nro casos 
Rinofaringitis aguda 
(resfriado) 
439 
fiebre 297 
Fiebre persistente 296 
Diarrea y 
gastroenteritis 
9 
Náuseas y vomito 196 
Fuente: POT 2010-2015, municipio de la Jagua 
 
La Tabla 7 nos muestra que en el municipio de la Jagua del Pilar la cobertura de 
acueducto para el año 2010 es óptima con un porcentaje del 100% y 508 viviendas se 
benefician de este servicio, en cuanto a la cobertura de alcantarillado es alto del 97% 
superando los años anteriores.  
Tabla 7. Cobertura servicio de acueducto y alcantarillado. 
SERVICIOS 
PUBLICOS 
% 
Acueducto 100 
Alcantarillado 97 
Fuente: POT 2010-2015, municipio de la Jagua 
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2.1.3.2 Descripción del estudio de factibilidad.  
El presente estudio de factibilidad incluye una evaluación de los siguientes 
aspectos: 
a) Factibilidad operacional. Comprende la determinación de la posibilidad de que un 
nuevo sistema se use como se supone. Se deben considerar cuatro aspectos: 
La utilización del nuevo sistema puede ser demasiado compleja para los usuarios de 
la organización o los operadores del sistema. 
Las aguas subterráneas son ampliamente utilizadas como fuentes de abastecimiento 
público en Colombia y el mundo entero. Existen en nuestro país más de mil pozos 
profundos que suplen las necesidades de agua de un alto porcentaje de la población 
nacional, de igual manera debemos entender que el proyecto es una obra de ingeniería civil 
para la captación de agua subterránea a diferentes profundidades, que se realiza bajo el 
nivel del suelo, y que por el hecho de ser una obra de sub-superficie su proyecto 
constructivo debe atender ciertas particularidades específicas en los aspectos geológicos, 
mecánicos, e hidrogeológicos. 
Este nuevo sistema puede hacer que los usuarios se resistan a él como consecuencia de una 
técnica de trabajo, miedo a ser desplazado u otras razones. 
Un sistema nuevo puede introducir cambios demasiado rápidos que no permita al 
personal adaptarse a él y aceptarlo. 
Actualmente el SENA ofrece capacitaciones en la operación y mantenimiento de 
pozos profundos para acueductos a nivel nacional, son cursos de capacitación teórico 
práctico dirigido a operadores de pozo, con una duración de una semana, el nivel mínimo 
educativo que requiere para realizarlo es ser bachiller. 
La probabilidad de obsolescencia en el sistema. Cambios anticipados en la práctica 
o políticas administrativas pueden hacerse que un nuevo sistema sea obsoleto muy pronto. 
La empresa EMPLIAR S.A E.S.P., tiene la concesión por 10 años para la prestación 
del servicio de acueducto en el municipio, tomaría la gestión de la operación y 
mantenimiento del acuífero y se encargaría de la administración sostenible del recurso, para 
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evitar su contaminación y sobre explotación del recurso, teniendo en cuenta las capacidades 
de recarga del acuífero a través de los ríos paraguachon y Marquezote que atraviesan el 
municipio, es posible que se mantenga para las generaciones futuras. Las políticas 
administrativas de licencias ambientales se realizan para un mínimo de 15 años en la 
concesión de explotación de pozos. 
b) Factibilidad técnica. Se evalúa si existen las posibilidades de capacidad del 
acuífero existente en la zona, y si el equipo o maquinaria se encuentra disponible y tienen 
las capacidades técnicas requeridas. Con lo anterior se determina el mejor método de 
perforación. 
Localización y descripción del acuífero. Está localizado en la península de la 
Guajira, los límites geológicos son al norte y al este el mar Caribe, al sur la falla de Oca y al 
oeste continúa en Venezuela pues es una cuenca transfronteriza.  
Las propiedades hidráulicas del acuífero son caudales de explotación entre 1 y 80 
l/s, transmisividades hasta de 800 m2/día, tiene producción de 45 millones de m3/año y 
reservas dinámicas de 82 millones de m3/año (Loboguerrero, 1987)  
De acuerdo a prospecciones geofísicas que se han realizado  las posibilidades 
acuíferas asociadas a las grietas y cavidades en areniscas y calizas se encuentran entre las 
profundidades entre 250 y 640 m, que presentan las mejores condiciones acuíferas 
(Loboguerrero, 1987). 
En la Figura 6, se muestra la localización geográfica del Acuífero que se encuentra 
en el Departamento de la Guajira. 
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Figura 6. Acuífero de la Guajira. Fuente: Programa Unesco/Oea Isarm. Sistemas acuíferos 
transfronterizos en las Américas. Montevideo/ Washington DC., 2007. 
 
En el reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico, se establece que 
de acuerdo al nivel de complejidad bajo del sistema de acueducto de la Jagua del  Pilar, se 
permite la construcción de un pozo profundo, y que se deben realizar un conjunto de 
estudios previos, entre ellos están, estudios topográficos,  geológicos, hidrológicos, pruebas 
de bombeo y calidad de agua. 
Adicionalmente, se tiene planteado para el sistema de bombeo la utilización de 
técnicas para aprovechamiento de energía solar, mediante la implementación de paneles 
solares. Esto reducirá los altos costos energéticos, así como los impactos ambientales del 
proyecto. 
La maquinaria necesaria para la construcción del pozo es la siguiente.  
Equipos de perforación por rotación y circulación directa de lodos,  
GEFCO, con capacidad de 3000 pies en tubería de 4 ½”, taladro movido con motor 
Detroit 6v-92 turbo de 340 HP.  
Bomba de lodos gaso duplex reciprocante de 7 ¼” x 12” con motor Detroit 8v-71.  
Tanques para lodos con capacidad de 380 bls con rumba de 600 gpm) 
Tuberías de perforación de 4 ½” y de 3 ½”. Barras de perforación de 6 y 7”. 
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Brocas de diferentes diámetros hasta 26”. 
Herramientas varias de operación completa, llaves de potencia, cuñas varias 
elevadores. 
Compresor de aire de 250 CFM, 120 psi. 
Camión de apoyo. 
Equipo de registro eléctrico para pozos. 
Equipo de soldadura y corte 
Equipo de bombeo para pozos, con paneles solares. 
Planta eléctrica de 135 kva y de 10 Kva. 
El personal operativo necesario para ejecutar el proyecto es el siguiente: 
Jefes operadores de máquina. 
Jefes operadores de bomba de lodos. 
Operadores de perforación. 
Ingeniero o geólogo residente. 
Geólogo master y asistente. 
Ingeniero civil especialista en perforación. 
El método que se utilizará para la perforación del pozo es por circulación directa. 
c) Factibilidad económica. Dentro de estos estudios se determina la forma en la que 
el proyecto podrá beneficiar a la comunidad, este incluye el análisis de costo y beneficios 
asociados con la puesta en marcha del pozo profundo. 
2.1.4 Aplicación del estado del arte. 
Para el desarrollo del proyecto es importante tener en cuenta las condiciones de 
localización, vías de acceso, aspectos sociales y ambientales del municipio, de esta manera 
se identificaron las restricciones que tiene el proyecto. Adicionalmente, se describen los 
estudios necesarios para determinar la factibilidad de desarrollar la alternativa seleccionada 
para darle solución a la problemática actual de desabastecimiento y así determinar los 
costos y beneficios que traerá su puesta en marcha. 
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2.2 Estudio de mercado 
Este estudio permite determinar si existe o no, una demanda que justifique la puesta 
en marcha del proyecto. 
2.2.1 Población.  
El número de habitantes del Municipio de la Jagua del Pilar es de 2885, distribuidos 
entre la cabecera 2076 y en zona rural 809 (Alcaldia de la Jagua del Pilar, 2010). 
2.2.2 Dimensionamiento de la oferta. 
La empresa de servicios públicos de la Jagua del Pilar atiende un mercado de 440 
suscriptores, es decir aproximadamente seis personas por hogar, suministrando el servicio 
de acueducto, alcantarillado y aseo, a noviembre de 2014. El sistema de acueducto actual 
realiza la captación del rio Marquezote, tiene una planta de tratamiento (PTAP) “La 
Retirada”, el caudal tratado a 2011 es de 12 l/s. y tiene un Tanque de almacenamiento de 
300 m3 actualmente fuera de servicio.  
2.2.3 Dimensionamiento de la demanda. 
En la Tabla 8, se presentan la cantidad de suscriptores, el consumo en m3 y el valor 
facturado de la empresa en 2014 por estrato socioeconómico mensualmente. 
Tabla 8. Suscriptores de Acueducto (2014) y participación por estrato. 
Estrato/Uso Suscriptores Consumo (m3) Valor facturado por consumo 
Estrato 1 374 8922 $    8.857.476 
Estrato 2 1 0 $          16.657 
Estrato 3 1 353 $          27.640 
Estrato 4 0 0 $                    - 
Estrato 5 0 0 $                    - 
Estrato 6 0 0 $                    - 
Industrial 36 49 $        598.658 
Comercial 0 0 $                    - 
Oficial 20 283 $        473.205 
Otros 8 1886 $        676.729 
Total suscritores 440 11492 $  10.650.364 
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. SSPD. 
 
De lo anterior se determina que el sistema que se proponga como solución 
alternativa debe garantizar como mínimo las mismas características del sistema actual, es 
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decir garantizar un consumo promedio de 11500 m3 mensuales y un caudal de 12 L/s para 
un total de 440 suscriptores y una población de 2885 habitantes. 
2.3 Sostenibilidad 
2.3.1 Social. 
El proyecto está orientado a satisfacer una necesidad vital para las personas del 
municipio de la Jagua del Pilar. Es un proyecto que beneficia a la población ya que mejora 
la calidad de vida de las personas. La población del municipio contara con una fuente de 
agua potable segura, lo que disminuirá los casos de mortalidad, y las enfermedades 
relacionadas con la falta de agua.  
La operación y mantenimiento del pozo se realizara con apoyo de la empresa 
prestadora de servicios públicos EMPILAR S.A E.S.P., quien administrara el recurso y 
realizará la distribución del agua a través de su sistema de redes de acueducto.  
2.3.2 Ambiental. 
A continuación se presenta el análisis de sostenibilidad ambiental. 
2.3.2.1 Análisis ciclo de vida del producto.  
El producto del proyecto, es decir el pozo profundo de acuerdo a las 
especificaciones tendrá una vida útil de 10 años. Luego de este periodo debe evaluarse su 
capacidad y de acuerdo a la demanda aumentar o mejorar sus dimensiones para el 
suministro de la población. 
2.3.2.2 Definición y Cálculo de eco indicadores.  
En las Tablas 9, 10 y 11 se muestran el análisis de los impactos producidos por el 
proyecto, utilizando para ello el cálculo de la huella de carbono. 
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Tabla 9. Calculo huella de carbono etapa de inicio, planificación y cierre. 
Etapa de inicio, planificacion y cierre 
Entradas 
Consu
mo 
Mensu
al 
Unida
d de 
Medi
da 
Duraci
ón de 
la 
Etapa 
Tot
al 
Salidas 
Factor de 
Emisión 
Unidades 
Emisio
nes de 
co2 (Kg 
CO2) 
Papel 1 Kg 30 días 1 residuos 1,84 
Kg CO2 / Kg 
papel 
1,84 
Energia 85 Kw 30 días 85 calor 0,23 Kg CO2 / Kwh 19,55 
Tinta 1 
TON
ER 
30 días 1 residuos 0,61 
Kg CO2 / Kg 
residuo 
0,61 
Persona/Aliment
o 
58 Kg 30 días 58 residuos 0,61 
Kg CO2 / Kg 
residuo 
35,38 
Personas/ Agua 2000 litros 30 días 
200
0 
emisiones 
atmosféri
cas 
0,09 
900 
Kg CO2 / m3 
Kg CO2 / litro 
1.800.0
00 
Fuente: Propia. 
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Tabla 10. Huella de carbono etapa ejecución. 
Etapa de ejecucion 3 meses / elementos utilizados 
Entradas 
Consum
o Mes 
Unida
d de 
medid
a 
Duració
n de la 
etapa 
Total Salidas 
Factor 
de 
emisió
n 
unidad
es 
emisiones 
de co2 (kg 
co2) 
Planta eléctrica de 
135 kva y de 10 Kva 
combustible(ACPM)
(L) 
119,24 Litros 90 días 
357,7
2 
Emisiones 
Atmosféric
as 
283,41 
Kg 
CO2 / 
litro 
101381,42
52 
Motor Detroit 6v-92 
turbo de 340 
hp.(equipo de 
perforación) 
Combustible(ACPM
) 
34,06 Litros 90 días 
102,1
8 
Emisiones 
atmosféric
as 
283,41 
Kg 
CO2 / 
litro 
28958,833
8 
Motor Detroit 8v-71. 
(bomba de lodos) 
Combustible(ACPM
) 
31,04 Litros 90 días 93,12 
Emisiones 
atmosféric
as 
283,41 
Kg 
CO2 / 
litro 
26391,139
2 
Camión de apoyo 
para transporte 
Combustible(ACPM
) 
0,71 Litros 90 días 2,13 
Emisiones 
atmosféric
as 
283,41 
Kg 
CO2 / 
litro 
603,6633 
Equipo de bombeo 
para pozos de 50 hp 
energía (watts) 
440 Kw 90 días 1320 Calor 0,23 
Kg 
CO2 
/Kwh 
303,6 
Personas 
Agua 
2000 Litros 90 días 6000 
Emisiones 
Atmosféric
as 
900 
Kg 
CO2 / 
litro 
5.400.000 
personas 
alimentos 
58 Kg 90 días 174 Residuos 0,61 
Kg 
CO2 / 
Kg 
residuo 
106,14 
Fuente: Propia. 
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Tabla 11. Huella de carbono vida útil del producto. 
vida útil a 10 años 
Entradas 
Consum
o 
mensual 
Unidad 
de 
medida 
Duración 
de la 
etapa 
Tot
al 
Salidas 
Factor 
de 
emisión 
Uni
dad
es 
Emisi
ones 
de 
CO2 
(Kg 
CO2) 
Planta eléctrica 
de 135 kva y de 
10 Kva 
COMBUSTIBL
E(ACPM)(L/kW
h) 
119,24 Litros 10 Años 
143
08,
8 
emisiones 
atmosféric
as 
283,41 
Kg 
CO
2 / 
litro 
40552
57,00
8 
Equipo de 
bombeo para 
pozos DE 50 
HP. 
ENERGIA 
(Watts) 
440 Kw 10 Años 
528
00 
calor 0,23 
Kg 
CO
2 
/Kw
h 
12144 
Fuente: Propia. 
 
En las etapas de inicio, planeación y cierre, se presentan los impactos ambientales 
más bajos, debido a que en estas fases no se utilizan máquinas y grandes cantidades de 
energía y papel. 
Traduciendo lo anterior en emisiones de CO2 para las etapas en mención, se puede 
decir que el proyecto en estas tres etapas produce 1.800.057.38 Kg CO2, es decir 1.800 
Toneladas CO2. 
La etapa de ejecución del proyecto, junto a la vida útil del mismo son las que 
demandan mayor cantidad de toneladas de CO2 debido a la gran cantidad de energía y 
combustible requerido para mantener en operación la maquinaria necesaria para mantener 
en pie la construcción de los pozos profundos y su funcionamiento a lo largo de 
aproximadamente 10 años. 
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Las emisiones de CO2 de las dos etapas del proyecto antes mencionadas, son las 
siguientes: 5.557.744 Kg CO2 y 4.067.401 Kg CO2, es decir 5.415.7 Toneladas de CO2 y 
4.067 Toneladas de CO2 respectivamente. 
Cabe aclarar que la vida útil del proyecto emite menos toneladas de CO2 que la 
etapa de ejecución del proyecto, debido a que durante la vida útil del proyecto se utilizarán 
dos máquinas específicas para su funcionamiento, mientras que en la ejecución del mismo 
se utilizarán cinco máquinas y aproximadamente doce personas. 
 En total el este proyecto emitirá 11.282 Toneladas de CO2 a lo largo de su vida útil 
(10 años). 
2.3.3 Económica. 
El proyecto será financiado por el municipio, de acuerdo a los planes de aguas que 
tiene establecidos en su Plan de Desarrollo Municipal 2010 - 2015. Debido a que la 
población del municipio es en su mayoría del estrato 1, y de acuerdo al artículo 365 de la 
Constitución Política, en el cual se dispone que los servicios públicos sean inherentes a la 
finalidad social del Estado, siendo su deber asegurar la prestación eficiente a todos los 
habitantes del territorio nacional. El municipio debe asumir los costos de la construcción 
del pozo. 
2.3.4 Riesgos. 
A continuación se describe el análisis de riesgos realizado para el proyecto. 
2.3.4.1 Involucrados. 
2.3.4.1.1 Matriz de involucrados.  
En la Tabla 12, se presentan los involucrados del proyecto. Se muestran sus preocupaciones 
y expectativas, para gestionar a cada interesado. 
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Tabla 12. Matriz de involucrados 
Interesados Preocupaciones Expectativas 
Población de 
la Jagua del 
Pilar 
Tener una fuente de 
abastecimiento de agua 
potable. 
Que se ejecuten soluciones para que se 
mejore la calidad de vida de las 
personas, que se disminuyan las 
enfermedades relacionadas con la falta 
de agua y que se mejore la continuidad 
y calidad del agua potable. 
EMPILAR 
S.A. - E.S.P 
Apoyo en el diseño y 
planificación de proyectos 
de aguas 
Disminuir el IRCA a niveles aceptables, 
y mejorar la continuidad del servicio de 
agua. Disminuir costos de operación y 
mantenimiento. 
CORPOGUA
JIRA 
El impacto del proyecto 
sobre el medio ambiente, 
ordenación y uso del suelo, 
capacidad y vida util del 
pozo. 
Disminuir las tasas de mortalidad, 
mejorar la calidad de vida, apoyar 
proyectos de desarrollo. 
ICBF 
El impacto del proyecto 
sobre la población infantil, 
disminuir las tasas de 
mortalidad. 
Disminuir las tasas de mortalidad en 
niños menores de 5 años y madres, 
mejorar la calidad de vida de la 
población infantil. 
 
Alcalde 
Las limitaciones de los 
recursos para  el desarrollo 
del  proyecto. 
Ejecutar planes para disminuir el IRCA 
actual del 17%, y cumplir las metas 
propuestas en el POT de la Jagua. Evitar 
multas y sanciones. 
Equipo del 
proyecto 
Gerente, coordinador y 
asesor. 
Proponer alternativas de solución para 
mejorar la calidad y continuidad del 
servicio de agua potable en el 
municipio.  
Fuente: Propia. 
 
2.3.4.1.2 Matriz dependencia – influencia.  
En la Tabla 13, se presentan los involucrados del proyecto con su respectiva  
influencia, tipo de influencia, interés, impacto en el proyecto y nivel de participación. 
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Tabla 13. Matriz de interesados, Influencia - Interés. 
Nombre (Persona u 
Organización) 
Influencia 
Tipo de 
Influencia 
Interes 
Impacto 
en el 
Proyecto 
Nivel de 
Participación 
Población De La Jagua Del 
Pilar 
Media Positiva Alto Alto Apoyo 
Empilar S.A. - E.S.P Alta Positiva Alto Alto Apoyo 
Corpoguajira Media Positiva Medio Alto Apoyo 
Icbf Baja Positiva Alto Bajo Apoyo 
Alcalde Alta Positiva Alto Alto Lider 
Equipo Del Proyecto Media Positiva Alto Alto Apoyo 
Fuente: Propia. 
 
Los involucrados del proyecto con más alta influencia son el Alcalde del municipio, 
por ser el patrocinador del proyecto y EMPILAR S.A – E.S.P, por verse beneficiados con la 
implementación del proyecto. 
2.3.4.1.3 Matriz de temas y respuestas.  
En la Tabla 14, se presentan los temas a tratar con los involucrados, así como las respuestas 
o estrategias a desarrollar con cada uno. 
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Tabla 14. Matriz de Temas y respuestas. 
Interesados Temas Respuesta / Estrategia 
Población de 
la Jagua del 
Pilar 
Comunicar las especificaciones 
del proyecto según sea 
necesario. 
Comunicar las especificaciones del 
proyecto según sea necesario. 
EMPILAR 
S.A. - E.S.P 
Comunicar los resultados de las 
pruebas y las especificaciones, 
obtener retroalimentación sobre 
las necesidades de la población o 
cualquier cambio. Proporcionar 
informes de situación y 
actualizaciones frecuentes. 
Comunicar los resultados de las pruebas 
y las especificaciones, obtener 
retroalimentación sobre las necesidades 
de la población o cualquier cambio. 
Proporcionar informes de situación y 
actualizaciones frecuentes. 
CORPOGU
AJIRA 
Comunicar las especificaciones 
del proyecto según sea 
necesario. 
Solicitud de licencias ambientales. 
Proporcionar informes de situación, 
comunicación continúa sobre 
planeación y seguimiento, las 
preocupaciones que plantee permitirán 
la identificación de otras problemáticas 
o impactos eventuales. 
ICBF 
Comunicar las especificaciones 
del proyecto según sea 
necesario. 
Comunicar las especificaciones del 
proyecto según sea necesario. 
Alcalde 
Debe ser miembro del comité de 
dirección y obtener 
retroalimentación sobre la 
planificación del proyecto. 
Comunicar las necesidades de 
recursos a tiempo. 
Debe ser miembro del comité de 
dirección y obtener retroalimentación 
sobre la planificación del proyecto. 
Comunicar las necesidades de recursos 
a tiempo para asegurar la fuente de 
financiación del proyecto. 
Ingenieros 
del proyecto 
Proporcionar informes de 
situación y avance del trabajo. 
Actualizaciones frecuentes. 
Proporcionar informes de situación y 
actualizaciones frecuentes, 
comunicación continúa y 
preocupaciones que abordan son 
imprescindibles. 
Fuente: Propia. 
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2.3.4.2 Risk Breakdown Structure –RiBS.  
En la Figura 7, se muestra la Estructura Desglose de Riesgo, donde se enumeran las 
categorías y subcategorías de donde pueden surgir riesgos, identificadas para este proyecto. 
 
Figura 7. Estructura Desglose de Riesgo. Fuente: Propia. 
 
En las Tablas 15, 16, 17 y 18, se muestran los riesgos identificados en cada una de 
las categorías y sub categorías de riesgo, presentadas anteriormente. 
 
Tabla 15. Identificación de riesgos relacionados con la dirección. 
id Categoria Id Subcategoria riesgo id 
1.1 Dirección 
1.1.1 Alcance 
no factibilidad del proyecto 1.1.1.1 
cambios en el alcance del proyecto 1.1.1.2 
1.1.2 Costo 
reducción de costos por la utilización de 
energía solar (paneles solares) 
1.1.2.1 
cambio en el precio de la maquinaria 1.1.2.2 
demoras en el desembolso del dinero 
solicitado para el desarrollo del proyecto 
1.1.2.3 
1.1.3 
Comunicacion
es 
resistencia de los involucrados al desarrollo 
del proyecto 
1.1.3.1 
falsos interesados 1.1.3.2 
Fuente: Propia. 
 
 
RIESGOS 
TECNICO 
Requisitos 
Calidad 
Normativo 
EXTERNO 
Adquisiciones 
Ambiental 
ORGANIZACIÓN 
Recursos 
humanos 
Seguridad 
DIRECCIÓN 
Alcance 
Costo 
Comunicaciones 
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Tabla 16. Identificación de riesgos relacionados con externos. 
id Categoria Id Subcategoria riesgo id 
1.2 Externo 
1.2.1 Adquisiciones 
daño parcial o total en la maquinaria y 
equipo utilizado para realizar excavaciones. 
1.2.1.1 
retrasos en la recepción de la maquinaria 1.2.1.2 
1.2.2 Ambiental 
clima desfavorable 1.2.2.1 
contagio de enfermedades tropicales 1.2.2.2 
sismo 1.2.2.3 
tormenta tropical 1.2.2.4 
incendio 1.2.2.5 
tormenta eléctrica 1.2.2.6 
1.2.3 Social 
el proyecto podría ir en contra de las 
creencias de minorías étnicas 
1.2.3.1 
Fuente: Propia. 
Tabla 17. Identificación de riesgos Técnicos. 
id Categoria Id Subcategoria riesgo id 
1.3 Tecnico 
1.3.1 Requisitos 
hundimiento del terreno al momento de 
construir el pozo 
1.3.1.1 
perforación del suelo menor a 300 m 1.3.1.2 
perforación del suelo mayor a 300 m 1.3.1.3 
fractura del suelo durante la perforación 1.3.1.4 
disminución de la capacidad especifica o 
rendimiento del pozo 
1.3.1.5 
1.3.2 Calidad 
calidad del agua con un irca mayor al 17% 1.3.2.1 
calidad del agua con un irca menor o igual al  
5% 
1.3.2.2 
no necesidad de hacer tratamiento al agua 
para consumo humano 
1.3.2.3 
1.3.3 Normativo 
demoras en la asignación de licencias y 
permisos 
1.3.3.1 
reformas en el marco normativo que 
impulsen el proyecto 
1.3.3.2 
reformas en el marco normativo que atrasen 
del proyecto 
1.3.3.3 
no solicitud de  licencias ambientales 1.3.3.4 
hallazgo de material arqueológico 1.3.3.5 
Fuente: Propia. 
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Tabla 18. Identificación de riesgos de la organización. 
id Categoria Id Subcategoria riesgo id 
1.4 
Organizac
ión 
1.4.1 
Recursos 
Humanos 
accidentes laborales 1.4.1.1 
oferta laboral limitada 1.4.1.2 
perdida de personal clave del proyecto 1.4.1.3 
1.4.2 Seguridad 
perdida de material o maquinaria clave para 
el desarrollo del proyecto 
1.4.2.1 
Fuente: Propia. 
 
2.3.4.2.1 Matriz de Registro de Riesgos.  
En el Apéndice A. Matriz de Riesgos., se presentan los 33 riesgos identificados para 
el proyecto. 
2.3.4.2.2 Análisis cuantitativo y cualitativo. Cada uno de los riesgos es priorizado de 
acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y nivel de impacto. 
 
Probabilidad. En la Tabla 19, se muestra la probabilidad de ocurrencia o 
materialización de los riesgos identificados en el proyecto, teniendo en cuenta el número de 
veces en las que ha ocurrido en proyectos similares de construcción de obras civiles. 
Tabla 19: Probabilidad de ocurrencia del riesgo. 
Descriptor Valor % Frecuencia Descrpción 
Improbable 1 1% 
Se ha presentado al menos 
una vez en 100 
proyectos similares. 
El evento se generara en 
circunstancias excepcionales 
Raro 2 2% 
Se ha presentado al menos 
una vez en 50 proyectos 
similares. 
la ocurrencia del evento es 
baja pero podría ocurrir 
Posible 3 5% 
Se ha presentado al menos 
uno de 20 proyectos 
similares. 
El evento puede ocurrir en 
algún momento 
Potencial 4 
10
% 
Se ha presentado al menos 
uno de 10 proyectos 
similares. 
El evento puede ocurrir en la 
mayoría de las circunstancias 
Casi seguro 5 
20
% 
Se ha presentado al menos en 
uno de 5 proyectos similares. 
Se espera que el evento ocurra 
en la mayoría de las 
circunstancias 
Fuente: Propia. 
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Impacto. En la Tabla 20, se muestran el grado de impacto que puede ocasionar el 
riesgo de presentarse en el proyecto. Se tuvo en cuenta los posibles efectos más 
significativos que produciría el riesgo sobre los costos del proyecto. 
Tabla 20: Impacto de los riesgos. 
Descriptor Valor Descripción % impacto 
Insignificante 4 
El impacto en los costos del proyecto es 
insignificante.  Desviación en el alcance, fecha final 
del cronograma o presupuesto del proyecto < 0,5%. 
<0,5% 
Menor 8 
Impacto menor sobre el proyecto. Desviación en el 
alcance, fecha final del cronograma o presupuesto 
del proyecto < 1%. 
<1% 
Moderado 12 
Impacto medible sobre el proyecto. Desviación en 
el alcance, fecha final del cronograma o presupuesto 
del proyecto < 3% 
<3% 
Mayor 16 
Impacto significativo sobre el proyecto. Desviación 
del alcance, fecha final del cronograma o 
presupuesto del proyecto <5% 
<5% 
Catastrófico 20 
Impacto mayor sobre el proyecto. Desviación en el 
alcance, fecha final del cronograma o presupuesto 
del proyecto <10% 
<10% 
Fuente: Propia. 
 
Prioridad. En la Tabla 21, se muestra la escala utilizada para determinar la 
prioridad del riesgo y el rango de valores que fue asignado, con su respectiva alerta de 
color. 
Tabla 21: Escala de prioridad. 
Color Rango 
Nivel 
mínimo 
Nivel 
máximo 
% 
 
Muy alto 80 100 >6% a <10% 
 
Alto 48 64 >3% a <=6% 
 
Medio 20 40 >=1% a <=3% 
 
Bajo 4 16 <1% 
Fuente: Propia. 
 
Para el cálculo de la prioridad de cada uno de los riesgos se utilizó la Tabla 22, en la 
que se asigna la valoración de impacto y probabilidad a cada uno de los riesgos. 
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Tabla 22: Impacto y probabilidad. 
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
 
Casi 
seguro 
5 20 40 60 80 100 
Probable 4 16 32 48 64 80 
Posible 3 12 24 36 48 60 
Improbable 2 8 16 24 32 40 
Raro 1 4 8 12 16 20 
VALORACION 
4 8 12 16 20 
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 
IMPACTO 
Fuente: Propia. 
 
Para determinar el valor en la caja y calcular su prioridad, se elige la probabilidad 
de ocurrencia del riesgo y el nivel de impacto, donde se cruzan los dos rangos de valores en 
la caja, este número es asignado a la valoración del riesgo, de acuerdo a los rangos 
definidos en la Tabla 22 y se asigna el color que corresponda.  
En la Tabla 23, se muestran los riesgos el resultado de esta valoración, se determinó 
la escala de prioridad de cada riesgo identificado, para poder diferenciar los riesgos que se 
encuentran dentro del rango Alto y Muy alto, para estos se diseñará un plan de 
contingencia, como respuesta a su probable materialización. 
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Tabla 23: Valoración de impacto y probabilidad. 
ID  
Riesgo 
Riesgo 
Probabilidad 
(P) 
Impacto (I) P X I 
1.1.2.1 
Reducción de costos por la utilización de 
energía solar (paneles solares) 
5 20 100 
1.1.2.2 Cambio en el precio de la maquinaria 5 20 100 
1.3.1.1 
Hundimiento del terreno al momento de 
construir el pozo 
5 20 100 
1.4.1.1 Accidentes Laborales 5 20 100 
1.2.1.1 
Daño parcial o total en la maquinaria y equipo 
utilizado para realizar excavaciones. 
4 16 64 
1.2.3.1 
El proyecto podría ir en contra de las creencias 
de minorías étnicas 
3 20 60 
1.2.2.4 Tormenta tropical 3 20 60 
1.3.1.2 perforación del suelo menor a 300 m 3 20 60 
1.2.1.2 Retrasos en la recepción de la maquinaria 3 16 48 
1.1.3.1 
Resistencia de los Involucrados al desarrollo 
del proyecto 
3 16 48 
1.1.1.2 Cambios en el alcance del proyecto 3 16 48 
1.3.3.3 
Reformas en el marco normativo que atrasen 
del proyecto 
3 16 48 
1.3.3.4 No solicitud de  licencias ambientales 3 16 48 
1.3.3.2 
Reformas en el marco normativo que impulsen 
el proyecto 
3 16 48 
Fuente: Propia. 
 
 
2.3.5 Matriz Resumen de sostenibilidad 
En el Apéndice B. Matriz P5., se muestra el análisis de sostenibilidad, para las fases 
de planificación (Fase 1) e implementación (Fase 2) del proyecto. 
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2.4 Estudio económico - financiero 
2.4.1 EDT / WBS del proyecto a tercer nivel de desagregación. 
 
Figura 8. Estructura Desglose de Trabajo. Fuente: Propia. 
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2.4.2 Definición nivel EDT/WBS que identifica la cuenta de planeación y la 
cuenta control.  
 
Figura 9. EDT. Cuenta de planeación y control. Fuente: Propia. 
 
 
CC CP 
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2.4.3 Resource Breakdown Structure -ReBS- 
En la Figura 10, se presenta la Estructura Desglose de Recursos, con los 
requerimientos de maquinaria y equipo, personal y materiales, necesarios para desarrollar el 
proyecto. 
 
Figura 10. Estructura desglose de Recursos, ReBS. Fuente: Propia. 
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2.4.4 Cost Breakdown Structure -CBS- 
En la Figura 11, se presenta la estructura desglose de costos del proyecto. 
 
Figura 11. Estructura desglose de Costos, CBS. Fuente: Propia. 
 
2.4.5 Presupuesto del caso de negocio y presupuesto del proyecto. 
En la Figura 12, se presenta el presupuesto mensual del proyecto, que asciende a un 
total de $ 313.678.008,32 millones de pesos.  
 
Figura 12. Informe de costo presupuestado. Fuente: Propia. 
 
En la Tabla 24, se muestra el presupuesto asignado por paquete de trabajo en el 
segundo nivel de desagregación con respecto a la EDT.  
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Tabla 24. Presupuesto del proyecto. 
Edt Nombre De Tarea Duración Comienzo Fin Costo 
1 Proyecto Total 146,75 Días 02/02/16 24/08/16 $ 313.678.008,32 
1.1 Inicio Del Proyecto 0 Días 02/02/16 02/02/16 $ 2.000.000,00 
1.2 Inicio Del Proyecto 3,75 Días 02/02/16 05/02/16 $ 12.390.000,00 
1.3 Planificación 33 Días 05/02/16 23/03/16 $ 26.552.000,00 
1.4 Estudios y Diseño 67,75 Días 24/03/16 27/06/16 $ 38.096.000,00 
1.5 
Perforación y 
Contrucción 
21,75 Días 27/06/16 27/07/16 $ 187.576.000,00 
1.6 
Entrega en 
Funcionamiento del 
Pozo 
1 Días 27/07/16 27/07/16 $ 1.000.000,00 
1.7 Monitoreo y Control 143 Días 05/02/16 24/08/16 $ 36.073.999,36 
1.8 Cierre y Entrega Final 1,88 Días 03/08/16 05/08/16 $ 7.990.000,00 
1.9 Fin del Proyecto 0 Días 04/08/16 04/08/16 $ 2.000.000,00 
Fuente: Propia. 
 
Los costos de los paquetes de trabajo correspondientes a la gerencia, como Inicio 
del proyecto, planificación, monitoreo y control, cierre y entrega final, y finalmente el 
cierre del proyecto asciende a un total de  $ 88.005.999,36 millones de pesos, y los costos 
relacionados con la ejecución del proyecto equivalen a  $225.672.000,00 millones de pesos. 
2.4.6 Fuentes y usos de fondos. 
El patrocinador del proyecto es el municipio de la Jagua del Pilar en cabeza del 
alcalde, financiado en su totalidad. Utilizando la destinación que tiene el municipio para los 
programas de agua potable y saneamiento básico. 
El municipio de La Jagua del Pilar tiene en su plan de ordenamiento territorial con 
el programa de Agua potable y saneamiento básico, una destinación de recursos por 
$420.033.374 millones de pesos para 2015. 
2.4.7 Flujo de caja del proyecto 
En la Figura 13, se presenta el flujo de caja del proyecto, dividido en 3 trimestres.  
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Figura 13. Flujo de caja del proyecto. Fuente: Propia. 
 
En la Tabla 25 se muestra que para el primer trimestre debe realizarse un 
desembolso por valor de $56.152.083,99, el segundo desembolso corresponde a 
$58.711.230,14 y el tercero por un valor de $198.814.683,03. 
Tabla 25. Flujo de caja trimestral. 
Trimestre Semana Total 
Total T1 $     56.152.083,99 
Total T2 $     58.711.230,14 
Total T3 $ 313.678.008,32 
Total 2016 $ 313.678.008,32 
Fuente: Propia. 
 
2.4.8 Evaluación financiera. 
El proyecto está encaminado a mejorar la capacidad de producción, suministro y 
calidad de agua en el municipio, es decir mejorar las condiciones actuales del sistema de 
acueducto. En la Resolución CRA 717 de 2015 se establecen los criterios para calcular los 
costos medios de inversión de manera que las empresas prestadoras que realicen 
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inversiones para mejorar el sistema actual en infraestructura, capacidad, continuidad y 
calidad. 
En la Resolución 312 de 2015 la CRA se estableció una tasa de remuneración o 
rentabilidad del capital invertido entre el 14,24% y 14,58% anual, para entidades 
prestadoras de servicios públicos con hasta 2500 suscriptores. 
Para realizar el cálculo de recuperar la inversión vía tarifa se debe estimar el costo 
medio de inversión o el costo de inversión por cada metro cubico facturado, para el cálculo 
la Resolución CRA 717 de 2015 en su art 21, presenta la siguiente formula: 
CMI = CI / VFA 
En donde,  
CMI = Costo medio de inversión para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto expresado en pesos de dic año base por metro cubico. 
CI= Costos anuales del plan de inversiones para expansión, reposición y rehabilitación de 
los sistemas de acueducto que considere llevar a cabo, este valor se determina dividiendo el 
costo de la inversión dividiéndolo en su vida útil. 
VFA= Volumen facturado año base para el servicio público domiciliarios de acueducto 
expresado en m3. 
Para este proyecto el costo anual de inversión o CI equivale a: 
El costo del proyecto $ 313.678.008,32. Dividiendo este valor en la vida útil del pozo de 10 
años. 
CI = $31.367.800,83 
El Volumen facturado del año base VFA, equivale a 166176 m3, este valor se determina 
realizando el siguiente análisis. 
De acuerdo a los datos suministrados por el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) y el Departamento Nacional de Estadística (DANE) sobre el consumo básico de 
agua potable por persona en Colombia en 1991., se estima que una persona consume 160 
litros de agua diarios aprox., y al año consumiría 57,6 m3 aprox. de agua para su uso 
personal. En la Tabla 26, se muestra el uso que se le da a este consumo de agua.  
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Tabla 26. Consumo básico de agua persona/día.  
USO 
Consumo básico de 
agua por persona 
(Litros) 
Lavado de ropas 45,89 
Sanitario 35,64 
Ducha 35,88 
Lavado platos 27,88 
Aseo vivienda 3,41 
Consumo propio 6 
Lavado manos 6,02 
Total 160,72 
Fuente: DNP (1991) y DANE (1999). 
Para la población actual del municipio con 2.885 habitantes el consumo total básico 
de agua es de 166.176 m3, para el año base de 2016 en el que se realiza la inversión.  
De lo anterior, el costo medio de inversión CMI es de $ 216,28. Por metro cúbico de 
agua. 
Para realizar el análisis de la recuperación de la inversión vía tarifa se realiza el 
cálculo teniendo en cuenta un crecimiento poblacional del 3%. 
Como resultado del análisis financiero se concluye que dado que el proyecto tiene al 
finalizar los 10 años un VPN negativo, es decir que se tarda mucho tiempo en poder 
recuperar la inversión, no es posible recuperarla vía tarifa. Por lo que debe ser financiado 
en su totalidad por el municipio, debido a que es un proyecto social que beneficia a una 
población vulnerable. 
 
En la Tabla 27, se presentan los cálculos realizados, en cada año se multiplica el 
costo medio de inversión CMI por los consumos anuales básicos de agua. 
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Tabla 27. Recuperación de la inversión vía tarifa. 
Año Población 
Consumo 
básico de agua 
m3/año 
Flujo de caja 
2016 0 2885 166176 $               -313.678.008,32 
2017 1 2972 171187 $                   32.313.727,58 
2018 2 3061 176314 $                   33.281.399,77 
2019 3 3153 181613 $                   34.281.690,13 
2020 4 3248 187085 $                   35.314.598,65 
2021 5 3345 192672 $                   36.369.252,61 
2022 6 3445 198432 $                   37.456.524,74 
2023 7 3548 204365 $                   38.576.415,03 
2024 8 3654 210470 $                   39.728.923,48 
2025 9 3764 216806 $                   40.924.922,82 
2026 10 3877 223315 $                   42.153.540,32 
Flujo de caja al final del periodo $                   56.722.986,81 
Fuente: Propia. 
Al final de los 10 años se obtiene un flujo de caja positivo de $ 56.722.986,81. Y 
una TIR del 3% y un VPN de  $ -130.795.938,19. 
La razón por la que se calculó en cuánto tiempo se podría recuperar la inversión de 
este proyecto, es con el ánimo de resaltar que dicha inversión no será recuperada ya que se 
trata de un proyecto de carácter social, esto quiere decir que los indicadores financieros 
como la “Tasa interna de retorno” o el “Valor presente neto”, no aplican para medir la 
viabilidad económica del mismo. Dado lo anterior, se deja explicito que la viabilidad 
económica de este proyecto se mide de acuerdo al costo – beneficio que genera el mismo 
frente a la problemática de abastecimiento de agua potable planteada en el numeral 1.2. 
2.4.8.1 Análisis de beneficios.  
El principal beneficio que tendrá el proyecto será el mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas, ya que tendrán acceso al agua potable durante todo el año, 
independientemente del periodo de sequía al que se enfrenten. Por otra parte está el 
disminuir la tasa de mortalidad en el municipio que actualmente se encuentra en un 1.5%, 
esto teniendo en cuenta la tasa de natalidad del 2% y la tasa de crecimiento del 3%, pero lo 
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que más preocupa son los índices de mortalidad infantil (menores de 5 años) en el 
municipio.  
Para medir estos beneficios se realizará el cálculo aproximado de la vida de una 
persona, aunque el valor de la vida de un ser humano es incalculable, la legislación 
colombiana abre un amplio margen para cobrarla cuando se pierde como consecuencia de 
una irresponsabilidad. En este caso se puede considerar como negligencia del alcalde el no 
proponer y ejecutar planes que solucionen esta problemática por la que están muriendo 
tantos niños, adultos y ancianos de la población del municipio. 
En este sentido el código penal colombiano (ley 599/2000) establece que para 
determinar los montos se debe considerar, el monto de los daños causados, teniendo en 
cuenta la edad, la expectativa de vida, los ingresos potenciales que dejo de percibir, los 
daños emergentes (gastos funerarios), los perjuicios morales (tabla de tarifas en smmlv). 
Para el homicidio culposo o cuando la muerte es ocasionada por un acto 
irresponsable como en este caso, están previstas penas que oscilan entre 32 meses a 9 años 
de cárcel y multa  de 26.66 ($ 17.178.371,0) a 150 ($ 96.652.500) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (art. 19 del Código Penal Colombiano). 
El consejo de estado en el acta del 28 de agosto de 2014, habla sobre la reparación 
de perjuicios inmateriales, en la Tabla 28, se muestran las equivalencias en salarios 
mínimos que se deben pagar para reparar el daño moral causado a los familiares en caso de 
muerte. 
Es decir que a cada familiar de cada niño que fallezca por causa de la 
irresponsabilidad de no asegurar el acceso al agua potable a la población es posible que el 
municipio en cabeza del alcalde, deba reparar los daños causados a las familias que están 
siendo vulneradas en su derecho a tener el servicio de agua. 
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Tabla 28. Reparación del daño moral en caso de muerte. 
Reparación del daño moral en caso de muerte regla general 
 
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
Relaciones 
afectivas 
conyugales y 
paterno 
filiales 
Relación 
afectiva del 2º 
de 
consanguinidad 
o civil (abuelos, 
hermanos y 
nietos) 
Relación 
afectiva del 3º 
de 
consanguinidad 
o civil 
Relación 
afectiva del 4º 
de 
consanguinidad 
o civil 
Relaciones 
afectivas no 
familiares-
terceros 
damnificados 
Porcentaje 100% 50% 35% 25% 15% 
Equivalencia 
en salarios 
mínimos 
100 50 35 25 15 
Fuente: Consejo de Estado en el acta del 28 de agosto de 2014. 
Como ejercicio y en el peor escenario, si fallece un niño a causa de una enfermedad 
relacionada con la falta de agua (deshidratación, mal nutrición, diarrea, entre otras), es 
posible que se tenga que pagar un monto aproximado de $ 232.740.894,39. En la Tabla 29 
se muestra cómo se hizo el cálculo aproximado, teniendo en cuenta que es un niño el que 
fallece, que comienza a trabajar a los 18 años, con un estimado de esperanza de vida de 74 
años y que sus ingresos durante toda su vida es un salario mínimo mensual vigente ($ 
644.350) a una tasa de crecimiento del 4,6% anual, para el cálculo de los perjuicios morales 
se tuvo en cuanta la Tabla 28, y que solo tiene como familiares a su madre, un hermano y 
un abuelo. 
Tabla 29. Cuánto vale una vida. 
Esperanza de vida 
(Fuente: DANE) 
73,98 
edad inicio 18 
años trabajo 55,98 
tasa incremento IPC 4,6% 
salario mínimo anual $          7.732.200,00 
total ingresos vida $        95.870.894,39 
costos funeral $          8.000.000,00 
perjuicios morales $      128.870.000,00 
Total $      232.740.894,39 
 Fuente: Propia. 
73 
 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal la Jagua del Pilar 2010-2015, se presentan los 
datos de la Tabla 30, en donde se muestra la tasa de mortalidad por enfermedad diarreica 
aguda (EDA) en menores de 5 años, entre 2005 a 2010. 
Tabla 30. Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años 2005-2010. 
Municipio 2008 2009 2010 
La Jagua del Pilar 29% 49% 40% 
Fuente: Informe de gestión para la garantía de los derechos de la infancia, adolescencia y 
juventud 2005-2010. Secretaria de Salud 2011. 
 
La tasa de mortalidad indica que por cada 1000 niños menores de 5 años en el 
municipio de la Jagua del Pilar mueren 400 niños aproximadamente en 2010. 
Si realizamos el cálculo aproximado del monto que debería pagar el municipio si las 
familias de los 400 casos en 2010, decidieran iniciar una acción de tutela por negligencia y 
abandono del municipio, se tendría que pagar un monto de $ $ 93.096.357.756,00 millones 
de pesos en total.  
De lo anterior concluimos que las multas que debería pagar el municipio a causa de 
la pérdida de vidas en solo 2010, es mucho más alto que lo que pueda costar 
económicamente el proyecto, es decir el beneficio social que trae el proyecto es 
incalculable para la población del municipio y sobre pasa en gran medida los costos del 
proyecto. Con el pago de una sola multa por la pérdida de una sola vida, se podría cubrir el 
costo del proyecto. 
2.4.8.2 Resultado evaluación financiera.  
En el análisis Costo beneficio se determinan los costos de la puesta en marcha del 
proyecto junto con los beneficios de evitar las multas que puede ocasionar la pérdida de 
vidas humanas en el municipio. Del cual se obtiene que, el costo de la puesta en marcha del 
proyecto sea de $ 313.678.008,32. 
Los beneficios obtenidos se relacionan con evitar  las multas a causa de la pérdida 
de vidas humanas en el municipio.  
La relación beneficio/costo de evitar la multa a causa de una sola muerte son: 
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Beneficio / Costo = $ 232.740.894,39 / $ 313.678.008,32. = 0,74 
La relación da como resultado menor a 1, Pero si realizamos el cálculo con los 319 casos de 
mortalidad infantil presentados por la alcaldía en 2007 – 2009, tenemos que: 
Beneficio / Costo = / $ 313.678.008,32. = 325,7 
Con lo anterior se evidencia que los beneficios que trae la puesta en marcha del 
proyecto superan los costos de llevarlo a cabo. Por lo cual se determina que el proyecto es 
económicamente factible, además de que es posible recuperar la inversión por medio de un 
cobro en la tarifa del servicio de agua. 
2.4.9 Análisis de sensibilidad. 
Debido a la alta relación beneficio - costo que se evidencia en la evaluación 
financiera, se concluye que una variación en el costo o en el tiempo del proyecto, no afecta 
la viabilidad del mismo para su puesta en marcha.  
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3. Planificación del proyecto 
3.1 Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación 
A continuación en la Figura 14, se presenta la línea base de los alcances del 
proyecto, con un nivel de desagregación de cuarto nivel. 
 
 
Figura 14. EDT – WBS. Fuente: Propia. 
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3.2 Programación 
3.2.1 Programación línea base tiempo – alcance. 
En el Apéndice C. Programación línea base alcance y tiempo., se presenta la línea 
base de tiempo-alcance, con estimación de duraciones. 
 
3.2.1.1 Red. 
En la Figura 15, se presenta el diagrama de red del proyecto. 
 
Figura 15. Diagrama de red. Fuente: Propia. 
3.2.1.2 Cronograma 
Ver Apéndice Q. Cronograma en Project. 
 
3.2.1.3 Nivelación de recursos. 
En la  Tabla 31 y Tabla 32, se presentan los recursos definidos para el proyecto. 
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Tabla 31. Recursos de trabajo del proyecto. 
Nombre del recurso Tipo 
Inicia
les 
Grupo 
Capacidad 
máxima 
Tasa estándar 
Gerente Trabajo G Admon 100% $ 20.000,00/hora 
Coordinador procesos Trabajo C Admon 100% $ 12.000,00/hora 
Lider de calidad Trabajo L admon 100% $ 12.000,00/hora 
Lider comunicaciones Trabajo L admon 100% $ 12.000,00/hora 
Auxiliar de calidad Trabajo A tecnico 100% $ 3.000,00/hora 
Lider de recursos humanos Trabajo L admon 100% $ 12.000,00/hora 
Coordinador de operaciones Trabajo C admon 100% $ 12.000,00/hora 
Tecnicos operativos Trabajo T tecnico 100% $ 6.000,00/hora 
Auxiliar operativo Trabajo A tecnico 100% $ 3.000,00/hora 
Residente de obra Trabajo R tecnico 100% $ 9.000,00/hora 
Maestro de obra Trabajo M tecnico 100% $ 6.000,00/hora 
Obreros Trabajo O tecnico 100% $ 3.000,00/hora 
Profesionales especializados Trabajo P tecnico 100% $ 12.000,00/hora 
Auxiliares Trabajo A tecnico 100% $ 3.000,00/hora 
Director administrativo Trabajo D admon 100% $ 12.000,00/hora 
Jefe de compras y 
adquisiciones 
Trabajo J admon 100% $ 9.000,00/hora 
Lider financiero Trabajo L admon 100% $ 9.000,00/hora 
Auxiliar contable Trabajo A tecnico 100% $ 6.000,00/hora 
Jefe de seguridad en el 
trabajo y salud 
Trabajo J tecnico 100% $ 9.000,00/hora 
Profesional en SySO Trabajo P tecnico 100% $ 9.000,00/hora 
Ingeniero suelos Trabajo I Tecnico 100% $ 12.000,00/hora 
Geologo Trabajo G Tecnico 100% $ 12.000,00/hora 
Ingeniero hidraulico Trabajo I Tecnico 100% $ 12.000,00/hora 
Topografo Trabajo T Tecnico 100% $ 12.000,00/hora 
Ingeniero Industrial Trabajo I Tecnico 100% $ 12.000,00/hora 
Arquitecto Trabajo A Tecnico 100% $ 12.000,00/hora 
Jefe de operaciones Trabajo J Operario 200% $ 6.000,00/hora 
Tecnicos Trabajo T Operario 400% $ 6.000,00/hora 
Equipo de perforación Trabajo E   100% $ 60.000,00/hora 
Herramientas Trabajo H   100% $ 8.000,00/hora 
Camión Trabajo C   100% $ 35.000,00/hora 
Equipo de soldadura y corte Trabajo E   100% $ 5.000,00/hora 
Equipo de bombeo Trabajo E   100% $ 8.000,00/hora 
Seguridad Trabajo S   200% $ 6.000,00/hora 
Fuente: Propia. 
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Tabla 32. Recursos de material y costo del proyecto. 
Nombre del recurso Tipo Iniciales Tasa estándar 
Bomba de lodos Material B $3.000.000,00 
Tanque para lodos Material T $1.700.000,00 
Tuberias de perforación Material T $1.000.000,00 
Brocas Material B $600.000,00 
Compresor de aire Material C $5.000.000,00 
Equipo registro electrico 
para pozos 
Material E $15.000.000,00 
Planta electrica Material P $25.000.000,00 
gravilla Material g $300.000,00 
arena Material a $12.000,00 
cemento Material c $20.000,00 
computadores Material c $1.500.000,00 
papeleria Material p $100.000,00 
impresora Material i $150.000,00 
Transporte  Costo T   
agua Costo a   
Fuente: Propia. 
 
3.2.1.4 Uso de recursos 
En la Figura 16, se presenta el uso de los recursos previstos para el proyecto, con 
las horas hombre asignadas a cada recurso. 
 
Figura 16. Uso de recursos. Fuente: Propia. 
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3.2.2 Presupuesto línea base. 
En el Apéndice D. Línea base del costo., se presenta el presupuesto de la línea base 
del proyecto. 
3.2.3 Indicadores del proyecto 
Para gestionar el proyecto se utilizarán los siguientes indicadores. 
3.2.3.1 Curva S de avance.  
La Curva S de avance permitirá realizar el seguimiento al porcentaje de avance del 
proyecto, de acuerdo a lo planificado, en la Tabla 33, se muestra la fecha de corte para 
realizar seguimiento. 
Tabla 33. Curva S de avance. 
Trimestre 
fecha 
medición 
Total % establecido 
1 vie 05/02/16 $     56.152.083,99 20 
2 mar 05/07/16 $     58.711.230,14 60 
3 jue 04/08/16 $  313.677.997,16 100 
Fuente: Propia. 
3.2.3.2 Curva S Presupuesto.  
En la Figura 17, se presenta la curva S del proyecto, se muestra el presupuesto 
planificado para llevar a cabo el proyecto. 
 
Figura 17. Curva S del proyecto. Fuente: Propia. 
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3.2.3.3 Valor Ganado.  
Para realizar el seguimiento y monitoreo del alcance, tiempo y costo al proyecto se 
utilizara el método de valor ganado. Realizando seguimiento con a los indicadores de 
rendimiento del Cronograma y rendimiento del costo que se muestran en la Tabla 34. 
Tabla 34. Índices de rendimiento. 
Medida de rendimiento Amarillo Rojo 
Índice de Rendimiento del 
Cronograma ( SPI ) 
Entre 0,9 y 0,8 o Entre 1,1 y 
1,2 
menos de 0,8 o superior a 
1,2 
Índice de Rendimiento Costo 
(CPI ) 
Entre 0,9 y 0,8 o Entre 1,1 y 
1,2 
menos de 0,8 o superior a 
1,2 
Fuente: Propia. 
 
3.2.4 Riesgos principales con impacto, probabilidad y ocurrencia. 
En la Apéndice E. Riesgos principales, probabilidad e impacto., se presentan los 
principales riesgos del proyecto, con su respectiva probabilidad e impacto, también el plan 
de contingencia a ejecutar en caso de que se presente. 
3.2.5 Organización.  
3.2.5.1 Estructura organizacional OBS.  
Para el desarrollo del proyecto se definió una estructura organizacional, que se 
presenta en la  Figura 18. 
 
Figura 18. Estructura organizacional del proyecto. Fuente: Propia. 
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3.2.5.2 Matriz de Responsabilidad RACI. 
Ver Apéndice R. Matriz de responsabilidades RACI. 
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  Apéndices 
Apéndice A. Matriz de Riesgos. 
ID  Riesgo Causa Efecto tipo categoría 
1.1.1.1 No factibilidad del proyecto Estudios hidrologicos negativos 
Perdida de la inversión en la fase de 
estudios de factibilidad, 
aproximadamente un 50 millones 
negativo alcance 
1.1.1.2 
Cambios en el alcance del 
proyecto 
Solicitudes de entes de control, 
solicitudes de cambio de los 
interesados 
Cambio de un 10% en la linea base 
del alcance 
negativo alcance 
1.1.2.1 
Reducción de costos por la 
utilización de energía solar 
(paneles solares) 
Aprovechamiento del índice solar 
sobre el municipio. 
Reducción de costos de operación, 
aproximadamente 15% 
positivo costo 
1.1.2.2 
Cambio en el precio de la 
maquinaria 
Cambios en la tasa representativa del 
mercado 
Aumento de aproximadamente un 
10% en los costos de las 
adquisiciones 
negativo costo 
1.1.2.3 
Demoras en el desembolso del 
dinero solicitado para el desarrollo 
del proyecto 
Falta de liquidez por parte del 
patrocinador 
Demora en el estudio del proyecto 
por parte del patrocinador  
Incrementos en el presupuesto por 
pago de multas puestas por los 
proveedores  
negativo costo 
1.1.3.1 
Resistencia de los Involucrados al 
desarrollo del proyecto 
Que la población exiga que contraten 
a personas de la región 
Resistencia al cambio 
Inadecuado método de comunicación 
ruidos en la comunicación 
Retraso en el inicio de la etapa de 
construcción 
Incremento en los costos por el 
tiempo que tarde en iniciar la etapa 
de construcción, aproximadamente 
10% 
negativo comunicaciones 
1.1.3.2 Falsos interesados 
Persona que buscan obtener algún 
benefio con el desarrollo del proyecto 
Atrasos de un 3% en la ejecución de 
las actividades de estudio 
negativo comunicaciones 
1.2.1.1 
Daño parcial o total en la 
maquinaria y equipo utilizado para 
realizar excavaciones. 
Corrosión del material de la 
maquinaria. 
Humedad 
Retraso en el cronograma de 
aproximadamente un 10%,  y un 
incremento en los costos en la etapa 
negativo adquisiciones 
  
 
ID  Riesgo Causa Efecto tipo categoría 
de ejecución de aproximadamente un 
10% 
1.2.1.2 
Retrasos en la recepción de la 
maquinaria 
Cierre de vias de comunicación. 
Seguridad vial. 
Retrasos en puerto. 
Retrasos en el cronograma de 
aproximadamente 8% 
negativo adquisiciones 
1.2.2.1 Clima desfavorable Cambio inesperados en el clima 
Retrasos en la entrega del pozo, sobre 
costos operativos 
negativo ambiental 
1.2.2.2 
Contagio de enfermedades 
tropicales 
Presencia de insectos desconocidos, 
chicunguña 
Retrasos en el cronograma, 
aproximadamente 10% 
negativo ambiental 
1.2.2.3 Sismo Movimiento de las placas tectonicas 
Retrasos en el cronograma en un 10% 
y aumento de los costos del 10% 
negativo ambiental 
1.2.2.4 Tormenta tropical 
Cambios extremos de temperatura 
Baja presión atmosférica 
Retrasos en el cronograma de un 8% 
y aumento de los costos en un 8% 
aproximadamente. 
negativo ambiental 
1.2.2.5 Incendio 
accidentes con elementos 
descuidados 
Imprudencia por parte de terceros  
Retraso del cronograma en un 5% y 
aumento de los costos en un 5%. 
negativo ambiental 
1.2.2.6 Tormenta eléctrica 
Cambios extremos de temperatura 
 baja presión atmosferica 
Retraso del cronograma en un 5% y 
aumento de los costos en un 5%. 
negativo ambiental 
1.2.3.1 
El proyecto podría ir en contra de 
las creencias de minorías étnicas  
Asentamientos indígenas  
Historia de las minorías étnicas en la 
población  
Retraso del cronograma en un 10%, y 
un incremento en los costos por el 
mismo porcentaje  
negativo social 
1.3.1.1 
Hundimiento del terreno al 
momento de construir el pozo 
Disolución de piedra caliza 
Lluvia ácida 
Movimientos de placas tectónicas 
Extracción de agua subterránea 
Reubicación del sitio de construcción 
del pozo. 
Atraso en el cronograma de un 10% 
aproximadamente 
Incremento de los costos de una 10% 
negativo requisitos 
1.3.1.2 
perforación del suelo menor a 300 
m 
La profundidad del acuifero sea 
menor a la planificada 
Reducción de costos de operación en 
un 12% y reducción en el 
cronograma de un 12% 
aproximadamente 
positivo requisitos 
  
 
ID  Riesgo Causa Efecto tipo categoría 
1.3.1.3 
Perforación del suelo mayor a 300 
m 
La profundidad del acuifero es mayor 
a la planificada 
Características del subsuelo  
Aumento en los costos de operación  
en un 12% y aumento del 
cronograma de un 12% 
aproximadamente 
negativo requisitos 
1.3.1.4 
Fractura del suelo durante la 
perforación 
Suelo arcilloso 
Retraso en el cronograma de un 20% 
y un incremento de los costos de un 
20% 
negativo requisitos 
1.3.1.5 
Disminución de la capacidad 
especifica o rendimento del pozo 
Resistencia del flujo de agua hacia el 
pozo. 
Atrazos en el cronograma de un 10% negativo requisitos 
1.3.2.1 
Calidad del agua con un IRCA 
mayor al 17% 
Muestras contaminadas. 
Agua subterranea contaminada. 
Incumplimiento del alcance 
Atraso en el cronograma de un 5% 
Repetición de actividades de 
muestreo 
negativo calidad 
1.3.2.2 
Calidad del agua con un IRCA 
menor o igual al  5% 
Subsuelos sin agentes de 
contaminación  
Disminución de un 5% de los costos, 
debido a que no se deben realizar 
múltiples pruebas de calidad del agua 
positivo calidad 
1.3.2.3 
No necesidad de hacer tratamiento 
al agua para consumo humano 
La calidad del agua del pozo sea 
menor al IRCA del 5% Reducción de costos positivo 
calidad 
1.3.3.1 
Demoras en la asignación de 
licencias y permisos 
Solicitud de documentos adicionales 
por parte del ente de control  
Solicitud de modificaciones por parte 
de los entes de control 
Retraso en el cronogáma en un 10% negativo normativo 
1.3.3.2 
Reformas en el marco normativo 
que impulsen el proyecto 
Nuevo acto legislativo, ejecutivo 
Adelanto en el cronograma 7% y 
disminución de los costos 7% 
positivo normativo 
1.3.3.3 
Reformas en el marco normativo 
que atrasen del proyecto 
Nuevo acto legislativo, ejecutivo 
Retrasos en el cronograma  7% y 
aumento de los costos 7% 
negativo normativo 
1.3.3.4 
No solicitud de  licencias 
ambientales 
Por considerar el proyecto de 
necesidad municipal 
Reducción del cronograma de un 
10% y disminución de costos por el 
mismo porcentaje  
positivo normativo 
1.3.3.5 Hallazgo de material arqueológico 
 
Restos de animales  
Retraso en el cronográma de 
aproximadamente un 15% 
negativo normativo 
  
 
ID  Riesgo Causa Efecto tipo categoría 
Restos de humanos  
Fósiles  
1.4.1.1 Accidentes Laborales 
Ignorar los planes de seguridad en el 
trabajo 
Falta de responsabilidad por parte del 
equipo técnico en la utilización de los 
elementos de protección personal 
Retrasos en el cronograma  de un 5% 
aproximadamente  
Rotación de personal  
negativo recursos humanos 
1.4.1.2 Oferta laboral limitada 
Los niveles educativos en el 
municipio. 
Retrasos en el cronograma, 
aproximadamente 5% 
negativo recursos humanos 
1.4.1.3 
Perdida de personal clave del 
proyecto 
Que al personal del equipo le realicen 
una mejor oferta laboral 
Retrasos en el cronograma, 
aproximadamente 5% 
negativo recursos humanos 
1.4.2.1 
Perdida de material o maquinaria 
clave para el desarrollo del 
proyecto 
Fallos en el sistema de seguridad en 
el lugar de la obra 
Retrazos en el cronograma de un 5% 
aprox, aumento de costos por la 
compra de nuevos elementos del 10% 
aprox. 
negativo seguridad 
Fuente: Propia. 
  
 
Apéndice B. Matriz P5. 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos 
Fase 
1  
Justificación Fase 2 Justificación Total 
Acciones de 
mejora/respuesta 
Sostenibilidad 
económica 
Retorno de la 
inversión 
Beneficios 
financieros directos 
0 
El beneficio de este 
proyecto no es medido en el 
retorno de capital, este 
proyecto al ser de carácter 
social su beneficio es 
medido mediante el 
indicador "Beneficio - 
costo" 
0 
El beneficio del proyecto es 
satisfacer una problemática de 
sequia que atravieza el municipio 
de la Jagua del Pilar, en pocas 
palabras cuanto dinero se ahorra 
solucionando problemas de salud 
con la implementación de este 
proyecto 
0 No aplica 
Valor presente neto 0 
En este proyecto se tiene en 
cuenta el indicador 
"Beneficio - Costo" para 
medir su viabilidad 
0 
En este proyecto se tiene en 
cuenta el indicador "Beneficio - 
Costo" para medir su viabilidad 
0 No aplica 
Agilidad del 
negocio 
Flexibilidad/Opcio
n en el proyecto 
-3 
Debido a que la población 
de Jagua del pilar se 
encuentra en situación de 
emergencia y necesita una 
solución rápida, las 
características propias del 
proyecto son de adaptación 
al cambio en la etapa de 
planificación 
+1 
En la parte de ejecución de este 
proyecto, se tiene adaptación al 
cambio pero no es muy alta, 
debido al poco tiempo que se 
tiene para lograr los objetivos 
planeados. 
-2 
Las características 
propias del proyecto son 
de adaptación al cambio 
en la etapa de 
planificación. 
Flexibilidad 
creciente del 
negocio 
-3 
El grado de flexibilida que 
obtiene esta organización es 
alto debido a las exigencias 
de tiempo y presupuesto 
para planear la ejecución 
-3 
Después de la ejecución del 
proyecto el grado de flexibilidad 
es alto, esto debido a que a través 
de los estudios previos realizados 
se tienen diferentes alternativas 
para la satisfacción de 
necesidades de carácter hídrico. 
-6 
Estudios previos 
realizados se tienen 
diferentes alternativas 
para la satisfacción de 
necesidades de carácter 
hídrico. 
Estimulación 
económica 
Impacto local 
económico 
0 
Durante la etapa de 
planificación no se presenta 
un impacto económico 
significativo. 
-2 
A raíz de la implementación de 
este proyecto la economía de la 
población se ve impactada 
positivamente, debido a que la 
empresa que presta el servicio de 
acueducto va a funcionar 
continuamente generando 
rendimientos, y de esta manera 
-2 
El impacto del proyecto 
es positivo, se mejorará 
la calidad de vida de las 
personas, y disminuiran 
las muertes por 
enfermedades 
relacionadas con la falta 
de agua. 
  
 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos 
Fase 
1  
Justificación Fase 2 Justificación Total 
Acciones de 
mejora/respuesta 
aumenta el empleo. 
Beneficios 
indirectos 
-1 
En la parte de planificación, 
el personal del proyecto 
deberá realizar estudios en 
campo, esto puede 
beneficiar económicamente 
a la población de la Jagua 
del Pilar, en la medida que 
las ventas de sus productos 
locales pueden aumentar. 
-1 
 las ventas de sus productos 
locales pueden aumentar. 
-2   
Sostenibilidad 
ambiental 
Transporte 
Proveedores 
locales 
0 No se requieren proveedores 0 
Los producto y servicios que 
requiere el proyecto no los 
pueden suplir las fuentes locales. 
0 No aplica 
Comunicación 
digital 
-2 
Para la fase de planificación 
se realizarán reuniones con 
los interesados del proyecto, 
solo se utilizará un 
computador portatil y un 
proyector. 
+2 
Durante la etapa de ejecución se 
utilizarán radios, computadores y 
celulares. 
0 
Se apoyará la utilización 
de tecnologias digitales. 
Viajes +1 
Sólo se realizarán los 
transportes de personal a 
campo. 
+1 
Los viajes en cuanto a personal 
serán mínimos debido a que estos 
estarán la mayor parte del tiempo 
en campo, solo realizarán viajes 
para movilizarse dentro del 
municipio, y la maquinaría solo 
se realizará una vez durante la 
ejecución. 
2 
Se realizaran los viajes 
absolutamente necesarios 
para reducir costos e 
impactos por emisiones 
de CO2. 
Transporte 0 
No se realizará el transporte 
de maquinaria en esta fase 
del proyecto. 
+3 
La maquinaría debe ser 
transportada desde el puerto de 
Cartagena hasta la Jagua del Pilar, 
además del transporte de 
importación. 
3 
Solo una vez se 
transportara la 
maquinaria hasta la obra, 
para reducir costos e 
impactos por emisiones 
de CO2. 
Energia Energia usada +1 
En esta estapa el consumo 
de enrgia es minimo, debido 
a que solo se consume 
energia, papel, tinta, esta 
etapa tiene una duración de 
+3 
Durante esta etapa el consumo de 
energia es alto, la maquinaria 
utilizada consume gasolina para 
su funcionamiento. 
4 
Se apoyará el uso 
consiente de la energia 
para reducir costos e 
impactos. 
  
 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos 
Fase 
1  
Justificación Fase 2 Justificación Total 
Acciones de 
mejora/respuesta 
un mes. 
Emisiones /CO2 
por la energía 
usada 
+1 
Durante esta etapa las 
emisiones de CO2 son 
minimas. 
+3 
Durante esta etapa las emisiones 
de CO2 son altas. 
4 
Se medirán las emisiones 
de CO2 del proyecto, se 
identificara si es posible 
reducirlas. 
Retorno de energía 
limpia 
+1 
En esta etapa no se tienen 
planes de energia limpia. 
+3 
En esta etapa no se tienen planes 
de energia limpia. 
4 No aplica 
Residuos 
Reciclaje -1 
En esta etapa se incentiva el 
uso de documentos 
electronicos para minimizar 
el consumo de papel, en 
dado caso se apoya el uso de 
papel reciclado. 
-1 
En esta etapa se incentiva el uso 
de documentos electronicos en 
reuniones y demás, se apoya el 
uso de papel reciclado. 
-2 
En esta etapa se 
incentiva el uso de 
documentos electronicos 
en reuniones y demás, se 
apoya el uso de papel 
reciclado. 
Disposición final -2 
Durante esta etapa se 
dise;an los planes de 
disposición final de los 
productos del proyecto, 
como el caso de la 
infraestructura del pozo. 
-3 
en esta etapa se desarrolan los 
planes de disposición final de la 
infraestructura del pozo, como 
este tendra una vida util de 10 
a;os, luego de este tiempo se 
construira otro pozo cercano y se 
aprovechara la infraestructura 
actual para su construcción. 
-5 
Se dise;an los planes de 
disposición final de los 
productos del proyecto, 
como el caso de la 
infraestructura del pozo. 
Reusabilidad -2 
En esta etapa se reutiliza el 
papel, se apoya la impresión 
por ambos lados de la hoja, 
y se sensibiliza sobre la 
responsabilidad ambiental 
de este proyecto. 
-3 
En esta etapa se apoya el reciclaje 
de papel y se desinsentiva su uso, 
tambien se planea la reusabilidad 
de la infraestructura para otros 
pozos una vez termine la vida util 
del actual. 
-5 
Se apoya el reciclaje de 
papel y se desinsentiva 
su uso, tambien se planea 
la reusabilidad de la 
infraestructura para otros 
pozos una vez termine la 
vida util del actual. 
Energía 
incorporada 
+1 
No se tienen planes de uso 
de eneriga procedente de 
fuentes renovables. 
+1 
No se tienen planes de uso de 
energia procedente de fuentes 
renovables. 
2 No aplica 
Residuos -2 
En esta etapa se realiza un 
plan de dispoción de 
residuos del proyecto, para 
minimizar el impacto que 
estos tengan en el medio 
ambiente, se programa 
como será la periodicidad en 
-2 
En esta etapa se desarrollan los 
planes de dispocisión de residuos 
del proyecto, para minimizar el 
impacto sobre el medio ambiente. 
Periodicamente se gestionaran 
con la empresa de aseo del 
municipio. 
-4 
Se desarrollan los planes 
de dispocisión de 
residuos del proyecto, 
para minimizar el 
impacto sobre el medio 
ambiente. 
Periodicamente se 
  
 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos 
Fase 
1  
Justificación Fase 2 Justificación Total 
Acciones de 
mejora/respuesta 
la que se gestionaran con la 
empresa de aseo del 
municipio para su 
recolección. 
gestionaran con la 
empresa de aseo del 
municipio. 
Agua 
Calidad del agua -3 
Se estableceran los impactos 
positivos y negativos con la 
implemetación del proyecto 
en el municipio, se 
comunicaran a la población 
para sensibilizarlos sobre el 
cuidado y protección que se 
deben tener para garantizar 
la calidad del agua. 
-3 
En esta etapa se desarrolla el 
proyecto y seran visibles los 
beneficios que obtiene la 
población con la implemetación 
del mismo, se mejora la calidad 
de vida,y mejora el acceso al agua 
potable. 
-6 
Se desarrolla el proyecto 
y seran visibles los 
beneficios que obtiene la 
población con la 
implemetación del 
mismo, se mejora la 
calidad de vida,y mejora 
el acceso al agua potable. 
Consumo del agua -1 
En esta etapa el proyecto 
tendra un consumo minimo. 
+1 
para la construcción de la 
infraestructura del pozo se 
necesita agua. 
0 No aplica 
Sostenibilidad 
social 
Practicas 
laborales y 
trabajo 
decente 
Empleo -3 
Durante la etapa de 
planificación haran parte del 
proyecto, el Director, 
Asesor, Coordinador, 
quienes tendran un contrato 
por obra o labor. 
-2 
Durante la fase de 
implementación se contratará a 
los jefes operadores de maquina, 
tecnicos y auxiliares, quienes 
tendran un contrato por prestación 
de servicios, para la construcción 
de la obra. 
-5 No aplica 
Relaciones 
laborales 
-3 
En esta fase se estableceran 
los planes de acción para la 
comunicación del proyecto, 
entre el equipo de trabajo y 
los interesados del proyecto. 
-3 
En esta fase se utilizaran los 
planes de comunicación del 
proyecto, para evitar conflictos o 
riesgos entre el personal del 
equipo de proyecto. 
-6 
Planes de acción para la 
comunicación del 
proyecto, entre el equipo 
de trabajo y los 
interesados del proyecto. 
Salud y seguridad -3 
En esta fase se estableceran 
los planes de seguimiento y 
control para la seguridad 
industrial 
-3 
En esta fase el coordinador sera el 
encargado de realizar el control y 
seguimiento de las actividades y 
que se uilicen todas los elementos 
de seguridad industrial en la obra. 
-6 
Planes de seguimiento y 
control para la seguridad 
industrial 
Educación y 
capacitación 
-3 
En esta fase se programaran 
los cursos de capacitación 
en mantenimiento de pozos, 
para los operadores de 
pozos De igual manera los 
-3 
Se realizarán los cuerso de 
capacitación los cuales seran 
teorico practicos y tendran una 
duración de una semana, seran 
impartidos po el SENA. Por otra 
-6 
ursos de capacitación en 
mantenimiento de pozos, 
para los operadores de 
pozos De igual manera 
los planes de 
  
 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos 
Fase 
1  
Justificación Fase 2 Justificación Total 
Acciones de 
mejora/respuesta 
planes de sensibilización a 
la población. 
parte se desarrolla el plan de 
comunicaciones para informar a 
la poblaci;on sobre la importancia 
del cuidado del pozo. 
sensibilización a la 
población. 
Aprendizaje 
organizacional 
0 
No aplica, en esta fase el 
equipo del proyecto tiene 
definidos sus roles y 
responsabilidades. 
0 
No aplica, por el tipo y duración 
de la obra no se tienen plnaes de 
aprendizaje organizacional. 
0 
Cursos de capacitación 
en mantenimiento de 
pozos, para los 
operadores de pozos De 
igual manera los planes 
de sensibilización a la 
población. 
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 
-1 
El proyecto apoya la 
igualdad de oportunidades, 
teniendo en cuenta las 
competencias del equipo del 
proyecto. 
-1 
El proyecto apoya la igualdad de 
oportunidades, teniendo en cuenta 
las competencias del equipo del 
proyecto. 
-2 
Apoyra la igualdad de 
oportunidades, teniendo 
en cuenta las 
competencias del equipo 
del proyecto. 
Derechos 
humanos 
No discriminación -1 
El proyecto no apoya la 
discriminación de las 
personas, pero no tiene 
planes sobre el tema. 
-1 
El proyecto no apoya la 
discriminación de las personas, 
pero no tiene planes sobre el 
tema. 
-2 No aplica 
Libre asociación + 1 
Por el tipo y duración del 
proyecto no se tienen planes 
de libre asociación. 
+ 1 
Por el tipo y duración del 
proyecto no se tienen planes de 
libre asociación. 
2 No aplica 
Trabajo infantil -2 
El proyecto no apoya el 
trabajo infantil, pero no se 
tienen planes que regulen el 
tema. 
-2 
El proyecto no apoya el trabajo 
infantil, pero no se tienen planes 
que regulen el tema. 
-4 No aplica 
Trabajo forzoso y 
obligatorio 
-3 
El proyecto se planifica de 
acuerdo a las capacidades y 
potencialidades de su equipo 
de proyecto, para no asigar 
tareas imposibles de cumplir 
o que exijan más de lo 
normal al equipo del 
proyecto.  
-3 
Las actividades y 
responsabilidades que se ejecutan 
tienen en cuenta el horario de 8 
horas a la semana, con descanso 
para almorzar y fin de semana. 
-6 
Planificar de acuerdo a 
las capacidades y 
potencialidades de su 
equipo de proyecto, para 
no asigar tareas 
imposibles de cumplir o 
que exijan más de lo 
normal al equipo del 
proyecto.  
Sociedad y 
consumidores 
Apoyo de la 
comunidad 
-3 
En esta etapa se planifican 
la gestión de interesados y 
-3 
durante la etapa de ejecución se 
realizaran reuniones de 
-6 
Gestión de interesados y 
comunicaciones, para 
  
 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos 
Fase 
1  
Justificación Fase 2 Justificación Total 
Acciones de 
mejora/respuesta 
comunicaciones, para 
informar y sesibilizar a la 
población sobre el proyecto, 
el impacto y los beneficios 
que traera para la población. 
seguimiento y avance donde se 
tendra informados a todos los 
interesados sobre como va el 
proyecto. 
informar y sesibilizar a 
la población sobre el 
proyecto, el impacto y 
los beneficios que traera 
para la población. 
Politicas públicas/ 
cumplimiento 
-3 
En esta etapa se identifican 
la legislación y 
normatividad vigente que se 
debe tener en cuenta para el 
desarrollo del proyecto. 
-3 
En esta etapa se solicitan las 
licencias ambientales para 
explotación del pozo. 
-6 
Identificar la legislación 
y normatividad vigente 
que se debe tener en 
cuenta para el desarrollo 
del proyecto. 
Salud y seguridad 
del consumidor 
-3 
Se establecen los planes de 
seguimiento y control de los 
istemas de calidad del agua 
del pozo. 
-3 
Se realizan las pruebas de calidad 
y bombeo metro a metro de la 
perforación del pozo. 
-6 
Planes de seguimiento y 
control de los istemas de 
calidad del agua del 
pozo. 
Etiquetas de 
productos y 
servicios 
0 No aplica para el proyecto. 0 No aplica para el proyecto. 0 No aplica 
Mercadeo y 
publicidad 
-3 
En esta fase se estableceran 
los planes de acción para la 
comunicación del proyecto, 
entre el equipo de trabajo y 
los interesados del proyecto. 
-3 
En esta fase se utilizaran los 
planes de comunicación del 
proyecto, para mantener 
informados a los interesados del 
proyecto sobre los avances del 
mismo. 
-6 
Planes de acción para la 
comunicación del 
proyecto, entre el equipo 
de trabajo y los 
interesados del proyecto. 
Privacidad del 
consumidor 
-3 
En esta fase se contemplan 
los procedimientos para 
hacer seguimiento sobre las 
quejas y reclamos que 
tengan los interesados del 
proyecto y el equipo del 
proyecto. 
-3 
En esta fase se reciben las 
observaciones, quejas y reclamos, 
y se hace seguimiento a los 
mismos. 
-6 
Hacer seguimiento sobre 
las quejas y reclamos 
que tengan los 
interesados del proyecto 
y el equipo del proyecto. 
Comportamie
nto etico 
Practicas de 
inversión y 
abastecimiento 
-2 
El patrocinador del proyecto 
es el Alcalde del minucipio 
que realizara la inversión del 
proyecto para su 
implementación y puesta en 
marcha, se planifica que 
quien gestiones el proyecto 
sea la empresa que presta el 
-2 
La puesta en marcha del proyecto 
se realizará con la inversión por 
parte del alcalde del municipio, 
de acuerdo a los planes de 
desarrollo que se tienen en el 
municipio para garantizar el 
abasecimiento de agua. Se espera 
que el alcalde apoye el proyecto. 
-4 No aplica 
  
 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos 
Fase 
1  
Justificación Fase 2 Justificación Total 
Acciones de 
mejora/respuesta 
servcio de acueducto en el 
municipio. 
Soborno y 
corrupción 
-2 
Dentro de los planes de 
seguimiento y control del 
proyecto, asi como la 
gestión de comunicaciones 
establecen un contacto 
directo con los interesados 
del proyecto, para evitar que 
se presente cualquier tipo de 
acciones de soborno o 
corrupción. 
-2 
Durante la puesta en marcha 
quien realiza los controles de 
seguimiento y control es el 
gerente del proyecto, verifica el 
cumplimiento y estado de avance 
permanentemente para evitar 
actos de corrupción. 
-4 
Gestión de 
comunicaciones 
establecen un contacto 
directo con los 
interesados del proyecto, 
para evitar que se 
presente cualquier tipo 
de acciones de soborno o 
corrupción. 
Comportamiento 
anti etico 
-1 
en esta etapa se planifican 
los valores que deben tener 
las personas que haran parte 
del proyecto, teniendo en 
cuenta que es un proyecto 
social y beneficia una 
problemática de una 
poblaión vulnerable. Pero 
no se tienen politicas que 
definan este 
comportamineto. 
-1 
en esta etapa se desarrollan los 
valores que deben tener las 
personas uqe haran parte del 
proyecto, teniendo en cuenta que 
es un proyecto social y beneficia 
una problemática de una poblaión 
vulnerable. Pero no se tienen 
politicas que definan este 
comportamineto. 
-2 
Desarrollar los valores 
que deben tener las 
personas que haran parte 
del proyecto. 
  
TOTAL -53   -37   -90   
Fuente: Propia. 
 
 
 
  
 
 
Apéndice C. Programación línea base alcance y tiempo. 
EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
1 PROYECTO TOTAL 141,5 días mar 02/02/16 mié 17/08/16 
1.1    Inicio del proyecto 0 días mar 02/02/16 mar 02/02/16 
1.2    INICIO DEL PROYECTO 3,75 días mar 02/02/16 vie 05/02/16 
1.2.1       Desarrollo carta del proyecto 2 días mar 02/02/16 mié 03/02/16 
1.2.2       Presentar la carta del proyecto 0,5 días jue 04/02/16 jue 04/02/16 
1.2.3       Revisión de la carta 1 día jue 04/02/16 vie 05/02/16 
1.2.4       Firma y aprobación de la carta 0,5 días vie 05/02/16 vie 05/02/16 
1.2.5       Aprobación de la carta del proyecto 0 días vie 05/02/16 vie 05/02/16 
1.3    PLANIFICACIÓN 33 días vie 05/02/16 mié 23/03/16 
1.3.1       inicio desarrollo del Plan del proyecto 0 días vie 05/02/16 vie 05/02/16 
1.3.2       Definición del alcance 12,75 días lun 08/02/16 mié 24/02/16 
1.3.2.1          plan de gestión del alcance 4 días lun 08/02/16 jue 11/02/16 
1.3.2.2          Análisis de requisitos 6 días vie 12/02/16 vie 19/02/16 
1.3.2.3          Línea base del alcance 3 días lun 22/02/16 mié 24/02/16 
1.3.3       Interesados y comunicaciones 14,75 días lun 08/02/16 vie 26/02/16 
1.3.3.1          Identificar los interesados 3 días lun 08/02/16 mié 10/02/16 
1.3.3.2          Planificación y gestión de los interesados 2 días jue 11/02/16 vie 12/02/16 
1.3.3.3          Gestión de las Comunicaciones 10 días lun 15/02/16 vie 26/02/16 
1.3.4       Recursos 1,75 días jue 25/02/16 vie 26/02/16 
1.3.4.1          Definir el equipo del proyecto 1 día jue 25/02/16 jue 25/02/16 
1.3.4.2          Identificar adquisiciones 1 día jue 25/02/16 jue 25/02/16 
1.3.4.3          Contrataciones del personal 1 día vie 26/02/16 vie 26/02/16 
1.3.4.4          Adquirir maquinaria y equipo 1 día vie 26/02/16 vie 26/02/16 
1.3.5       Presupuesto 7,13 días lun 29/02/16 mié 09/03/16 
1.3.5.1          Análisis de costos 3 días lun 29/02/16 jue 03/03/16 
1.3.5.2          Indicadores financieros 4 días jue 03/03/16 mié 09/03/16 
1.3.6       Cronograma 5,13 días lun 29/02/16 lun 07/03/16 
1.3.6.1          Definición duraciones 5 días lun 29/02/16 lun 07/03/16 
1.3.7       Riesgos 14,75 días jue 25/02/16 mié 16/03/16 
1.3.7.1          Identificación de riesgos 10 días jue 25/02/16 mié 09/03/16 
1.3.7.2          Plan de riesgo 5 días jue 10/03/16 mié 16/03/16 
1.3.8       Calidad 4,75 días jue 17/03/16 mié 23/03/16 
1.3.8.1          Plan de calidad 5 días jue 17/03/16 mié 23/03/16 
1.3.9       Cierre fase de planificación 0 días mié 23/03/16 mié 23/03/16 
1.4    ESTUDIOS Y DISEÑO 67,75 días jue 24/03/16 lun 27/06/16 
1.4.1       Análisis de Alternativas 6 días jue 24/03/16 jue 31/03/16 
1.4.2       Análisis costo beneficio 5 días vie 01/04/16 jue 07/04/16 
1.4.3       Estudio de la demanda 5 días vie 08/04/16 jue 14/04/16 
  
 
EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
1.4.4       Estudio Topográfico 10 días vie 01/04/16 jue 14/04/16 
1.4.5       Condiciones geológicas 15 días vie 15/04/16 jue 05/05/16 
1.4.6       Estudio Hidrológico 15 días vie 06/05/16 jue 26/05/16 
1.4.7       Estudio de Factibilidad 8 días vie 27/05/16 mar 07/06/16 
1.4.8       Licencia ambiental 14 días mié 08/06/16 lun 27/06/16 
1.4.9       Diseño del pozo 8 días mié 08/06/16 vie 17/06/16 
1.4.10       Aprobación licencias ambientales 0 días lun 27/06/16 lun 27/06/16 
1.5    PERFORACIÓN Y CONTRUCCIÓN 21,75 días lun 27/06/16 mié 27/07/16 
1.5.1       Preparación del área de trabajo 5,38 días lun 27/06/16 mar 05/07/16 
1.5.1.1          Construcción de piscinas de lodos 0,5 días mar 28/06/16 mar 28/06/16 
1.5.1.2 
         Movilización del equipo de perforar al sitio 
estipulado 
0,5 días lun 27/06/16 mar 28/06/16 
1.5.1.3          Montaje del equipo de perforación 3 días mar 28/06/16 mar 05/07/16 
1.5.1.4          Inicio de la perforación 0 días mar 05/07/16 mar 05/07/16 
1.5.2       Perforación del pozo 2 días mar 05/07/16 jue 07/07/16 
1.5.2.1          Construcción de un prepuso en 26"  1 día mar 05/07/16 mié 06/07/16 
1.5.2.2          Construcción del sondeo exploratorio 1 día mié 06/07/16 jue 07/07/16 
1.5.3       Instalación y habilitación 1,38 días jue 07/07/16 vie 08/07/16 
1.5.3.1 
         Suministro y colocación de tubería de 24" 
acero 6mm, tubería de 12", tubería de 8" 
0,5 días jue 07/07/16 jue 07/07/16 
1.5.3.2 
         Suministro y colocación de filtros de 8" acero 
inoxidable ranura continua 
0,5 días jue 07/07/16 vie 08/07/16 
1.5.3.3 
         Suministro y colocación de gravilla gradada 
lavada y redondeada en el espacio anular 
0,5 días vie 08/07/16 vie 08/07/16 
1.5.4       Limpieza y desarrollo del pozo 7,88 días vie 08/07/16 mié 20/07/16 
1.5.4.1 
         Ampliación del pozo a profundidad y 
diámetro de diseño 
0,75 días vie 08/07/16 lun 11/07/16 
1.5.4.2 
         Construcción del sello sanitario y base del 
pozo 
0,75 días lun 11/07/16 mar 12/07/16 
1.5.4.3 
         Limpieza y desarrollo de la zona de filtros del 
pozo por sistema de pisoneo y extracción de solidos 
con compresor 
6,25 días mar 12/07/16 mié 20/07/16 
1.5.5       Fase de pruebas 5 días mié 20/07/16 mié 27/07/16 
1.5.5.1          Toma de registro a 100 mts 0,25 días mié 20/07/16 mié 20/07/16 
1.5.5.2          Toma de registro a 150 mts 0,25 días mié 20/07/16 mié 20/07/16 
1.5.5.3          Toma de registro a 200 mts 1 día jue 21/07/16 jue 21/07/16 
1.5.5.4          Toma de registro a 250 mts 1 día vie 22/07/16 vie 22/07/16 
1.5.5.5          Toma de registro a 270 mts 1 día lun 25/07/16 lun 25/07/16 
1.5.5.6          Sintomatología de la perforación 1 día mar 26/07/16 mar 26/07/16 
1.5.5.7 
         Toma del registro eléctrico sp, gamma y 
resistividad 
0,75 días mié 27/07/16 mié 27/07/16 
1.5.5.8 
         Prueba de bombeo con electrobomba, 
sensores de nivel electrónicos, planta solar 
3 días mié 20/07/16 lun 25/07/16 
1.5.5.9          Análisis en software de la prueba de bombeo 1 día lun 25/07/16 mar 26/07/16 
1.5.6       Entrada sistema en vivo 1 día mar 26/07/16 mié 27/07/16 
  
 
EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
1.6    Entrega en funcionamiento del pozo 0 días mié 27/07/16 mié 27/07/16 
1.7    MONITOREO Y CONTROL 
137,75 
días 
vie 05/02/16 mié 17/08/16 
1.7.1       Reuniones de Equipo 1 hora mié 23/03/16 mié 23/03/16 
1.7.2       Reunión de Revisión de Calidad 1 hora mié 27/07/16 mié 27/07/16 
1.7.3       Reunión cierre fase iniciación 1 hora vie 05/02/16 vie 05/02/16 
1.7.4       Reunión cierre fase planificación 1 hora jue 24/03/16 jue 24/03/16 
1.7.5       Reunión cierre fase construcción 1 hora jue 28/07/16 jue 28/07/16 
1.7.6       Reunión de Aprobación de Cambios 1 hora jue 24/03/16 jue 24/03/16 
1.7.7       Reunión de Aceptación del Cliente 1 hora mié 27/07/16 mié 27/07/16 
1.7.8       Reunión Proveedores 1 hora jue 24/03/16 jue 24/03/16 
1.7.9       Reunión de Estado de Avance 1 hora mié 27/07/16 mié 27/07/16 
1.7.10       Control del alcance 1 día mar 07/06/16 mié 08/06/16 
1.7.11       Control de calidad 5 días mié 27/07/16 mié 03/08/16 
1.7.11.1          Auditoria del proyecto 5 días mié 27/07/16 mié 03/08/16 
1.7.11.2          Requisitos de calidad del pozo 5 días mié 27/07/16 mié 03/08/16 
1.7.11.3          Desempeño 3 días mié 27/07/16 lun 01/08/16 
1.7.11.4          Validación del pozo 1 día mié 27/07/16 jue 28/07/16 
1.7.12       Control del cronograma 5 días mié 27/07/16 mié 03/08/16 
1.7.13       Control de costos 6 días mié 27/07/16 jue 04/08/16 
1.7.14       Control de comunicaciones 15 días mié 27/07/16 mié 17/08/16 
1.7.15       Control de riesgos 15 días mié 27/07/16 mié 17/08/16 
1.7.16       Control de adquisiciones 6 días mié 27/07/16 jue 04/08/16 
1.8    CIERRE Y ENTREGA FINAL 2 días mié 03/08/16 vie 05/08/16 
1.8.1       Cierre adquisiciones 1 día jue 04/08/16 vie 05/08/16 
1.8.2       Aceptación formal del proyecto 0 días mié 03/08/16 mié 03/08/16 
1.8.3       Entrega de informes 0,5 días mié 03/08/16 jue 04/08/16 
1.9    FIN DEL PROYECTO 0 días jue 04/08/16 jue 04/08/16 
Fuente: Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Apéndice D. Línea base del costo. 
EDT Nombre de tarea Costo 
1 PROYECTO TOTAL $315.178.000,00 
1.1    Inicio del proyecto $2.000.000,00 
1.2    INICIO DEL PROYECTO $12.390.000,00 
1.2.1       Desarrollo carta del proyecto $2.320.000,00 
1.2.2       Presentar la carta del proyecto $2.080.000,00 
1.2.3       Revisión de la carta $2.160.000,00 
1.2.4       Firma y aprobación de la carta $2.080.000,00 
1.2.5    Aprobación de la carta del proyecto $2.000.000,00 
1.3    PLANIFICACIÓN $26.552.000,00 
1.3.1    inicio desarrollo del Plan del proyecto $2.000.000,00 
1.3.2       Definición del alcance $5.748.000,00 
1.3.2.1          plan de gestión del alcance $1.884.000,00 
1.3.2.2          Analisis de requisitos $2.076.000,00 
1.3.2.3          Linea base del alcance $1.788.000,00 
1.3.3       Interesados y comunicaciones $4.440.000,00 
1.3.3.1          Identificar los interesados $1.288.000,00 
1.3.3.2          Planificación y gestión de los interesados $1.192.000,00 
1.3.3.3          Gestión de las Comunicaciones $1.960.000,00 
1.3.4       Recursos $336.000,00 
1.3.4.1          Definir el equipo del proyecto $96.000,00 
1.3.4.2          Identificar adquisiciones $72.000,00 
1.3.4.3          Contrataciones del personal $96.000,00 
1.3.4.4          Adquirir maquinaria y equipo $72.000,00 
1.3.5       Presupuesto $408.000,00 
1.3.5.1          Analisis de costos $216.000,00 
1.3.5.2          Indicadores financieros $192.000,00 
1.3.6       Cronograma $1.980.000,00 
1.3.6.1          Definición duraciones $1.980.000,00 
1.3.7       Riesgos $3.440.000,00 
1.3.7.1          Identificación de riesgos $1.960.000,00 
1.3.7.2          Plan de riesgo $1.480.000,00 
1.3.8       Calidad $1.600.000,00 
1.3.8.1          Plan de calidad $1.600.000,00 
1.3.9    Aprobación del plan del proyecto $2.000.000,00 
1.4    ESTUDIOS Y DISEÑO $38.096.000,00 
1.4.1       Analisis de Alternativas $3.084.000,00 
1.4.2       Analisis costo beneficio $360.000,00 
1.4.3       Estudio de la demanda $1.980.000,00 
1.4.4       Estudio Topografico $2.460.000,00 
1.4.5       Condiciones geológicas $2.940.000,00 
1.4.6       Estudio Hidrológico $2.940.000,00 
1.4.7       Estudio de Factibilidad $2.268.000,00 
1.4.8       Licencia ambiental $4.240.000,00 
1.4.9       Diseño del pozo $12.224.000,00 
  
 
EDT Nombre de tarea Costo 
1.4.10    Aprobación licencias ambientales $1.000.000,00 
1.5    PERFORACIÓN Y CONTRUCCIÓN $189.076.000,00 
1.5.1       Preparación del area de trabajo $27.054.000,00 
1.5.1.1          Construcción de piscinas de lodos $1.072.000,00 
1.5.1.2          Movilización del equipo de perforar al sitio estipulado $2.348.000,00 
1.5.1.3          Montaje del equipo de perforación $10.884.000,00 
1.5.1.4    Inicio de la perforación $1.500.000,00 
1.5.2       Perforación del pozo $13.248.000,00 
1.5.2.1          Construcción de un prepozo en 26"  $1.144.000,00 
1.5.2.2          Construcción del sondeo exploratorio $2.168.000,00 
1.5.3       Instalación y habilitación $47.698.000,00 
1.5.3.1 
         Suministro y colocación de tuberia de 24" acero 6mm, 
tuberia de 12", tuberia de 8" 
$1.060.000,00 
1.5.3.2 
         Suministro y colocación de filtros de 8" acero inoxidable 
ranura continua 
$3.072.000,00 
1.5.3.3 
         Suministro y colocación de gravilla gradada lavada y 
redondeada en el espacio anular 
$3.072.000,00 
1.5.4       Limpieza y desarrollo del pozo $27.778.000,00 
1.5.4.1          Ampliación del pozo a profundidad y diámetro de diseño $2.626.000,00 
1.5.4.2          Construcción del sello sanitario y base del pozo $3.108.000,00 
1.5.4.3 
         Limpieza y desarrollo de la zona de filtros del pozo por 
sistema de pistoneo y extracción de solidos con compresor 
$3.900.000,00 
1.5.4.4    Cierre construcción del pozo $1.500.000,00 
1.5.5       Fase de pruebas $63.532.000,00 
1.5.5.1          Toma de registro a 100 mts $1.524.000,00 
1.5.5.2          Toma de registro a 150 mts $1.524.000,00 
1.5.5.3          Toma de registro a 200 mts $1.596.000,00 
1.5.5.4          Toma de registro a 250 mts $1.596.000,00 
1.5.5.5          Toma de registro a 270 mts $1.596.000,00 
1.5.5.6          Sintomatologia de la perforación $1.596.000,00 
1.5.5.7          Toma del registro electrico sp, gamma y resistividad $1.036.000,00 
1.5.5.8 
         Prueba de bombeo con electrobomba, sensores de nivel 
electronicos, planta solar 
$1.932.000,00 
1.5.5.9          Analisis en software de la prueba de bombeo $1.096.000,00 
1.5.6       Entrada sistema en vivo $4.240.000,00 
1.6    Entrega en funcionamiento del pozo $1.000.000,00 
1.7    MONITOREO Y CONTROL $36.074.000,00 
1.7.1       Reuniones de Equipo $2.000.000,00 
1.7.2       Reunión de Revisión de Calidad $2.021.000,00 
1.7.3       Reunión cierre fase iniciación $1.012.000,00 
1.7.4       Reunión cierre fase planificación $1.012.000,00 
1.7.5       Reunión cierre fase construcción $1.012.000,00 
1.7.6       Reunión de Aprobación de Cambios $5.044.000,00 
1.7.7       Reunión de Aceptación del Cliente $3.532.000,00 
1.7.8       Reunión Proveedores $9.000,00 
1.7.9       Reunión de Estado de Avance $2.020.000,00 
  
 
EDT Nombre de tarea Costo 
1.7.10       Control del alcance $1.584.000,00 
1.7.11       Control de calidad $6.504.000,00 
1.7.11.1          Auditoria del proyecto $1.400.000,00 
1.7.11.2          Requisitos de calidad del pozo $1.480.000,00 
1.7.11.3          Desempeño $1.144.000,00 
1.7.11.4          Validación del pozo $1.120.000,00 
1.7.12       Control del cronograma $120.000,00 
1.7.13       Control de costos $72.000,00 
1.7.14       Control de comunicaciones $6.600.000,00 
1.7.15       Control de riesgos $360.000,00 
1.7.16       Control de adquisiciones $72.000,00 
1.8    CIERRE Y ENTREGA FINAL $7.990.000,00 
1.8.1       Cierre adquisiciones $2.160.000,00 
1.8.2    Aceptación formal del proyecto $2.000.000,00 
1.8.3       Entrega de informes $2.080.000,00 
1.9    FIN DEL PROYECTO $2.000.000,00 
Fuente: Propia. 
  
 
Apéndice E. Riesgos principales, probabilidad e impacto. 
ID  
Riesgo 
Riesgo 
% 
Proba
bilida
d 
Impact
o (I) 
P X I Plan Contingencia Disparador 
Responsable 
del Riesgo 
Control 
1.1.2.1 
Reducción de costos por la 
utilización de energía solar 
(paneles solares) 
20% 20 100 
Utilizar la energía solar para el 
funcionamiento del 50% de los 
equipos de excavación 
Ahorro en consumo de 
energía del 10% 
Auxiliar 
financiero 
Indicador de eficiencia de 
la energía aprovechada, 
huella de carbono. 
1.1.2.2 
Cambio en el precio de la 
maquinaria 
20% 20 100 Aceptar el riesgo 
Si el dólar alcanza los  $ 
3300 pesos colombianos, 
el proyecto entra en 
alerta. 
Líder 
financiero 
Revisión semanal de la 
variación del dólar 
1.3.1.1 
Hundimiento del terreno al 
momento de construir el 
pozo 
20% 20 100 
Preparar el sitio alternativo 
para la construcción del pozo 
Los estudios de suelos 
arrojan resultados de 
20% de CaCO3 en el 
material geológico. 
Geólogo Estudios de suelos 
1.4.1.1 Accidentes Laborales 20% 20 100 
Realizar capacitaciones rápidas 
a personas con un perfil similar 
al de la persona accidentada 
 
Se dispararán alertas si 
ocurre un (1) accidente 
laboral 
Coordinador de 
recursos 
humanos 
Número de accidentes 
reportados de manera 
mensual 
1.2.1.1 
Daño parcial o total en la 
maquinaria y equipo 
utilizado para realizar 
excavaciones. 
10% 16 64 
Disponer de repuestos que 
sean importantes para el 
funcionamiento de los equipos 
de excavación 
Se dispararán alertas si 
ocurre un (1) daño 
parcial o total en 
maquinaria 
Coordinador de 
Proceso 
Realización de 
mantenimientos 
predictivos y preventivos a 
los equipos de excavación. 
Almacenar las 
maquinarias en lugares 
bajo techo y protegidos del 
medio ambiente. 
1.2.3.1 
El proyecto podría ir en 
contra de las creencias de 
minorías étnicas 
5% 20 60 
Comunicar a la tribu los 
objetivos del proyecto a través 
de un interlocutor 
Escuchar sus intereses y 
satisfacerlos 
3 días de resistencia o 
bloqueo por parte de las 
minorías étnicas 
Líder de 
comunicaciones 
Matriz de interesados  
matriz de comunicaciones 
1.2.2.4 Tormenta tropical 5% 20 60 Aceptar el riesgo 
Si el proyecto se atrasa 
en 3 días a causa de una 
tormenta tropical, se 
disparará la alerta 
Ingeniero 
ambiental 
Reportes Metereologícos 
1.3.1.2 
perforación del suelo 
menor a 300 m 
5% 20 60 
Asignar recursos a otras 
actividades del proyecto 
Si durante la perforación 
se encuentra agua a los 
Lider de 
calidad 
Estudio de suelos 
Indicadores del avance de 
  
 
ID  
Riesgo 
Riesgo 
% 
Proba
bilida
d 
Impact
o (I) 
P X I Plan Contingencia Disparador 
Responsable 
del Riesgo 
Control 
200 m, se trasladan 
recursos a otra actividad 
la excavación 
1.2.1.2 
Retrasos en la recepción de 
la maquinaria 
5% 16 48 
Disponer de maquinaria 
redundante 
Si el proyecto se atrasa 
en 3 días a causa de una 
demora en la recepción 
de maquinaria, se 
prenderán alertas 
Lider de 
Adquisiciones 
Seguimiento a la ruta 
entregada por la empresa 
transportadora 
1.1.3.1 
Resistencia de los 
Involucrados al desarrollo 
del proyecto 
5% 16 48 
Utilizar una estratégia de 
comunicación diferente, 
contratar a personas de la 
población como auxiliares en 
la obra. 
Si el proyecto se atrasa 
en 5 días a causa de la 
resistencia de los 
involucrados, se 
prenderán alertas 
Coordinador de 
comunicaciones 
Seguimiento y control de 
la matriz de 
comunicaciones 
1.1.1.2 
Cambios en el alcance del 
proyecto 
5% 16 48 
Evaluar las alternativas con el 
patrocinador para determinar si 
se aceptan o no los cambios. 
Si durante la etapa de 
ejecución se solicita un 
cambio que afecte el 
alcance, se prenderan 
alertas 
Gerente del 
proyecto 
Linea base del alcance y 
EDT 
1.3.3.3 
Reformas en el marco 
normativo que atrasen del 
proyecto 
5% 16 48 
Revisar el tema específico en 
el que la reforma impacta 
dentro del proyecto, y tratar de 
encontrar alguna ley que 
favorezca el avance del mismo 
Si el proyecto se atrasa 
en 3 días a causa de una 
reforma normativa, se 
prenderán alertas 
Asesor legal Normográma del proyecto 
1.3.3.4 
No solicitud de  licencias 
ambientales 
5% 16 48 
Adelantar el cronográma 
destinando recursos en otras 
actividades 
Al momento de recibir 
un comunicado por parte 
de CORPOGUAJIRA, 
notificando que no se 
necesita el tramite de 
licencia ambiental. 
Gerente del 
proyecto 
Comunicaciones entre los 
entes de control ambiental 
y el gerente del proyecto 
1.3.3.2 
Reformas en el marco 
normativo que impulsen el 
proyecto 
5% 16 48 
Revisar el tema específico en 
el que la reforma impacta 
dentro del proyecto, y tratar de 
encontrar alguna ley que 
favorezca el avance del mismo 
Si el proyecto se adelanta  
en 3 días a causa de una 
reforma normativa, se 
trasladaran recursos a 
otras actividades 
Asesor legal Normográma del proyecto 
Fuente: Propia.
  
 
3.3. Plan de gestión del proyecto 
Apéndice F. Project charter. 
3.3.1 Proyect charter 
3.3.1.1 Resumen ejecutivo. 
En el municipio de la jagua del Pilar se presentan graves problemas de 
abastecimiento de agua, debido al clima de sequía principalmente y a que la única fuente 
superficial el rio Marquezote no posee el caudal necesario y a que además la calidad de sus 
aguas no es apta para el consumo humano. Para darle solución a esta problemática se tiene 
planteado la construcción de un pozo profundo con una proyección de vida útil a 10 años, 
para una población actual de 2885 habitantes (tasa de crecimiento del 3% anual), 
adicionalmente, se aprovechara la utilización de energía solar para el sistema de bombeo.  
3.3.1.2 Justificación. 
 
3.3.1.3 Caso de negocio. 
El presente proyecto pretende evaluar la viabilidad de realizar la construcción de 
pozos profundos en el municipio de la Jagua del Pilar, de tal manera que sea posible 
identificar los beneficios económicos y sociales que traerá consigo llevarlo a cabo. El 
proyecto está orientado a los grupos de escasos recursos y que viven en regiones apartadas, 
permitiéndoles acceder a los recursos hídricos subterráneos. 
Debido a la problemática que tiene el Municipio de la Jagua del Pilar por la falta de 
abastecimiento de agua potable, y lo que esto genera en la población, surge la necesidad de 
evaluar las diferentes alternativas para darle solución a este problema. 
 Evitar litigios (Tutelas, demandas).  
 Multas.  
 Aumento en la tasa de mortalidad. 
 Enfermedades. 
El proyecto permitirá mejorar la situación actual de desabastecimiento de agua, 
teniendo en cuenta que la población está siendo afectada negativamente, presentando los 
más altos índices de mortalidad infantil, y enfermedades relacionadas con la falta de agua. 
Darle solución a esta situación es muy importante, porque traerá beneficios sociales y 
  
 
económicos, además de que el municipio evitara las multas y sanciones que ocasiona el no 
cumplir y garantizar el derecho al agua que tienen los habitantes. 
3.3.1.4 Objetivos del negocio. 
 Mejorar la disponibilidad de agua en el municipio. 
 Mejorar la calidad del agua, cumpliendo el índice de Riesgo por calidad del agua, 
menor a un 5%. 
 Aumentar el número de personas atendidas. 
3.3.1.5 Descripción del proyecto. 
El proyecto presentará un estudio de factibilidad que permitirá poner en marcha una 
solución en cuanto a las necesidades de abastecimiento de agua potable en el municipio de 
la Jagua del Pilar. 
El presente estudio de factibilidad incluye una evaluación de los siguientes 
aspectos: 
 Factibilidad económica. Se realiza un análisis costo – beneficio y retorno de la 
inversión. 
 Factibilidad Técnica. Evaluación de disponibilidad en equipo, capacidades técnicas  
requeridas. 
 Factibilidad operacional. Determinar la usabilidad del sistema. 
 Factibilidad Ambiental. Analizar los impactos ambientales que se pueden generar al 
implementar el proyecto. 
3.3.1.6 Objetivos del negocio. 
3.3.1.6.1 Objetivo General. 
Realizar un estudio de factibilidad que permita llevar a cabo la construcción y 
puesta en marcha de un sistema de abastecimiento de agua potable subterránea en el 
municipio de la Jagua del Pilar – La Baja Guajira, para una población de 2885 habitantes 
que tiene una tasa de crecimiento del 3% anual, con una proyección estimada de 10 años. 
3.3.1.6.2 Objetivos Específicos. 
 Elaborar un análisis de alternativas que identifique las posibles propuestas para 
mejorar la problemática actual. 
  
 
 Realizar el estudio de los costos y los beneficios que traerá la puesta en marcha de 
la alternativa escogida. 
 Elaborar los diseños, construcción y puesta en marcha de la fuente de 
abastecimiento seleccionada. 
3.3.1.7 Restricciones. 
 Fuentes de abastecimiento de agua superficial en el municipio están contaminadas. 
 El caudal de las fuentes superficiales no es suficiente. 
 Índice de riesgo de la calidad del agua por debajo del 5%. 
 Clima de sequía en el municipio.  
 La tarifa y aportes solidarios no deben sobrepasar los límites permitidos por la CRA. 
3.3.1.8 Supuestos. 
 La utilización del pozo será para consumos normales de agua potable. 
 El municipio dispondrá de los predios para la construcción de los pozos profundos 
(predios propiedad del municipio). 
 La profundidad de perforación será igual o menor a 300 metros. 
 El agua del acuífero se encuentra dentro de los límites permitidos para consumo 
humano. 
3.3.1.9 Alcance preliminar. 
Realizar un estudio de factibilidad para la construcción y puesta en marcha 
de un sistema de abastecimiento de agua potable en el municipio de la Jagua del 
Pilar la Baja Guajira, este estudio de factibilidad entregará lo siguiente: 
 
 
 
  
 
3.3.1.10 Riesgos 
 Reducción de costos por la utilización de energía solar (paneles solares) 
 Cambio en el precio de la maquinaria 
 Hundimiento del terreno al momento de construir el pozo 
 Accidentes Laborales 
 Daño parcial o total en la maquinaria y equipo utilizado para realizar excavaciones. 
 El proyecto podría ir en contra de las creencias de minorías étnicas  
 Tormenta tropical 
 perforación del suelo menor a 300 m 
 Retrasos en la recepción de la maquinaria 
 Resistencia de los Involucrados al desarrollo del proyecto 
 Cambios en el alcance del proyecto 
 Reformas en el marco normativo que atrasen del proyecto 
 No solicitud de  licencias ambientales 
 Reformas en el marco normativo que impulsen el proyecto 
3.3.1.11 Entregables 
La siguiente lista de entregables debe ser cumplida y aprobada por el 
sponsor para la culminación con éxito del proyecto. 
 Acta de aceptación de los entregables del proyecto. 
 Acta de finalización/cierre del proyecto. 
3.3.1.12 Resumen de cronograma de hitos 
EDT Nombre de tarea Comienzo 
1.1 Inicio del proyecto mar 02/02/16 
1.2.5 Aprobación de la carta del proyecto vie 05/02/16 
1.3.1 inicio desarrollo del Plan del proyecto vie 05/02/16 
1.3.9 Aprobación del plan del proyecto mié 23/03/16 
1.4.10 Aprobación licencias ambientales lun 27/06/16 
1.5.1.4 Inicio de la perforación mar 05/07/16 
1.5.4.4 Cierre construcción del pozo mié 20/07/16 
1.6 Entrega en funcionamiento del pozo mié 27/07/16 
1.8.2 Aceptación formal del proyecto mié 03/08/16 
1.9 FIN DEL PROYECTO jue 04/08/16 
  
 
 
3.3.1.13 Resumen de presupuesto 
EDT NOMBRE DE TAREA COSTO 
1 PROYECTO TOTAL $ 313.678.008,32 
1.1 Inicio del proyecto $ 2.000.000,00 
1.2 INICIO DEL PROYECTO $ 12.390.000,00 
1.3 PLANIFICACIÓN $ 26.552.000,00 
1.4 ESTUDIOS Y DISEÑO $ 38.096.000,00 
1.5 PERFORACIÓN Y CONTRUCCIÓN $ 187.576.000,00 
1.6 Entrega en funcionamiento del pozo $ 1.000.000,00 
1.7 MONITOREO Y CONTROL $ 36.073.999,36 
1.8 CIERRE Y ENTREGA FINAL $ 7.990.000,00 
1.9 FIN DEL PROYECTO $ 2.000.000,00 
 
3.3.1.14 Requisitos de aprobación 
 Se dará cierre al proyecto una vez se concluya con la entrega del informe de 
finalización, una vez que sea aprobado por el patrocinador y sea entregada la 
documentación de los estudios y diseños de la obra. 
3.3.1.15 Project manager 
El Ingeniero Waldir Rada Rosenstand es nombrado como Gerente de Proyecto para 
la ejecución del proyecto. Sus responsabilidades son gestionar las tareas de programación y 
comunicación del proyecto. Su grupo de trabajo está conformado por: 
 Coordinador de procesos 
 Coordinador de operaciones 
 Director administrativa 
 Líder financiero 
 Jefe de seguridad y salud. 
El Ingeniero Waldir Rada Rosenstand está autorizado para aprobar todos los gastos 
concernientes del proyecto, cualquier inclusión presupuestal dentro del presente proyecto, 
deberá ser consultada con los patrocinadores del mismo. Así mismo, el señor Waldir Rada 
Rosenstand deberá entregar semanalmente a los patrocinadores las actualizaciones 
presupuestales que se realicen. 
  
 
Apéndice G. Plan de Gestión del Alcance. 
3.3.2 Plan de gestión del alcance.  
El Plan de Gestión del Alcance proporciona el marco del alcance del proyecto, Este 
plan documenta el enfoque de gestión de alcance; funciones y responsabilidades que se 
relacionan con el alcance del proyecto; la definición del alcance; medidas de verificación y 
control; Control de cambios de alcance; y la estructura de desglose del trabajo del proyecto.  
3.3.2.1 Enfoque de gestión del alcance.  
La gestión del alcance será responsabilidad del Director del Proyecto. El alcance de 
este proyecto se define en la declaración del alcance, Estructura de Desglose (PEP) y el 
Diccionario de la EDT.  
El director del proyecto, el Patrocinador e interesados, deberán establecer y aprobar 
la documentación para medir el alcance del proyecto, que incluye listas de verificación, 
calidad y desempeño laboral. Los cambios en el alcance propuestos podrán ser presentados 
por el coordinador, interesados o cualquier miembro del equipo del proyecto. Cualquier 
cambio en el alcance del proyecto, deberá ser aprobado por el patrocinador del proyecto,  y 
requerirá al equipo del proyecto para evaluar el efecto del cambio de alcance en el 
calendario actual. Si el director del proyecto determina que el cambio en el alcance afectará 
significativamente la programación del proyecto actual, podrá solicitar que el nuevo 
cronograma sea Línea Base de tiempo.  
3.3.2.2 Roles y responsabilidades.  
En la siguiente tabla se relacionan los roles que desempeñaran el Gerente, Asesor y 
coordinador del proyecto. 
Nombre Rol Responsabilidad 
 
Gerente 
Desarrollar la carta del proyecto 
Presentar la carta del proyecto 
Realizar el  análisis costo beneficio 
Verificar y validar requisitos del usuario 
Definir el equipo del proyecto 
Diseño el plan del proyecto 
Supervisar las cotizaciones de maquinaria 
Analizar las fuentes de financiación del proyecto 
Organizar los cambios solicitados 
Adquisición de maquinaria y equipo 
Estar al tanto del Control y seguimiento 
Estar al tanto de la Auditoria 
  
 
Nombre Rol Responsabilidad 
Entrega de informes 
 
LIder tecnico 
Apoyar el desarrollo de la carta del proyecto 
Gestion de las Comunicaciones del  proyecto 
Estimar recursos 
Duración de actividades 
Reuniones de seguimiento 
Estar al tanto de la Auditoria 
 
Lider procesos 
Planificar el cronograma 
Definir actividades 
Planificación de la comunicación 
Gestion de las comunicaciones 
Definición del flujo de comunicación en el equipo 
Visita a la emisora local 
Controlar las comunicaciones 
Reunión con los interesados 
Supervisar el desempeño de las actividades 
Validación del pozo 
 
El alcance del proyecto se definió a través del análisis de requisitos de los 
interesados del proyecto, identificando la problemática existente, a través de la creación del 
árbol de problemas y árbol de objetivos. A partir de esta información, el equipo del 
proyecto desarrolló la documentación de los requisitos del proyecto, el plan de gestión de 
requisitos, y la matriz de trazabilidad requisitos para lograr los objetivos del proyecto. 
3.3.2.3 Enunciado del alcance del proyecto.  
Este proyecto proporcionará un estudio de factibilidad para la implementación de un 
sistema de abastecimiento de agua potable subterránea para la población de la Jagua del 
Pilar en la Baja Guajira, mediante la construcción de un pozo profundo, teniendo en cuenta 
el nivel del complejidad del sistema, como lo establece el Reglamento Técnico del Sector 
de Agua Potable y Saneamiento Básico, para una población de 2885 habitantes, cuyo 
incremento poblacional corresponde al 3% anual, y una proyección a 10 años. 
Dentro de los alcances del proyecto se tiene planificado realizar: 
 Estudio costo – beneficio. 
 Análisis de alternativas. 
3.3.2.4 Análisis de Requisitos 
 Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en un 95% 
  
 
 Mejorar la calidad de agua, para que sea apta para consumo humano  
 Incrementar el número de personas atendidas con el servicio de acueducto en un 
90% 
 Vida útil del pozo por 10 años. 
 Capacidad del pozo para la población del municipio. 
 Obtener los permisos y licencias ambientales para la construcción 
 Adquisición de predios para la construcción del pozo 
 Lejanía de fuentes de contaminación 
 Adquisición de maquinaria y equipo 
 Personal capacitado en el diseño y construcción del pozo 
3.3.2.5 Criterios de aceptación.  
En el análisis de la viabilidad, se realizará el estudio para determinar el éxito o fracaso del 
proyecto a partir del análisis del medio ambiente del proyecto, entre los cuales se realizarán 
los siguientes análisis: 
 Viabilidad Técnica 
 Viabilidad Socioeconómica 
 Viabilidad Institucional. 
Se aceptara el proyecto una vez se realicen los anteriores estudios. 
3.3.2.6 Supuestos.  
Los supuestos planteados para que el proyecto siga adelante en la fase de planeación son 
los siguientes: 
 La utilización del pozo será para consumos normales de agua potable. 
 El municipio dispondrá de los predios para la construcción de los pozos profundos 
(predios propiedad del municipio). 
 La profundidad de perforación será igual o menor a 300 metros. 
 El agua del acuífero se encuentra dentro de los límites permitidos para consumo 
humano. 
 
 
  
 
3.3.2.7 Restricciones. 
 La obra de explotación del agua subterránea debe garantizar la operación de la toma 
de agua, en particular, el pozo debe garantizar dos veces el caudal medio diario 
esperado durante el período de diseño. El acuífero debe suministrar como mínimo 
las mismas características del sistema actual, es decir garantizar un consumo 
promedio de 118.6 m3 y un caudal de 12 L/s para un total de 440 suscriptores y una 
población de 2885 habitantes. 
 El pozo se debe encontrar a una distancia mínima de 100 metros entre la captación 
de agua subterránea y elementos tales como pozos sépticos, letrinas y campos de 
infiltración.  
 Los pozos deben ubicarse en un lugar de fácil acceso y en una zona no inundable. 
 La zona aledaña al pozo debe contar con los medios de protección y cercados 
necesarios para evitar la entrada de personas y animales extraños. Igualmente, sobre 
la cuenca deben tomarse todas las medidas legales necesarias para asegurar la 
calidad del agua y la protección de la cuenca. 
 La captación debe ser fácil de operar y debe diseñarse de tal forma que opere con el 
mínimo de mantenimiento. 
 Se debe tener en cuenta que se debe dejar descansar el pozo para su recuperación, 
esto de acuerdo a los rendimientos que se establezcan. 
3.3.2.8 Estructura de desglose del trabajo.   
Con el fin de gestionar de forma eficaz el trabajo necesario para completar el 
proyecto, se subdivide en los paquetes de trabajo individuales que no excederán de 40 horas 
de trabajo. Esto permitirá que el Project Manager pueda gestionar de manera más eficaz el 
alcance del proyecto, tal como el equipo del proyecto trabaja en las tareas necesarias para la 
finalización del proyecto. 
El proyecto se divide en las fases de inicio del proyecto, en la cual se da inicio a 
todos los trabajos para comenzar el proyecto; la fase del plan del proyecto en donde el 
equipo del proyecto se reúne para desarrollar los planes de gestión; la fase de ejecución en 
la cual se realizarán todas las actividades para la perforación y construcción del pozo, 
pruebas de calidad y seguridad; la fase de control y seguimiento, en la cual se realizará todo 
  
 
el trabajo necesario para realizar el seguimiento y control del trabajo realizado; y la fase de 
Cierre y entrega final, donde se realizarán todas las actividades para realizar el cierre del 
proyecto. 
Cada una de estas fases se subdivide en paquetes de trabajo que requerirán no más 
de 40 horas de trabajo y no menos de 4 horas de trabajo. De lunes a viernes a excepción de 
los días festivos.   
3.3.2.9 Verificación del alcance.  
A medida que el proyecto se desarrolla, el coordinador realizará el seguimiento del 
avance y terminación de los paquetes de trabajo del proyecto en tiempo contra el alcance 
original como se define en la declaración del alcance, la EDT y el diccionario de la EDT.  
El Coordinador también debe verificar que el al final de cada actividad se cumple 
con los requisitos definidos en el plan del proyecto, e informar de ello al Gerente y Asesor 
del proyecto, quienes se reunirán para la aceptación formal de la entrega de cada paquete de 
trabajo. Luego de esta reunión, el Gerente de proyecto presentará el entregable al 
Patrocinador del Proyecto, para la aceptación formal del mismo. El Patrocinador del 
proyecto aceptará la entrega firmando un documento de aceptación del entregable. Esto 
garantiza que a medida que avanza el proyecto y se termina un paquete de trabajo y un 
entregable, este es validado y aprobado, para seguir avanzando con las demás actividades, y 
así minimizar el impacto en caso de ser devuelto algún entregable, para modificaciones. De 
tal forma, que al cierre y entrega del proyecto cada paquete este verificado y aprobado con 
antelación. 
3.3.2.10 Control de alcance.  
El Gerente del proyecto y el equipo del proyecto trabajarán en conjunto para 
controlar el alcance del proyecto.  
El equipo del proyecto utilizará el Diccionario de la EDT, como una declaración de 
trabajo para cada elemento PEP. El equipo del proyecto deberá realiza el trabajo descrito en 
el diccionario de la EDT y generar los entregables definidos para cada elemento PEP.  
El Coordinador del proyecto estará a cargo del equipo del proyecto y del avance del 
proyecto. 
  
 
Los miembros del equipo de proyecto o patrocinador pueden solicitar cambios en el 
alcance del proyecto. De ser así, se debe informar al coordinador del proyecto del cambio 
en el alcance y este decidirá su tratamiento. 
Todas las solicitudes de cambio deben ser presentadas al coordinador, mediante un 
documento de solicitud de cambio de alcances, el coordinador  revisará el cambio sugerido 
con relación al proyecto, emitirá su concepto y decidirá si acepta o no el cambio de alcance 
propuesto, e informar sobre la decisión. Si acepta el cambio de alcance, debe convocar a 
una reunión de control de cambios entre el equipo del proyecto y el Patrocinador, a fin de 
revisar la solicitud de cambio más allá y realizar una evaluación del impacto del cambio. 
En esta reunión se dará o no la aprobación inicial por el gerente y asesor del 
proyecto, si se acepta el cambio del alcance en la reunión se debe crear un documento 
donde se acepte formalmente el cambio mediante la firma del documento de control de 
cambios del proyecto, por parte del gerente y patrocinador. Una vez aceptado el cambio de 
alcance, se deberá actualizar todos los documentos del proyecto y comunicar el cambio de 
alcance a todos los miembros del equipo del proyecto y a los interesados. 
  
  
 
Apéndice H. Plan de Gestión del Cronograma. 
3.3.3 Plan de gestión del cronograma.  
Esto incluye la herramienta de programación / formato, hitos del cronograma, y los 
roles y responsabilidades de desarrollo previsto. 
Para el planeamiento y gestión inicial del proyecto es importante definir y establecer 
la programación de las fases, paquetes de trabajo y actividades necesarias, así como los 
tiempos destinados a cada uno, para el desarrollo satisfactorio del proyecto.  
Inicialmente se construye la Estructura Desglose del Trabajo o WBS, en donde se 
planean los principales paquetes de trabajo que se deberán desarrollar en el proyecto, la 
definición de actividades se presenta en el Diccionario de la WBS. 
Las actividades del proyecto se programaron utilizando la herramienta Microsoft 
Project 2013. Cada actividad está contenida en un paquete de trabajo, cada paquete de 
trabajo forma las fases del proyecto y de los entregables. La secuencia de las actividades 
tiene en cuenta la precedencia y orden lógico entre las actividades, se realiza una 
estimación de la duración de las actividades y calcular el número de periodos necesarios 
para finalizar una actividad, también se tienen en cuenta los tiempos de demora permisibles 
de cada actividad para que no afecten los tiempos de la siguiente actividad ni del proyecto. 
La asignación de recursos se efectúa con el fin de establecer los recursos que serán 
utilizados en cada actividad. 
El desarrollado el cronograma de actividades en el programa Microsoft Project, es 
responsabilidad del gerente del proyecto y será revisado por el equipo del proyecto. Una 
vez aprobado por el equipo del proyecto se enviara al patrocinador para su revisión y 
análisis. 
A continuación se relacionan los hitos del proyecto, que se tendrán en cuenta en el 
cronograma, y determinar el estado de avance del proyecto: 
 Inicio del Proyecto 
 Definición de Alcances 
 Análisis de interesados 
 Plan del Proyecto 
 Control y seguimiento 
  
 
 Cierre y entrega final del proyecto 
 Fin del proyecto 
3.3.3.1 Roles y responsabilidades.  
Los roles y responsabilidades para el desarrollo del programa son los siguientes: 
El director del proyecto será responsable de facilitar la definición del paquete de 
trabajo, la secuenciación, y la estimación de la duración y los recursos con el equipo del 
proyecto. También creará la programación del proyecto con MS Project 2013 y validar el 
horario con el equipo del proyecto, las partes interesadas, y el coordinador del proyecto. El 
director del proyecto obtendrá la aprobación de programación desde el patrocinador del 
proyecto y la línea base del cronograma. 
El equipo del proyecto está conformado por: 
 Gerente 
 Asesor 
 Coordinador 
 Contador 
 Ingeniero Industrial 
 Ingeniero Hidráulico 
 Arquitecto 
 Geólogo 
 Topógrafo 
 Jefe de Operaciones  
 Técnicos 
 Grupo de Vigilancia 
Y es responsable de participar en la definición del paquete de trabajo, la secuencia y 
la duración y la estimación de recursos. El equipo del proyecto también revisará y validará 
la propuesta de calendario y realizar actividades asignadas una vez aprobado el calendario. 
El patrocinador del proyecto participará en la revisión de la propuesta de calendario 
y aprobará el programa definitivo antes de que se establecer la línea base. 
  
 
Los interesados en el proyecto participarán en la revisión del programa propuesto 
para su validación. 
3.3.3.2 Control de horarios.  
El cronograma del proyecto se revisará y actualizará cuando sea necesario de forma 
quincenal con inicio real, la meta real, y los porcentajes de terminación. Esta información 
será proporcionada por responsables de las tareas. 
El horario de trabajo será de lunes a viernes de 8 am a 5 pm, los días festivos no se 
trabajara. 
El Gerente del proyecto es responsable de gestionar las actualizaciones de la 
programación; determinar los impactos de las variaciones en el horario; la presentación de 
solicitudes de cambio de horario; y la presentación de informes de estado horario de 
acuerdo con el plan de comunicación del proyecto. 
El equipo del proyecto es responsable de participar en las reuniones programadas 
semanalmente; comunicar cualquier modificación a la fecha de inicio real al Coordinador 
del proyecto, quien a su vez informará al Gerente de los cambios en el cronograma. 
El Coordinador del proyecto deberá velar por mantener el ánimo del equipo de 
trabajo, las buenas relaciones, y solucionar cualquier conflicto personal o laboral que se 
presente, y de ser necesario escalarlo al gerente del proyecto. Así como notificar al equipo 
de trabajo de la situación de avance en la programación del proyecto, revisar y aprobar las 
solicitudes de cambio en el horario presentados por el Gerente del proyecto, interesados y 
equipo del proyecto. 
3.3.3.3 Cambios de horario y límites.  
En caso de informar algún cambio en el horario del proyecto por algún miembro del 
equipo del proyecto, que determina que es necesario, el coordinador del proyecto y el 
equipo se reunirán para revisar y evaluar el cambio y deberán determinar que tareas se 
verán afectadas, y como afectaran a su vez el cumplimiento de los alcances, cronograma y 
recursos. Si el coordinador del proyecto determina que cualquier cambio será superior a las 
condiciones límite establecidas, se deberá presentar una solicitud de cambio por escrito, en 
donde se relacionen las fechas de cambio y el responsable, e informar al Gerente del 
proyecto, para su aprobación final. 
  
 
Condiciones límite:  
 Si se estima que el cambio propuesto podrá reducir la duración de un paquete de 
trabajo individual en un 10% o más, o incrementar la duración de un paquete de 
trabajo individual en un 10% o más. 
 Si se estima que el cambio podrá reducir la duración de la programación general de 
la línea de base en un 10% o más, o aumentar la duración de la programación 
general de la línea de base en un 10% o más. 
Cualquier solicitud de modificación que no cumplan con estos umbrales podrá 
presentarse al coordinador del proyecto para su aprobación. 
Una vez que la solicitud de cambio ha sido revisada y aprobada por el Gerente, el 
Coordinador deberá de ajustar el horario, y comunicar al equipo del proyecto y partes 
interesadas de todos los cambios y los impactos. El coordinador del proyecto también debe 
garantizar que todas las solicitudes de cambio son archivados en el repositorio de registros 
del proyecto. 
3.3.3.4 Cambios en los alcances.   
Cualquier cambio en el alcance del proyecto, deberá ser aprobado por el 
patrocinador del proyecto,  y requerirá al equipo del proyecto para evaluar el efecto del 
cambio de alcance en el calendario actual.  
  
  
 
Apéndice I. Plan de Gestión del Costo. 
3.3.4 Plan de gestión del costo.  
El Gerente del proyecto será responsable de la gestión y la información sobre el 
costo del proyecto a lo largo de la duración del proyecto.  
Durante la reunión semanal programada del estado de avance del proyecto, el 
director de proyecto deberá revisar y presentar el desempeño de costos anterior. El contador 
y asesor apoyarán al Gerente del proyecto en la contabilidad de las desviaciones de costes, 
en caso de encontrar cambios en los costos programados se deberán presentar al 
patrocinador del proyecto, para su revisión y aprobación. El patrocinador y el Gerente del 
proyecto tienen la autoridad para realizar cambios en el proyecto para que vuelva dentro del 
presupuesto a común acuerdo. Las acciones correctivas se deben formalizar mediante una 
solicitud por escrito del cambio en el proyecto y deben ser aprobadas por el Patrocinador 
del proyecto antes de que pueda convertirse en el alcance del proyecto. 
3.3.4.1 Enfoque de gestión de costos.  
Los costos de este proyecto serán administrados en el cuarto nivel de la estructura 
de desglose de trabajo (WBS). Se gestionan utilizando la herramienta de Microsoft Project 
2013, la hoja de recursos, donde se establecen los recursos necesarios para el desarrollo del 
proyecto. Se asignan los recursos por actividad, desde el nivel más bajo de desagregación. 
Las estimaciones de costos de las actividades se detallan en los paquetes de trabajo. 
3.3.4.2 Medición de costos del proyecto.  
Utilizando la técnica de gestión de valor ganado, el Gerente comparará la cantidad 
de trabajo ya completada, durante las reuniones de avance programadas semanalmente, con 
la estimación realizada en el cronograma del proyecto, de este modo, se tendrá una medida 
de cuánto trabajo se ha realizado, y cuanto queda para finalizar el proyecto y extrapolando a 
partir del esfuerzo invertido en el proyecto, el Gerente de proyecto puede estimar los 
recursos que se emplearán para finalizar el proyecto y estimar en cuanto tiempo se 
completaría el proyecto si se mantienen las condiciones con las que se elaboró el 
cronograma o considerando si se mantienen las condiciones que se presentaron durante el 
desarrollo del proyecto. 
  
 
Los siguientes cuatro mediciones se utilizarán para medir el desempeño de costos 
del proyecto: 
• Variación del cronograma (SV): es una medición de la actuación horario para un 
proyecto. Se calcula tomando el valor ganado (EV) y restando el valor planificado (PV).  
Donde EV es el valor real obtenido en el proyecto y el PV es el valor de nuestro 
plan del proyecto dice que deberíamos haber ganado en este punto. 
Si SV es cero, entonces el proyecto es perfectamente en la fecha prevista. Si SV es 
mayor que cero, el proyecto está ganando más valor de lo previsto por lo que está por 
delante de lo previsto. Si SV es menor que cero, el proyecto está ganando menos valor de lo 
previsto por lo que hay detrás de lo programado. 
• Variación de los gastos (CV): es una medida de la ejecución del presupuesto para un 
proyecto. Se calcula restando los gastos reales (AC) y el de Valor Ganado (EV).  
Donde AC son los costos reales incurridos hasta la fecha,  
Si CV es cero, entonces el proyecto es perfectamente dentro del presupuesto. Si CV 
es mayor que cero, el proyecto está ganando más valor de lo previsto por lo que hay debajo 
de presupuesto. Si CV es menor que cero, el proyecto está ganando menos valor de lo 
previsto por lo tanto es más de presupuesto. 
• Índice de Rendimiento del Cronograma (SPI): mide los progresos realizados contra lo 
que se había planeado. SPI se calcula como EV / PV.  
Si EV es igual a PV el valor del SPI es 1. Si EV es menor que el PV entonces el 
valor es menor que 1, lo que significa que el proyecto está retrasado. Si EV es mayor que el 
valor actual del valor del SPI es mayor que uno, lo que significa que el proyecto es antes de 
lo previsto. Un proyecto bien realizar debe tener su SPI lo más cercano a 1 como sea 
posible, o tal vez incluso un poco menos de 1. 
• Índice de Rendimiento Costo (CPI): mide el valor de la obra finalizada en comparación 
con el coste real de los trabajos realizados. CPI se calcula como EV / AC. Si el CPI es igual 
a 1, el proyecto es perfectamente dentro del presupuesto. Si es mayor que 1, el proyecto 
está en el presupuesto, si es inferior a 1 el proyecto está por encima del presupuesto. 
El Gerente del proyecto tendrá en cuenta los valores que toman los índices de 
Rendimiento del cronograma (SPI) y el índice de rendimiento del costo (CPI), que se 
  
 
muestran en la siguiente tabla, para analizar y determinar la medida de desempeño del 
proyecto, y asignar el color amarillo en caso de ser una variación de importancia media y 
rojo si la variación es de importancia alta. 
MEDIDA DE RENDIMIENTO AMARILLO ROJO 
Índice de Rendimiento del 
Cronograma ( SPI ) 
Entre 0,9 y 0,8 o Entre 1,1 y 1,2 menos de 0,8 o superior a 1,2 
Índice de Rendimiento Costo 
(CPI ) 
Entre 0,9 y 0,8 o Entre 1,1 y 1,2 menos de 0,8 o superior a 1,2 
 
3.3.4.3 Formato de reporte. El Gerente deberá incluir los Informes de gestión de costes en 
el informe del estado del proyecto mensual. El Informe de situación del Proyecto mensual 
incluirá una sección denominada "Gestión de los costos". Esta sección contendrá las 
métricas Valor Ganado identificados en la sección anterior. Todas las variaciones de costos 
fuera de los umbrales señalados en este Plan de Gestión de los costos serán reportados en la 
inclusión de las medidas correctoras que se han programado. Las solicitudes de cambio en 
costos del proyecto serán analizadas en este informe por el Gerente y el patrocinador del 
proyecto. 
Proceso de respuesta de variación de costos.  
El Gerente del proyecto deberá presentar por escrito al patrocinador, las acciones 
correctivas en caso de presentarse una variación del costo que sobre pase los límites 
permitidos, es decir un SPI y un CPI inferior a 0,8 o superior a 1,2. Dentro de los cinco días 
hábiles siguientes al momento de detectar la variación, para que el patrocinador tome una 
decisión y esta se haga efectiva. Una vez se tome la acción correctiva esta se debe integrar 
al plan de acción de varianza en el costo del proyecto. Una vez aceptado se convertirá en 
una parte del plan del proyecto y el proyecto se actualizará para reflejar las acciones 
correctivas. 
3.3.4.4 Procesos de control de cambios de costos. El Gerente del proyecto será 
responsable del proceso de control de cambios de costos, el proceso de solicitud de cambio 
se hará formalmente por escrito. Las aprobaciones de cambios en el presupuesto / costo del 
proyecto, deberán ser aprobadas por el patrocinador del proyecto. 
 
  
 
Apéndice J. Plan de Gestión del Riesgo. 
3.3.5 Plan de gestión de riesgo 
3.3.5.1 Enfoque de gestión de riesgos.  
Para gestionar los riesgos de este proyecto el equipo del proyecto realizó una 
identificación y calificación de los riesgos existente que podrían afectar el cumplimiento de 
los objetivos del proyecto. Se incluyeron los riesgos de impacto más probables y más altos 
para la programación del proyecto, para asegurar que los gestores de riesgos asignados 
toman las medidas necesarias para aplicar la respuesta de mitigación en el momento 
adecuado durante el horario. Los gestores de riesgos proporcionarán actualizaciones del 
estado de los riesgos en las reuniones del equipo de proyecto cada semana. Tras la 
finalización del proyecto, durante el proceso de cierre, el Gerente del proyecto analizará 
cada riesgo, así como el proceso de gestión de riesgos. El responsable de la gestión de los 
riesgos en el proyecto es el Ingeniero Industrial, pero se apoyará con todo el equipo del 
proyecto para el proceso de control y seguimiento de los riesgos. 
Sobre la base de este análisis, el Gerente del proyecto determinará las mejoras que 
se pueden hacer al proceso de gestión de riesgo para proyectos futuros. Estas mejoras serán 
capturadas como parte de las lecciones aprendidas base de conocimientos. 
3.3.5.2 Identificación de riesgos.  
Para este proyecto, se llevó a cabo la identificación de riesgos en la reunión inicial 
de evaluación de riesgos del proyecto. 
Reunión de evaluación de riesgos: en la reunión de evaluación de riesgos 
programada con los miembros clave del equipo, Gerente, Patrocinador y las partes 
interesadas. Se analizarán los riesgos  que se han añadido al plan del proyecto y registro de 
riesgos. 
3.3.5.3 Calificación de riesgo y priorización.  
El equipo del proyecto en reunión y utilizando información estimada de proyectos 
civiles similares, analizó y estableció los rangos, escalas, valores y puntajes para cada uno 
de los riesgos, de manera que cada uno se evalúe de manera objetiva y periódica, para 
evitar su materialización en el proyecto. Los riesgos deben ser evaluados y monitoreados 
  
 
semanalmente por el responsable asignado del riesgo, quien deberá informar al equipo del 
proyecto sobre su estado actual.  
Cada uno de los riesgos es priorizado de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y 
nivel de impacto. 
Probabilidad.  
En la siguiente tabla, se muestra la probabilidad de ocurrencia o materialización de 
los riesgos identificados en el proyecto, teniendo en cuenta el número de veces en las que 
ha ocurrido en proyectos similares de construcción de obras civiles. 
DESCRIPTOR VALOR % FRECUENCIA DESCRPCIÓN 
Improbable  1 1% 
Se ha presentado al menos una 
vez en 100 
proyectos similares. 
El evento se generara en 
circunstancias 
excepcionales 
Raro 2 2% 
Se ha presentado al menos una 
vez en 50 proyectos similares. 
la ocurrencia del evento es 
baja pero podría ocurrir 
Posible 3 5% 
Se ha presentado al menos uno 
de 20 proyectos similares. 
El evento puede ocurrir en 
algún momento 
Potencial 4 10% 
Se ha presentado al menos uno 
de 10 proyectos similares. 
El evento puede ocurrir en 
la mayoría de las 
circunstancias 
Casi seguro 5 20% 
Se ha presentado al menos en 
uno de 5 proyectos similares. 
Se espera que el evento 
ocurra en la mayoría de las 
circunstancias 
 
Impacto.  
En la siguiente tabla, se muestran el grado de impacto que puede ocasionar el riesgo 
de presentarse en el proyecto. Se tuvo en cuenta los posibles efectos más significativos que 
produciría el riesgo sobre los costos del proyecto. 
Descriptor Valor Descripción % impacto 
Insignificante 4 
El impacto en los costos del proyecto es insignificante.  
Desviación en el alcance, fecha final del cronograma o 
presupuesto del proyecto < 0,5%. 
<0,5% 
Menor 8 
Impacto menor sobre el proyecto. Desviación en el 
alcance, fecha final del cronograma o presupuesto del 
proyecto < 1%. 
<1% 
Moderado 12 
Impacto medible sobre el proyecto. Desviación en el 
alcance, fecha final del cronograma o presupuesto del 
proyecto < 3% 
<3% 
Mayor 16 
Impacto significativo sobre el proyecto. Desviación del 
alcance, fecha final del cronograma o presupuesto del 
proyecto <5% 
<5% 
  
 
Descriptor Valor Descripción % impacto 
Catastrófico 20 
Impacto mayor sobre el proyecto. Desviación en el 
alcance, fecha final del cronograma o presupuesto del 
proyecto <10% 
<10% 
 
Prioridad. En la siguiente tabla, se muestra la escala utilizada para determinar la 
prioridad del riesgo y el rango de valores que fue asignado, con su respectiva alerta de 
color. 
Color Rango Nivel mínimo Nivel máximo % 
 
Muy alto 80 100 >6% a <10% 
 
Alto 48 64 >3% a <=6% 
 
Medio 20 40 >=1% a <=3% 
 
Bajo 4 16 <1% 
 
Para el cálculo de la prioridad de cada uno de los riesgos se utilizó la siguiente 
tabla, en la que se asigna la valoración de impacto y probabilidad a cada uno de los riesgos. 
Impacto y probabilidad. 
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
 Casi seguro 5 20 40 60 80 100 
Probable 4 16 32 48 64 80 
Posible 3 12 24 36 48 60 
Improbable 2 8 16 24 32 40 
Raro 1 4 8 12 16 20 
VALORACION 
4 8 12 16 20 
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 
IMPACTO 
 
Para determinar el valor en la caja y calcular su prioridad, se elige la probabilidad 
de ocurrencia del riesgo y el nivel de impacto, donde se cruzan los dos rangos de valores en 
la caja, este número es asignado a la valoración del riesgo, de acuerdo a los rangos 
definidos en la tabla de Impacto y probabilidad y se asigna el color que corresponda.  
  
 
Producto de esta valoración, se determinó la escala de prioridad de cada riesgo 
identificado, para poder diferenciar los riesgos que se encuentran dentro del rango Alto y 
Muy alto, para estos se diseñará un plan de contingencia, como respuesta a su probable 
materialización. 
Valoración de impacto y probabilidad. 
ID  
Riesgo 
Riesgo Probabilidad (P) Impacto (I) P X I 
1.1.2.1 
Reducción de costos por la utilización de energía solar 
(paneles solares) 
5 20 100 
1.1.2.2 Cambio en el precio de la maquinaria 5 20 100 
1.3.1.1 Hundimiento del terreno al momento de construir el pozo 5 20 100 
1.4.1.1 Accidentes Laborales 5 20 100 
1.2.1.1 
Daño parcial o total en la maquinaria y equipo utilizado 
para realizar excavaciones. 
4 16 64 
1.2.3.1 
El proyecto podría ir en contra de las creencias de 
minorías étnicas 
3 20 60 
1.2.2.4 Tormenta tropical 3 20 60 
1.3.1.2 perforación del suelo menor a 300 m 3 20 60 
1.2.1.2 Retrasos en la recepción de la maquinaria 3 16 48 
1.1.3.1 Resistencia de los Involucrados al desarrollo del proyecto 3 16 48 
1.1.1.2 Cambios en el alcance del proyecto 3 16 48 
1.3.3.3 
Reformas en el marco normativo que atrasen del 
proyecto 
3 16 48 
1.3.3.4 No solicitud de  licencias ambientales 3 16 48 
1.3.3.2 
Reformas en el marco normativo que impulsen el 
proyecto 
3 16 48 
1.1.1.1 No factibilidad del proyecto 2 20 40 
1.4.2.1 
Perdida de material o maquinaria clave para el desarrollo 
del proyecto 
2 20 40 
1.2.2.3 Sismo 2 20 40 
1.3.1.3 Perforación del suelo mayor a 300 m 2 20 40 
1.3.1.4 Fractura del suelo durante la perforación 2 20 40 
1.3.3.5 Hallazgo de material arqueológico 2 20 40 
1.3.3.1 Demoras en la asignación de licencias y permisos 3 12 36 
1.3.2.1 Calidad del agua con un IRCA mayor al 17% 3 12 36 
1.3.2.2 Calidad del agua con un IRCA menor o igual al  5% 3 12 36 
1.2.2.2 Contagio de enfermedades tropicales 3 12 36 
1.3.2.3 
No necesidad de hacer tratamiento al agua para consumo 
humano 
3 12 36 
1.1.2.3 
Demoras en el desembolso del dinero solicitado para el 
desarrollo del proyecto 
2 16 32 
1.2.2.5 Incendio 2 16 32 
1.2.2.6 Tormenta eléctrica 2 16 32 
1.1.3.2 Falsos interesados 4 8 32 
1.2.2.1 Clima desfavorable 2 12 24 
  
 
ID  
Riesgo 
Riesgo Probabilidad (P) Impacto (I) P X I 
1.4.1.3 Perdida de personal clave del proyecto 2 12 24 
1.4.1.2 Oferta laboral limitada 4 4 16 
1.3.1.5 
Disminución de la capacidad especifica o rendimiento 
del pozo 
2 12 24 
 
3.3.5.4 Seguimiento de riesgos.  
En la Matriz de análisis de riesgo se relacionan los riesgos de impacto más 
probables y se han añadido al plan del proyecto para asegurar que se controlan durante el 
desarrollo del proyecto. Cada riesgo tiene un responsable asociado que estará atento a la 
posible presencia del riesgo, para mitigar su impacto, implementando las actividades 
requeridas para controlarlos. En las reuniones de seguimiento semanales se hará la revisión 
de los riesgos y se discutirá el estado de ese riesgo; sólo se discutirán riesgos incluidos en el 
período de tiempo actual. El seguimiento del riesgo será un proceso continuo durante la 
vida del proyecto.  
A medida que se realizan las acciones tendientes a controlar la presencia de los 
riesgos en el cronograma, se harán las actualizaciones del estado del riesgo.  
3.3.5.5 Mitigación de riesgos y prevención.  
Los riesgos de este proyecto serán gestionados y controlados dentro de las 
limitaciones de tiempo, el alcance y el costo. Todos los riesgos identificados serán 
evaluados a fin de determinar cómo afectan el proyecto. El Gerente del proyecto, y el 
equipo del proyecto, determinarán la mejor manera de responder a cada riesgo para mitigar 
su impacto o evitar su presencia en el proyecto. 
En las reuniones de seguimiento semanales con el equipo del proyecto se deberá 
llevar el registro de los riesgos, su posible presencia y las actividades que se realizan para 
mitigarlo. El responsable de cada riesgo deberá informar al Gerente sobre las actividades de 
gestión y control que realicen sobre el riesgo identificado, y las fechas de implementación, 
para garantizar el cumplimiento de lo acordado en la matriz de gestión de riesgos. 
 
 
 
  
 
Plan de tratamiento de riesgos.  
El Plan de Riesgo del proyecto, incluye el conjunto de acciones para eliminar, 
transferir o mitigar cada riesgo identificado como principal, basado en la prioridad asignada 
al riesgo de Alta y Muy Alta. 
De la lista de los riesgos identificados para el proyecto se eligieron los principales 
riesgos, incluidos dentro del rango de prioridad Alta y Muy Alta. 
Como resultado se establecieron las correspondientes acciones de contingencia a 14 
riesgos, de acuerdo al plan de acción, en caso de que el riesgo se materialice.  
De igual forma, se asignó a cada riesgo un responsable del equipo del proyecto, que 
deberá realizar el seguimiento periódico al estado del riesgo e informar en las reuniones de 
avance sobre su estado, para evitar que se materialice.  
En caso de ser necesario, deberá informar cuando se presente el disparador y su 
probable materialización, de manera que se sirva a solicitar las reservas de contingencias y 
pueda proseguir a desarrollar las acciones establecidas en el plan del riesgo para minimizar 
su impacto en el proyecto. 
Propósito.  
Los riesgos de este proyecto serán gestionados y controlados dentro de las 
limitaciones de tiempo, el alcance y el costo. Todos los riesgos identificados serán 
evaluados a fin de determinar cómo afectan el proyecto.  
El Gerente del proyecto, el responsable designado y el equipo del proyecto, 
determinarán la mejor manera de responder a cada riesgo para mitigar su impacto o evitar 
su presencia en el proyecto. 
El responsable designado realizará en la matriz de riesgo, la evaluación de los 
riesgos identificados, su nivel de impacto y probabilidad, para hacer seguimiento a su 
estado actual y poder identificar cuando cambié de nivel y pueda materializarse. 
En la siguiente tabla se presentan las acciones de respuesta a los riesgos para el 
proyecto. 
 
 
 
  
 
Plan de acción para los riesgos. 
ID  
Riesgo 
Impacto en costos 
($) 
Descripción impacto EMV 
Plan Contingencia 
 (Plan de Respuesta de 
Riesgos) 
Disparador 
Responsable del 
Riesgo 
Control 
1.1.2.1 
$              
36.304.060,00 
Se ahorra en costos por consumo 
de energía eléctrica y combustible, 
además de disminuir la 
contaminación ambiental. 
$  7.260.812,00 
Utilizar la energía solar para 
el funcionamiento del 50% 
de los equipos de excavación 
Ahorro en consumo de 
energía del 10% 
Auxiliar 
financiero 
Indicador de 
eficiencia de la 
energía 
aprovechada, 
huella de carbono. 
1.1.2.2 
$              
24.202.706,67 
Debido a que la empresa que le 
suministrará los equipos de 
excavación a este proyecto, debe 
realizar las importaciones de los 
mismos, la fluctuación del dólar 
impacta negativamente si se llega a 
presentar un incremento en la 
moneda antes mencionada 
$  4.840.541,33 Aceptar el riesgo 
Si el dólar alcanza los  $ 
3300 pesos colombianos, 
el proyecto entra en alerta. 
Líder financiero 
Revisión semanal 
de la variación del 
dólar 
1.3.1.1 
$              
24.202.706,67 
El proyecto se atrasaría un 15% 
respecto a lo planeado, debido que 
se debería reubicar el sitio de 
construcción del pozo. 
$  4.840.541,33 
Preparar el sitio alternativo 
para la construcción del pozo 
Los estudios de suelos 
arrojan resultados de 20% 
de CaCO3 en el material 
geológico. 
Geólogo Estudios de suelos 
1.4.1.1 
$              
12.101.353,33 
Si una de las personas se accidenta 
se debe asignar la actividad que 
este desarrollaba a otra persona, lo 
que causaría retrasos en la línea 
base de tiempo en un 10% 
aproximadamente. 
$  2.420.270,67 
Realizar capacitaciones 
rápidas a personas con un 
perfil similar al de la persona 
accidentada 
Realizar charlas de seguridad 
y salud en el trabajo 
Se dispararán alertas si 
ocurre un (1) accidente 
laboral 
Coordinador de 
recursos 
humanos 
Número de 
accidentes 
reportados de 
manera mensual 
1.2.1.1 
$              
24.202.706,67 
Si el evento se llega a materializar, 
las líneas base del proyecto se ven 
afectadas de forma negativa. 
$  2.420.270,67 
Disponer de repuestos que 
sean importantes para el 
funcionamiento de los 
equipos de excavación 
Se dispararán alertas si 
ocurre un (1) daño parcial 
o total en maquinaria 
Coordinador de 
Proceso 
Realización de 
mantenimientos 
preventivos y 
correctivos a los 
equipos de 
excavación. 
Almacenar las 
maquinarias en 
lugares bajo techo 
y protegidos del 
medio ambiente. 
1.2.3.1 $              Debido a de que la guajira existen $  1.210.135,33 Comunicar a la tribu los 3 días de resistencia o Líder de Matriz de 
  
 
ID  
Riesgo 
Impacto en costos 
($) 
Descripción impacto EMV 
Plan Contingencia 
 (Plan de Respuesta de 
Riesgos) 
Disparador 
Responsable del 
Riesgo 
Control 
24.202.706,67 tribus indígenas, se puede presentar 
que el lugar destinado para la 
ejecución del proyecto, sea un sitio 
sagrado para las tribus en mención 
objetivos del proyecto a 
través de un interlocutor 
Escuchar sus intereses y 
satisfacerlos 
bloqueo por parte de las 
minorías étnicas 
comunicaciones interesados  
matriz de 
comunicaciones 
1.2.2.4 
$              
19.362.165,34 
De materializarse el riesgo, el 
incremento en los costos 
presupuestados incrementaría 
aproximadamente en 20 millones, 
lo que equivale a un 8% 
$     968.108,27 Aceptar el riesgo 
Si el proyecto se atrasa en 
3 días a causa de una 
tormenta tropical, se 
disparará la alerta 
Ingeniero 
ambiental 
Reportes 
Meteorológicos 
1.3.1.2 
$              
29.043.248,00 
Se tiene planeado realizar una 
perforación de 300 metros  con el 
fin de encontrar un acuífero, si se 
encuentra el acuífero a una 
profundidad menor a la antes 
mencionada los tiempos de 
desarrollo del proyecto se 
reducirían en un 12% y los costos 
disminuirían en un porcentaje igual 
$  1.452.162,40 
Asignar recursos a otras 
actividades del proyecto 
Si durante la perforación se 
encuentra agua a los 200 
m, se trasladan recursos a 
otra actividad 
Líder de calidad 
Estudio de suelos 
Indicadores del 
avance de la 
excavación 
1.2.1.2 
$              
19.362.165,34 
Un retraso de aproximadamente 8 
días en el cronograma del proyecto. 
$     968.108,27 
Disponer de maquinaria 
redundante 
Si el proyecto se atrasa en 
3 días a causa de una 
demora en la recepción de 
maquinaria, se prenderán 
alertas 
Líder de 
Adquisiciones 
Seguimiento a la 
ruta entregada por 
la empresa 
transportadora 
1.1.3.1 
$              
24.202.706,67 
La población se podría oponer a la 
construcción del pozo, y esto 
incrementaría el tiempo planeado 
para la construcción del mismo. 
$  1.210.135,33 
Utilizar una estrategia de 
comunicación diferente, 
contratar a personas de la 
población como auxiliares en 
la obra. 
Si el proyecto se atrasa en 
5 días a causa de la 
resistencia de los 
involucrados, se prenderán 
alertas 
Coordinador de 
comunicaciones 
Seguimiento y 
control de la matriz 
de comunicaciones 
1.1.1.2 
$              
24.202.706,67 
Una vez aprobado el plan del 
proyecto, se soliciten cambios en el 
alcance del proyecto. 
$  1.210.135,33 
Evaluar las alternativas con 
el patrocinador para 
determinar si se aceptan o no 
los cambios. 
Si durante la etapa de 
ejecución se solicita un 
cambio que afecte el 
alcance, se prenderán 
alertas 
Gerente del 
proyecto 
Línea base del 
alcance y EDT 
1.3.3.3 
$              
16.941.894,67 
Si ocurre un cambio en el marco 
normativo del proyecto, puede 
atrasar el proyecto 
$     847.094,73 
Revisar el tema específico en 
el que la reforma impacta 
dentro del proyecto, y tratar 
de encontrar alguna ley que 
Si el proyecto se atrasa en 
3 días a causa de una 
reforma normativa, se 
prenderán alertas 
Asesor legal 
Normograma del 
proyecto 
  
 
ID  
Riesgo 
Impacto en costos 
($) 
Descripción impacto EMV 
Plan Contingencia 
 (Plan de Respuesta de 
Riesgos) 
Disparador 
Responsable del 
Riesgo 
Control 
favorezca el avance del 
mismo 
1.3.3.4 
$              
24.202.706,67 
Por tratarse de una situación de 
emergencia social, 
CORPOGUAJIRA, exime el 
proyecto de la solicitud de 
licencias ambientales o permisos 
$  1.210.135,33 
Adelantar el cronograma 
destinando recursos en otras 
actividades 
Al momento de recibir un 
comunicado por parte de 
CORPOGUAJIRA, 
notificando que no se 
necesita el trámite de 
licencia ambiental, se 
adelantaran otras 
actividades. 
Gerente del 
proyecto 
Comunicaciones 
entre los entes de 
control ambiental y 
el gerente del 
proyecto 
1.3.3.2 
$              
16.941.894,67 
Si ocurre un cambio en el marco 
normativo del proyecto, puede 
atrasar el proyecto 
$     847.094,73 
Revisar el tema específico en 
el que la reforma impacta 
dentro del proyecto, y tratar 
de encontrar alguna ley que 
favorezca el avance del 
mismo 
Si el proyecto se adelanta  
en 3 días a causa de una 
reforma normativa, se 
trasladaran recursos a otras 
actividades 
Asesor legal 
Nomograma del 
proyecto 
 
 
 
 
 
  
 
Procedimiento.  
En las reuniones semanales con el equipo del proyecto se evaluarán los principales 
riesgos, se llevará el registro de los riesgos en la matriz de riesgo, con el fin de hacer 
seguimiento al disparador de cada riesgo. 
En caso de materializarse alguno de los riesgos identificados, el responsable deberá 
cumplir el plan de acción establecido, se realizarán las acciones del plan de contingencia 
para mitigarlo según el plan, haciendo uso de la reserva de contingencia asignada a cada 
riesgo. 
En la siguiente tabla, se muestra el cálculo de la reserva de contingencia, destinada 
dentro del presupuesto del proyecto para desarrollar los planes de contingencia en caso de 
materializarse alguno de los riesgos del proyecto. 
Reserva de contingencia.  
ID  
Riesgo 
Tipo EMV 
1.1.2.1 POSITIVO $    9.410.339,91 
1.3.1.2 POSITIVO $    1.882.067,98 
1.3.3.4 POSITIVO $    1.568.389,99 
1.3.3.2 POSITIVO $    1.097.872,99 
Subtotal $  13.958.670,87 
1.2.3.1 NEGATIVO $    1.568.389,99 
1.1.2.2 NEGATIVO $    6.273.559,94 
1.3.1.1 NEGATIVO $    6.273.559,94 
1.4.1.1 NEGATIVO $    3.136.779,97 
1.2.1.1 NEGATIVO $    3.136.779,97 
1.2.2.4 NEGATIVO $    1.254.711,99 
1.2.1.2 NEGATIVO $    1.254.711,99 
1.1.3.1 NEGATIVO $    1.568.389,99 
1.1.1.2 NEGATIVO $    1.568.389,99 
1.3.3.3 NEGATIVO $    1.097.872,99 
Subtotal $       27.133.146,75 
Reserva de contingencias $       13.174.475,88 
Presupuesto $ 313.678.008,32 
% del presupuesto para contingencia 4,20% 
 
En total se utilizará un 4,20% del presupuesto del proyecto como reserva de contingencia. 
 
  
 
Responsabilidades.  
El responsable de cada riesgo deberá informar al Gerente sobre las actividades de 
gestión y control que realice sobre el riesgo materializado, y las fechas de implementación, 
para garantizar el cumplimiento de lo acordado en la matriz de gestión de riesgos. También 
tendrá en cuenta e informará los cambios en cronograma y costos que estas acciones 
produzcan. 
Formularios.  
Los formularios requeridos para formalizar los riesgos dentro del proyecto, son los 
siguientes:  
 Acta de aceptación del proyecto. 
 Formato de reuniones de seguimiento. 
 Formato de aceptación de alcances. 
 Registro de Riesgos. 
 
  
  
 
Apéndice K. Plan de Gestión de Cambios. 
3.3.6 Plan de gestión de cambios.  
El Plan de Gestión del Cambio tiene como objetivo establecer cómo se gestionará el 
enfoque a los cambios, lo que define un cambio, el propósito y la función de la junta de 
control de cambios, y el proceso general de gestión del cambio. Se espera que todos los 
interesados puedan presentar o solicitar cambios en el proyecto, de acuerdo presentando las 
solicitudes a la junta de control de cambios. 
3.3.6.1 Enfoque de gestión del cambio.  
En la gestión del proyecto se deberá asegurar que los cambios propuestos se tengan 
en cuenta, se evalúen y se apliquen según el caso, teniendo en cuenta que los cambios estén 
dentro de los alcances y sean beneficiosos para el proyecto, se analizará la forma de 
implementar el cambio y la forma como se administrará el cambio una vez sea 
implementado. 
3.3.6.2 Definiciones de cambio.  
Dentro del proyecto se identificaron los tipos de cambio que pueden presentarse en 
el desarrollo del mismo: 
Cambios de horario: los cambios que afectarán el cronograma del proyecto 
aprobado. Estos cambios pueden requerir de seguimiento para que no afecten el desarrollo 
de otras actividades dentro del proyecto y ocasionen atrasos en las entregas. 
Cambios de presupuesto: los cambios que afectarán el presupuesto del proyecto 
aprobado. Estos cambios pueden requerir solicitar financiación adicional y pueden requerir 
cambios en la línea base de costo.  
Cambios Alcance: los cambios que son necesarios e impactan el alcance del 
proyecto, que puede ser el resultado de las necesidades imprevistas que no estaban previstas 
inicialmente para los interesados. Estos cambios también pueden afectar el presupuesto y el 
calendario. Estos cambios pueden requerir una revisión del enunciado del alcance del 
proyecto y otra documentación del proyecto, según sea necesario. 
3.3.6.3 Junta de control de cambios.  
La junta de control de cambios será quien analice los cambios solicitados por 
interesados internos o interesados externos, de ellos depende si un cambio es aplicado o no, 
  
 
y la forma como será implementado, y serán quienes realicen el seguimiento adecuado a los 
mismos. En la siguiente tabla se relacionan los nombres de los miembros de la junta de 
acción de cambios. 
Junta de control de cambios. 
Nombre  Posición en el proyecto Rol  
Waldin Soto Durán Patrocinador del Proyecto  Alcalde de la Jagua del Pilar  
Waldir Rada Gerente de Proyectos  JCC miembro  
Eliana Torres Asesor  JCC Copresidente  
Liliana Ruiz O. Coordinador  JCC miembro  
 
Las solicitudes de cambio se recibirán en las reuniones de seguimiento que se 
desarrollan semanalmente de acuerdo al cronograma, se llevará acta de los cambios 
presentados y en la siguiente reunión se informa si fue aprobado o no. 
3.3.6.4 Funciones y responsabilidades.  
En la siguiente se describen las funciones y responsabilidades de los miembros de la 
JCC, para el proyecto. 
Funciones y responsabilidades de la JCC. 
Miembros Responsabilidades 
Patrocinador 
del Proyecto 
Aprobar todos los cambios en la asignación de fondos del presupuesto. 
Aprobar todos los cambios para programar la línea de base. 
Aprobar cualquier cambio en el alcance del proyecto. 
Presidir la JCC. 
Gerente de 
Proyectos 
Recibir y registrar todas las solicitudes de cambio de interesados en el proyecto. 
Realizar preliminar del riesgo, costo, cronograma, el análisis de alcance de los 
cambios antes de la JCC. 
Pedir aclaraciones a los solicitantes de cambio sobre cualquier tema o 
preocupación. 
Hacer revisiones de documentación / edita como sea necesario para todos los 
cambios aprobados. 
Participar en JCC. 
Asesor y 
Coordinador 
Presentar todas las solicitudes de cambios en los formularios estándar de solicitud 
de cambio organizacional. 
Proporcionar toda la información pertinente y el detalle en los formularios de 
solicitud de cambio. 
Estar preparado para hacer frente a las preguntas con respecto a las solicitudes de 
cambio presentadas. 
Proporcionar información necesaria sobre el impacto de los cambios propuestos. 
Informar a las partes interesadas sobres los cambios implementados. 
 
 
 
  
 
3.3.6.5 Proceso de cambio de control.  
El proceso de control de cambio para el proyecto seguirá el proceso de cambio 
organizacional estándar para todos los proyectos. El Gerente del proyecto tiene la 
responsabilidad de verificar la ejecución del proceso de gestión del cambio para cada 
solicitud de cambio.   
a) Identificar la necesidad de un cambio (Interesados) - Cambio solicitante presentará 
un formulario de solicitud de cambio completo a la gerente del proyecto.  
b) Entrar cambio en la solicitud de cambio de registro (Gerente de Proyecto) - El 
director del proyecto mantendrá un registro de todas las solicitudes de cambio a lo 
largo del ciclo de vida presentadas del proyecto.  
c) Evaluar el cambio (Gerente de Proyectos, Equipo, solicitante) - El director del 
proyecto llevará a cabo un análisis preliminar sobre el impacto del cambio en los 
riesgos, costos, plazos, y el alcance y pedir aclaraciones a los miembros del equipo 
y el cambio de solicitante.  
d) Presentar solicitud de cambio de JCC (Gerente del proyecto) - El director del 
proyecto deberá presentar la solicitud de cambio, así como el análisis preliminar, a 
la JCC para su revisión.  
e) Obtener Decisión sobre la solicitud de cambio (JCC) – En la JCC se debatirá la 
propuesta de cambio y se decidirá si será o no aprobada sobre la base de toda la 
información presentada.  
f) Implementar el cambio (Gerente del Proyecto) - Si un cambio es aprobado por la 
JCC, el director del proyecto actualizará la documentación del proyecto re-línea de 
base, según sea necesario.  
 
 
 
 
  
  
 
Apéndice L. Plan de Gestión de Recursos Humanos. 
3.3.7 Plan de gestión de recursos humanos 
3.3.7.1 Introducción. El presente plan de gestión, pretende mostrar los roles, 
responsabilidades y por lo tanto las características del equipo que se encargará de 
desarrollar cada uno de los procesos del proyecto, así como el alcance de cada persona 
dentro del mismo y los objetivos que tendrá a cargo. 
Por otra parte, se mostrará cómo se va a gestionar la adquisición del talento 
humano, lo que quieres decir que se va a detallar el proceso de selección, capacitación y 
contratación que requiere el proyecto para alcanzar sus objetivos dentro del tiempo y el 
costo establecido. 
3.3.7.2 Objetivos.  
3.3.7.2.1 Objetivo General. Destinar esfuerzos que desarrollen las habilidades del talento 
humano con el que contará el proyecto a lo largo de su vida útil. Lo anterior, con el ánimo 
de incrementar la eficiencia y eficacia en las distintas etapas del proyecto. 
3.3.7.2.2 Objetivos específicos.  
 Desarrollar mecanismos orientados a la capacitación específica del equipo de 
trabajo. 
 Realizar procesos de selección de personal, bajo requisitos establecidos 
previamente. 
3.3.7.3 Requerimientos. 
Dado el alto nivel de ingeniería con el que se debe desarrollar el proyecto, se debe 
realizar un proceso de selección de personal, esto para incrementar las posibilidades de 
contar con talento humano calificado y competente en las actividades específicas a 
desarrollar. 
En términos generales, el proyecto requiere de los siguientes cargos: 
 Gerente de Proyectos 
 Profesionales especializados 
 Profesionales 
 Técnicos operativos  
 Auxiliares 
  
 
3.3.7.4 Beneficios Esperados. 
Los principales beneficios esperados por el plan de gestión de los recursos humanos 
son los siguientes: 
 Eficiencia en las diferentes etapas del proyecto. 
 Contar con personas calificadas que puedan ejecutar los procesos, procedimientos y 
actividades del proyecto. 
3.3.7.5 Estrategia. El proyecto debe dirigir esfuerzos a generar un entorno 
motivante con el ánimo de atraer y retener al talento humano, para incrementar la eficacia 
en el desarrollo de las actividades propias del proyecto, y por otra lado con el presente plan 
se pretende gastar fuerzas en capacitar a las personas para que trabajen en equipo 
afrontando cambios que se puedan presentar a lo largo de la vida útil del proyecto. 
Para involucrar a los interesados, se realizarán convocatorias en la región en la que 
se llevará a cabo el proyecto, esto con el fin de poder alinear los objetivos del proyecto con 
los objetivos del talento humano, así como relacionar lo dispuesto en el plan de 
sostenibilidad. 
La estrategia del plan de recursos humanos se centra en aspectos tales como:  
 Conectar la estrategia del plan de recursos humanos con los objetivos específicos 
del proyecto, lo que llevará al cumplimiento del objetivo general del mismo. 
 Atraer, seleccionar, motivar, contratar y retener el talento humano. 
 Mantener un rendimiento eficaz y eficiente. 
Finalidad de la estrategia del plan de los recursos humanos 
Crear un entorno favorable para atraer y retener el talento humano, con el fin de 
alinear los objetivos del proyecto con los objetivos propios de cada uno de los integrantes 
del equipo del proyecto. 
3.3.7.6 Restricciones. 
 Ubicación del proyecto. 
 El personal local carece de competencias específicas requeridas por el proyecto. 
 
 
 
  
 
3.3.7.7 Riesgos. 
 Contraer enfermedades tropicales. 
 Deshidratación debido al clima de sequía que presenta el municipio de la Jagua del 
Pilar. 
3.3.7.8 Clasificación de Interesados. 
INTERESADOS INFLUENCIA TIPO DE INFLUENCIA 
Población de la Jagua del 
Pilar 
MEDIA Positiva 
EMPILAR S.A. - E.S.P ALTA Positiva 
CORPOGUAJIRA MEDIA Positiva 
ICBF BAJA Positiva 
Alcalde ALTA Positiva 
Gobernación de la 
Guajira 
MEDIA Positiva 
Equipo del proyecto MEDIA Positiva 
 
3.3.7.9 Organigrama. 
 
 
  
 
3.3.7.10 Roles y Responsabilidades. Con la finalidad de cumplir con los objetivos 
trazados, se establecen los siguientes roles y responsabilidades dentro del equipo del 
proyecto: 
Patrocinador del proyecto: Debe definir la visión del proyecto y comunicársela al gerente 
del mismo, ser dueño del caso de negocio y asegurar que los beneficios del proyecto sean 
obtenidos en la etapa de ejecución. 
Dentro de las responsabilidades del patrocinador, se encuentran las siguientes: 
 Participar en la definición inicial del alcance del proyecto y Project Charter 
 Hacer las veces de vocero del proyecto en la etapa de inicio del mismo 
Gerente del Proyecto: Es el responsable de confirmar que el cliente quede satisfecho 
porque el alcance del trabajo se ha realizado con la calidad establecida dentro del 
presupuesto y el tiempo, también es responsable de liderar el proyecto con el fin de que el 
objetivo del mismo sea alcanzado. 
Funciones 
 Planificar: Objetivos y fines a alcanzar 
 Organizar: la estructura de responsabilidades y autoridad 
 Dirigir: motivar, liderar, informar, delegar, resolver conflictos y tomar decisiones 
 Controlar: supervisar que se cumpla lo planeado  
Equipo del proyecto: Las responsabilidades del equipo del proyecto deben estar alineadas 
con las responsabilidades del gerente del mismo, por lo tanto son las siguientes: 
 Ejecutar los procesos, procedimientos y actividades del proyecto 
 Apoyar al gerente en la planificación del proyecto 
 Ejecutar acciones correctivas cuando sea necesario y continuar con el orden del 
proyecto 
 Comunicar posibles riesgos que puedan afectar los objetivos del proyecto, así como 
problemas que se presenten en cualquier etapa del mismo. 
 
 
 
  
 
 
3.3.7.11 Competencias requeridas para el equipo  
Perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 
Gerente del 
Proyecto 
Experiencia en la dirección de 
proyectos. 
Conocimientos en herramientas 
de gestión de proyectos. 
Conocimientos en la 
metodología de administración 
de proyecto descritos por PMI. 
Experiencia en la utilización 
del Office Project. 
Confirmar satisfacción del 
cliente 
Liderar el proyecto 
Alcanzar los objetivos del 
proyecto 
Establecer fechas de 
entregables.  
Liberar a los miembros 
del equipo cuando 
finalizan su labor. 
Profesionales 
especializados 
 
 
Ingeniero o geólogo residente.  
 
 
 
Apoya en el monitoreo y 
control de riesgos, 
relacionados con la 
perforación y de seguridad 
industrial. 
 
Dirige al personal 
operativo durante el ciclo 
del vida del proyecto. 
 
Geólogo master. 
 
Realiza los diseños de la 
estructura del pozo. Realizar 
los perfiles geofisicos de las 
perforaciones. 
Realiza asesorias durante la 
perforación y las pruebas de 
bombeo. 
Ingeniero civil especialista en 
perforación.  
 
Dirige las pruebas de 
bombeo. 
Apoya el monitoreo y control 
de riesgos relacionados con la 
perforación. 
Profesionales 
 
Ingeniero Hidraulico. 
Ingeniero Industrial. 
Ingeniero de suelos. 
Topografo. 
 
Realizar el trabajo necesario 
durante el ciclo de vida del 
proyecto, de acuerdo a las 
responsabilidades asignadas 
en el plan del cronograma 
para cumplir con los 
objetivos del proyecto. 
Apoyo en la dirección de 
los trabajos que se 
realicen durante el ciclo 
de vida del proyecto. 
Tecnicos 
 
Jefes operadores de máquina.  
Jefes operadores de bomba de 
lodos.  
 
Labores operativas de manejo 
de maquinaria y equipo 
durante la etapa de ejecución 
del proyecto. 
Cumplir con las labores 
asignadas de una manera 
eficiente. 
 
 
 
  
 
3.3.7.12 Aplicación de la estrategia. 
Proceso de convocatoria: El proyecto necesita contar con un equipo 
interdisciplinar, que incluya desde profesionales especializados hasta técnicos operativos. 
Debido a que en la población (La Jagua del Pilar) donde se desarrollará el proyecto no 
cuenta con personas calificadas en especialidades específicas, las convocatorias realizadas 
en la misma serán para los cargos de apoyo tales como auxiliares. 
Las convocatorias se realizarán de manera escrita en los diarios más representativos 
del país, así como en portales de internet. 
Antes de establecer los salarios para cada uno de los cargos, se debe realizar un 
análisis comparativo de los salarios que está ofreciendo el mercado laboral, esto para ser 
competitivos y alcanzar los objetivos expuestos anteriormente. 
Proceso de selección: La selección se realizará mediante entrevistas y pruebas 
psicotécnicas, donde se evaluarán aspectos específicos dependiendo del cargo. 
Proceso de contratación: El proyecto manejará los siguientes tipos de contratos: 
 Prestación de servicios  
 Labor contratada 
 Contrato a término fijo 
3.3.7.13 Calendario de recursos.  
El horario que manejará el proyecto será de ocho (8) horas diarias, los días laborales 
serás de lunes a viernes en una jornada comprendida de 8:00 A.M a 5 P.M. 
3.3.7.14 Capacitación.  
Se realizará una primera capacitación de manera formal, en la que se dé a conocer 
los objetivos, alcance y el porqué del proyecto. Las capacitaciones que proceden a la ya 
mencionada consisten en cursos destinados a los técnicos operativos en los que adquieran 
conocimientos específicos en la construcción de pozos profundos, también se realizará de 
manera formal. 
3.3.7.15 Evaluación de desempeño.  
Durante la ejecución del proyecto se realizará una evaluación de desempeño a cada 
uno de los integrantes del equipo del mismo. 
  
  
 
Apéndice M. Plan de Gestión de Adquisiciones. 
3.3.8 Plan de gestión de adquisiciones. 
En el presente plan de gestión de adquisiciones para el proyecto “ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS, PARA EL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR -  LA BAJA GUAJIRA”, se establecen los 
trabajos necesarios para desarrollar las adquisiciones del proyecto. Sera utilizado como guía 
para la gestión de las adquisiciones durante la vida del proyecto y se actualizará de acuerdo 
a las solicitudes de cambio aprobadas.  
Este plan identifica y define los bienes y servicios a ser adquiridos, los tipos de 
contratos que serán utilizados, la forma como se determinarán sus costos, los criterios de 
aceptación utilizados para su aprobación y los documentos estándar para su gestión, de 
manera que permita tomar decisiones para determinar al mejor proveedor. 
Se presentan las restricciones del proyecto asociadas a las adquisiciones, en cuanto 
a cronograma, costo, alcance, recursos disponibles y tecnología del proyecto, así como el 
apetito y umbral de riesgo definidos con el patrocinador y gerente del proyecto. Estas 
restricciones serán tenidas en cuenta para determinar la capacidad de los vendedores en el 
cumplimiento del alcance. 
También se incluye, la identificación de los riesgos asociados a las adquisiciones, 
así como los planes de contingencia que se implementarán en caso de materializarse alguno 
de ellos. 
Finalmente, se presentan los criterios de decisión, la manera como se gestionará a 
los proveedores y las métricas de desempeño utilizadas para la compra de actividades, con 
el fin de informar al equipo del proyecto y a los proveedores la forma como será medido su 
desempeño y estado de avance. 
3.3.8.1 Enfoque de gestión de las adquisiciones.  
El enfoque de gestión de adquisiciones del proyecto, establece que el Gerente de 
Proyecto será responsable de la supervisión y la gestión de todas las actividades de 
adquisición del proyecto, es decir sin su aprobación no podrá efectuarse o cerrarse 
adquisición alguna. 
  
 
El líder técnico trabajará para identificar todos los bienes y servicios a ser 
adquiridos para completar con éxito el proyecto, a través de la herramienta de análisis 
Hacer o Comprar. 
El líder de finanzas realizará la selección de proveedores junto al líder técnico, 
efectuará las compras, definirá y controlará el proceso de contratación, teniendo en cuenta 
las restricciones del proyecto. 
3.3.8.2 Definición de adquisiciones.  
Para incrementar la probabilidad de éxito del proyecto se identificaron los 
siguientes bienes y servicios. En la siguiente tabla se muestra la lista de bienes y servicios, 
su justificación para desarrollar el proyecto, y la fecha en la que deben estar disponibles 
para desarrollar las actividades planificadas. 
Lista de adquisiciones del proyecto. 
BIENES / SERVICIOS JUSTIFICACIÓN 
NECESARIA 
POR 
M
A
Q
U
IN
A
R
IA
 Y
 E
Q
U
IP
O
 
Equipos de perforación por 
rotación y circulación directa de 
lodos, GEFCO, CON 
CAPACIDAD DE 3000 PIES EN 
TUBERIA DE 4 ½”, TALADRO 
MOVIDO CON MOTOR 
DETROIT 6V-92 TURBO DE 340 
HP. 
Equipo de perforación por rotación y circulación 
directa de lodos, perfora el suelo a profundidad 
de diseño (300m). 
lun 27/06/16 
BOMBA DE LODOS GASO 
DUPLEX RECIPROCANTE DE 7 
¼” X 12” CON MOTOR 
DETROIT 8V-71.  
Eliminar el lodo de perforación a alta presión en 
un pozo de sondeo durante el proceso de 
perforación.  
Estabilizar las paredes del pozo y evitar que se 
derrumben.  
lun 27/06/16 
TANQUES PARA LODOS CON 
CAPACIDAD DE 380 BLS CON 
RUMBA DE 600 GPM 
Depósito de los fluidos de perforación. lun 27/06/16 
Tuberías de perforación de 4 ½” y 
de 3 ½”. Barras de perforación de 
6 y 7”  
Material necesario para ejecutar la perforación, 
se instalan a medida de la profundidad deseada.  
lun 27/06/16 
Brocas de diferentes diámetros 
hasta 26”. 
Equipo necesario durante la  perforación, 
utilizado para el equipo de perforación. 
lun 27/06/16 
Herramientas varias de operación 
completa, llaves de potencia, cuñas 
varias elevadores. 
Permite desarrollar el trabajo necesario durante 
la etapa de ejecución, herramientas de operación 
del personal durante la obra. 
lun 27/06/16 
  
 
BIENES / SERVICIOS JUSTIFICACIÓN 
NECESARIA 
POR 
Compresor de aire de 250 CFM, 
120 psi, Tubo galvanizado roscado 
de alta resistencia, Manguera 
flexible de aire de alta presión de 3 
pulg.  
Permite realizar la limpieza y desarrollo del 
pozo. 
lun 27/06/16 
manómetro 
Permite medir la presión del aire que se inyectara 
al pozo. 
lun 27/06/16 
Válvula de alivio y válvula de 
abertura rápida 
Permiten regular el flujo de aire y sobrecarga 
accidental. 
lun 27/06/16 
Equipo de registro eléctrico para 
pozos. 
Equipo de registro de las perforaciones, 
necesario para realizar el perfil geológico de la 
perforación. 
lun 27/06/16 
Equipo de soldadura y corte. 
Equipo necesario durante la  perforación para el 
corte de las tuberías de perforación. 
lun 27/06/16 
Equipo de bombeo para pozos DE 
50 HP. (PLANTA DE BOMBEO 
SOLAR) 
Equipo necesario durante la  perforación.  
Permite extraer los 
caudales y niveles de carga dinámica señalados.  
Ajustar la descarga a valores mínimos. 
lun 27/06/16 
Planta eléctrica de 135 kva y de 10 
Kva. 
Fuente de energía alterna para funcionamiento de 
la maquinaria. 
lun 27/06/16 
Camión de apoyo. 
Necesario durante la etapa de ejecución para 
transportar material,  herramientas y maquinaria 
al área de la obra. 
lun 27/06/16 
Computadores personales Realizar informes, diseños, planos y otros. mar 02/02/16 
E
S
T
U
D
IO
S
 
Análisis de alternativas Permite identificar la mejor alternativa para el 
abastecimiento de agua potable en el municipio. 
jue 24/03/16 
Análisis costo beneficio 
Determinación de la mejor alternativa por medio 
de la identificación de los beneficios versus los 
costos 
vie 01/04/16 
Estudio de la demanda Determinación de las demanda mínima que debe 
asegurar el sistema, dado una población y un 
consumo promedio. 
vie 08/04/16 
Estudio de Factibilidad 
Determinación de la viabilidad de construir la 
mejor alternativa, Técnica, económica y 
socialmente. 
vie 27/05/16 
Diseños Realización de los planos de diseño de la 
construcción del pozo. 
mié 08/06/16 
  
 
BIENES / SERVICIOS JUSTIFICACIÓN 
NECESARIA 
POR 
GEOLOGICOS Y 
GEOTECNICOS 
Nivel de amenaza sísmica en la zona de la 
fuente, fallas geológicas en las áreas 
circundantes al proyecto. 
Mecánica de suelos, permeabilidad del suelo y 
del subsuelo y características químicas del suelo 
y de las capas de agua para establecer la 
agresividad de éstos sobre los materiales que se 
emplearán en las obras civiles de la captación. 
vie 15/04/16 
HIDROLOGICO 
Determinar la distribución de 
los diferentes tipos de roca, que se encuentren 
saturadas de agua. 
Indica el nivel del agua subterránea determinado 
a través de sondeos de 
resistividad eléctrica y de refracción sísmica.  
vie 06/05/16 
TOPOGRAFICO 
Contar con toda la información topográfica del 
área de la fuente. levantamientos, planos de 
catastro de instalaciones de sistemas de 
infraestructura, como carreteras, líneas de 
transmisión, oleoductos, 
industrias, etc. 
vie 01/04/16 
P
E
R
S
O
N
A
L
 E
S
P
E
C
IA
L
IZ
A
D
O
 
Ingeniero o geólogo residente. 
Dirige al personal operativo durante la limpieza 
y desarrollo del pozo. 
Apoya en el monitoreo y control de riesgos, 
relacionados con la perforación y de seguridad 
industrial. 
lun 27/06/16 
Geólogo master. 
Realiza los diseños de la estructura del pozo. 
Realizar los perfiles geofísicos de las 
perforaciones. 
Realiza asesorías durante la perforación y las 
pruebas de bombeo. 
vie 26/02/16 
Ingeniero civil especialista en 
perforación. 
Dirige al personal técnico durante la perforación. 
Dirige las pruebas de bombeo. 
Apoya el monitoreo y control de riesgos 
relacionados con la perforación. 
vie 26/02/16 
Jefes operadores de bomba de 
lodos. 
Técnico en el manejo de bomba de lodos. lun 27/06/16 
Jefes operadores de máquina. 
Técnico en la operación de la maquinaria 
necesaria. 
lun 27/06/16 
Operadores de perforación 
Apoyo en las labores operativas durante la 
perforación del pozo. 
lun 27/06/16 
Técnicos auxiliares 
Apoyo en las labores operativas durante la 
preparación y desarrollo del pozo. 
lun 27/06/16 
 
  
 
Los siguientes individuos están autorizados para aprobar las compras para el equipo 
del proyecto: 
Waldin Soto Duran, Patrocinador. 
Waldir Rada Rosenstand, Gerente de proyecto. 
Liliana Ruiz Orjuela, Líder Finanzas. 
3.3.8.3 Tipo de contrato que se empleará.  
Para la adquisición de los bienes y servicios, especificados en la tabla 1 se llevarán a 
cabo contratos de precio fijo cerrado (FFP) para los siguientes bienes, por ser el menos 
riesgoso para el comprador. 
Los equipos que se alquilarán son los siguientes: 
 Equipos de perforación. 
 Bomba de lodos. 
 Equipo de registro eléctrico para pozos. 
 Planta eléctrica de 135 kva y de 10 Kva. 
 Camión de apoyo. 
 Computadores personales. 
Los equipos que se comprarán son los siguientes: 
 Tuberías de perforación de 4 ½” y de 3 ½”. Barras de perforación de 6 y 7”. 
 Brocas de diferentes diámetros hasta 26”. 
 Herramientas varias de operación completa, llaves de potencia, cuñas varias 
elevadores. 
 Compresor de aire de 250 CFM, 120 psi, Tubo galvanizado roscado de alta 
resistencia, Manguera flexible de aire de alta presión de 3 pulg. 
 Manómetro 
 Válvula de alivio y válvula de abertura rápida. 
 Equipo de soldadura y corte. 
 Equipo de bombeo para pozos DE 50 HP. (planta de bombeo solar). 
El tipo de contrato que se utilizará para realizar los estudios Geológicos, 
Geotécnicos, Hidrológicos y Topográficos es Tiempo y Materiales (T&M), ya que los 
  
 
estudios antes mencionados se llevarán a cabo por profesionales especializados, esto 
teniendo en cuenta que este tipo de contrato es el mejor para el suministro de recursos 
humanos para un proyecto. 
Los estudios de análisis de alternativas, costo-beneficio, estudio de factibilidad y 
diseños del pozo serán realizados con el mismo personal del proyecto. 
Los contratos se adjudicarán de acuerdo a la línea base del tiempo del proyecto. 
3.3.8.4 Riesgos de las adquisiciones.  
Los riesgos identificados en el proyecto relacionado con las adquisiciones del 
mismo, se relacionan en la siguiente tabla, donde se muestra su nivel de impacto, 
probabilidad de ocurrencia.  
Riesgos de las adquisiciones. 
ID  
Riesgo 
Riesgo Causa Efecto 
Probabilidad 
(P) 
% P 
Impacto 
(I) 
P X I 
1.1.2.1 
Reducción de 
costos por la 
utilización de 
energía solar 
(paneles solares) 
Aprovechamiento 
del índice solar 
sobre el 
municipio. 
Reducción de 
costos de 
operación, 
aproximadamente 
15% 
5 20% 20 100 
1.1.2.2 
Cambio en el 
precio de la 
maquinaria 
Cambios en la tasa 
representativa del 
mercado 
Aumento de 
aproximadamente 
un 10% en los 
costos de las 
adquisiciones 
5 20% 20 100 
1.3.1.1 
Hundimiento del 
terreno al 
momento de 
construir el pozo 
Disolución de 
piedra caliza 
Lluvia ácida 
Movimientos de 
placas tectónicas 
Extracción de agua 
subterránea 
Reubicación del 
sitio de 
construcción del 
pozo. 
Atraso en el 
cronograma de un 
10% 
aproximadamente 
Incremento de los 
costos de una 10% 
5 20% 20 100 
1.4.1.1 
Accidentes 
Laborales 
Ignorar los planes 
de seguridad en el 
trabajo 
Falta de 
responsabilidad 
por parte del 
equipo técnico en 
la utilización de 
los elementos de 
protección 
personal 
Retrasos en el 
cronograma  de un 
5% 
aproximadamente  
Rotación de 
personal  
5 20% 20 100 
  
 
ID  
Riesgo 
Riesgo Causa Efecto 
Probabilidad 
(P) 
% P 
Impacto 
(I) 
P X I 
1.2.1.1 
Daño parcial o 
total en la 
maquinaria y 
equipo utilizado 
para realizar 
excavaciones. 
Corrosión del 
material de la 
maquinaria. 
Humedad 
Retraso en el 
cronograma de 
aproximadamente 
un 10%,  y un 
incremento en los 
costos en la etapa 
de ejecución de 
aproximadamente 
un 10% 
4 10% 16 64 
1.2.3.1 
El proyecto podría 
ir en contra de las 
creencias de 
minorías étnicas  
Asentamientos 
indígenas  
Historia de las 
minorías étnicas 
en la población  
Retraso del 
cronograma en un 
10%, y un 
incremento en los 
costos por el 
mismo porcentaje  
3 5% 20 60 
1.3.1.2 
perforación del 
suelo menor a 300 
m 
La profundidad del 
acuífero sea menor 
a la planificada 
Reducción de 
costos de 
operación en un 
12% y reducción 
en el cronograma 
de un 12% 
aproximadamente 
3 5% 20 60 
1.2.1.2 
Retrasos en la 
recepción de la 
maquinaria 
Cierre de vías de 
comunicación. 
Seguridad vial. 
Retrasos en 
puerto. 
Retrasos en el 
cronograma de 
aproximadamente 
8% 
3 5% 16 48 
 
Producto de esta valoración, se identificaron 18 riesgos, de los cuales se determinó 
la escala de prioridad de cada riesgo identificado, para poder diferenciar los 7 riesgos que 
se encuentran dentro del rango Alto y Muy alto, para los cuales se diseñó un plan de 
contingencia, como respuesta a su probable materialización. Los demás riesgos se incluirán 
en la Watchlist y se realizará seguimiento de cada uno para identificar un posible cambio de 
escala.  
3.3.8.5 Determinación de costos.  
Para el caso de los bienes que deben ser adquiridos se realizarán solicitudes de 
cotización (RFQ), con el ánimo de determinar el manejo de los pagos, la entrega de los 
equipos y la capacidad de producción del proveedor. Lo anterior para determinar los costos 
de alquiler y adquisición, así como evaluar la mejor opción de acuerdo al precio y calidad 
requeridos. 
Se realizarán solicitudes de cotización para alquilar los siguientes equipos: 
  
 
 Equipos de perforación. 
 Bomba de lodos. 
 Equipo de registro eléctrico para pozos. 
 Planta eléctrica de 135 kva y de 10 Kva. 
 Camión de apoyo. 
 Computadores personales. 
Y para compra: 
 Tuberías de perforación de 4 ½” y de 3 ½”. Barras de perforación de 6 y 7”. 
 Brocas de diferentes diámetros hasta 26”. 
 Herramientas varias de operación completa, llaves de potencia, cuñas varias 
elevadores. 
 Compresor de aire de 250 CFM, 120 psi, Tubo galvanizado roscado de alta 
resistencia, Manguera flexible de aire de alta presión de 3 pulg. 
 Manómetro 
 Válvula de alivio y válvula de abertura rápida. 
 Equipo de soldadura y corte. 
 Equipo de bombeo para pozos DE 50 HP. (planta de bombeo solar). 
Para cada uno de los estudios Geológico, Geotécnico, Hidrológico y Topográfico, 
así como  para la contratación del personal especializado durante la obra (relacionados en la 
tabla 1), se emitirá una solicitud de propuesta (RFP), que incluya el objeto de la propuesta, 
el alcance, la oferta económica, tiempo de ejecución, forma de pago y vigencia de la 
propuesta. 
Toda la información incluida en cada propuesta será utilizada como base de los 
criterios de selección. Las propuestas que omiten información solicitada o que contienen 
información incompleta serán descartadas de la consideración. 
3.3.8.6 Documentación estándar de adquisiciones. 
A continuación se listan los documentos estandarizados para las adquisiciones, de 
acuerdo a los planes de monitoreo y control establecidos en el Plan de dirección del 
proyecto. 
  
 
 Plantilla de Solicitud Estándar para Propuesta  
 Proceso de propuestas y líneas de tiempo 
 Directrices propuestas 
 Formatos de propuestas y los medios de comunicación 
 Criterios de selección  
 Formas de fijación de precios 
 Declaración de trabajo 
 Términos y Condiciones 
 Formularios de evaluación de la selección de fuente interna 
 Acuerdo de no divulgación 
 Carta de intención 
 Contrato de precio fijo Firmado 
 Formulario de auditoría de Adquisiciones 
 Formulario de evaluación del desempeño de Adquisiciones 
 Formato de Lecciones aprendidas 
3.3.8.7 Restricciones de las adquisiciones.  
Para el proyecto  “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE 
POZOS PROFUNDOS, PARA EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR -  LA BAJA 
GUAJIRA” se han considerado las siguientes restricciones, que deben ser tenidas en 
cuenta para determinar la capacidad de desempeño de los vendedores en el cumplimiento 
del alcance. 
 Disponibilidad de fondos del proyecto, ya que uno de los riesgos es que el 
desembolso de los recursos por parte del patrocinador se retrasen. 
 Una de las restricciones es la variación de la tasa representativa del mercado, ya que 
varios de los equipos requeridos en este proyecto son importados. 
 Ubicación geográfica: Puede causar que los posibles proveedores no acepten los 
contratos por la dificultad de transportar los equipos hasta el lugar donde se va a 
desarrollar el proyecto. 
 Similar a la anterior restricción, puede pasar con el recurso humano. 
  
 
Apetito a riesgo. El apetito a riesgo que el Patrocinador y el Gerente del proyecto 
están dispuestos a aceptar es un nivel de riesgo bajo, porque el patrocinador no admite 
retrasos o sobre costos en el presupuesto, de acuerdo a lo pactado. 
Umbral de riesgo. El umbral de riesgo para este proyecto es del 10%, dividido de 
la siguiente manera: 
Reserva de contingencia del 4,2% lo que equivale a $ 10.165.136,80 millones de 
pesos M/CTE, y una reserva de gestión del 5,8% lo que equivale a $ 12.585.407,47 
millones de pesos M/CTE, para un total de $ 22.750.544,27 millones de pesos M/CTE. 
Estas restricciones se aplican a varias áreas que incluir horario, costo, alcance, los 
recursos y la tecnología: 
Cronograma. El Cronograma del proyecto tiene establecidas unas holguras, para lo 
cual debe tenerse en cuenta la línea base del proyecto. Las actividades de adquisición, 
administración de contratos, y el cumplimiento del contrato deben ser completadas dentro 
de la programación del proyecto planificado 
Costo. El Presupuesto del proyecto tiene una reserva de contingencia y de gestión 
asignadas. Estas reservas se utilizarán en caso de materializarse los riesgos asociados a las 
adquisiciones y se podrán utilizar según el plan de contingencias definido en el plan de los 
riesgos. 
Alcance. Todas las actividades de adquisición y adjudicación de contratos deben 
estar apoyadas en la declaración del alcance del proyecto aprobado y en la Estructura 
desglose del trabajo. 
Recursos. Todas las actividades de adquisición deben ser realizadas y gestionadas 
con el personal asignado en la Estructura Desglose del Trabajo. No se contará con personal 
adicional o reasignado para apoyar las actividades de adquisición en este proyecto. 
Tecnología. A continuación se describen las restricciones adicionales relacionadas 
con las características mínimas que se deben cumplir en la construcción de pozos. 
 Capacidad. 
 Lejanía de toda fuente de contaminación 
 Accesos:  
 Cerramientos y protección sanitaria. 
  
 
 Facilidad de operación y mantenimiento 
3.3.8.8 Proceso de aprobación del contrato.  
Para los equipos que se van a alquilar dentro de este proyecto, se van a solicitar 
cotizaciones en las que el proveedor detalle las especificaciones técnicas de cada uno de 
estos, el proveedor que pueda suministrar los equipos que cumplan con las especificaciones 
técnicas más aproximadas a las solicitadas será el seleccionado. 
Un criterio que se tendrá en cuenta para seleccionar al proveedor encargado del 
suministro de equipos, será el transporte, puesto que es una de las restricciones del 
proyecto. El proveedor que entregue los equipos en el sitio de desarrollo del proyecto 
tendrá más opciones de ser seleccionado. 
Los pagos de los alquileres de equipos se realizarán de forma mensual a los 
proveedores. 
Los siguientes equipos serán contratados con terceros: 
 Equipos de perforación. 
 Bomba de lodos. 
 Equipo de registro eléctrico para pozos. 
 Planta eléctrica de 135 kva y de 10 Kva. 
 Camión de apoyo. 
 Computadores personales. 
 
La lista de equipos antes expuesta, se adquirirá mediante proveedores externos, ya 
que el proyecto no cuenta con la experiencia ni la capacidad técnica para construirlos. 
Para todo caso que se necesite alquilar equipos, se solicitarán cotizaciones tanto 
para alquiler como para compra. 
Los siguientes elementos, serán comprados para el desarrollo del proyecto: 
 Tuberías de perforación de 4 ½” y de 3 ½”. Barras de perforación de 6 y 7”. 
 Brocas de diferentes diámetros hasta 26”. 
 Herramientas varias de operación completa, llaves de potencia, cuñas varias 
elevadores. 
  
 
 Compresor de aire de 250 CFM, 120 psi, Tubo galvanizado roscado de alta 
resistencia, Manguera flexible de aire de alta presión de 3 pulg. 
 Manómetro 
 Válvula de alivio y válvula de abertura rápida. 
 Equipo de soldadura y corte. 
 Equipo de bombeo para pozos DE 50 HP. (planta de bombeo solar). 
Se realizarán solicitudes de cotización para todos aquellos elementos que se 
requiera comprar para el desarrollo del proyecto, se aprobará aquella cotización que cumpla 
en un 100% con las especificaciones técnicas de los elementos antes expuestos, así como 
también se tendrá en cuenta para la aprobación aquel proveedor que entregue los elementos 
en el lugar donde se desarrollará el proyecto. 
Las compras que superen los $ 20.000.000.oo (Veinte millones de pesos M/Cte.), 
serán aprobadas por el líder financiero y el gerente del proyecto, las compras inferiores a 
este valor podrán ser aprobadas por el líder financiero o por el gerente del proyecto.  
Para la realización de la contratación de profesionales especializados, que realicen 
estudios específicos dentro del proyecto, se evaluarán las solicitudes de propuesta, donde la 
persona seleccionada será la que tenga mayor experiencia específica en estudios para la 
construcción de pozos profundos. 
Después de estudiar las solicitudes de propuesta realizadas por cada profesional 
especializado, el líder de recursos humanos junto al gerente del proyecto, serán los 
encargados de aprobar su contratación. 
Siempre que se realice una compra o una contratación será necesario el 
acompañamiento de un profesional del área de contratación y compras. 
3.3.8.9 Criterios de decisión.  
Los criterios que se tendrán en cuenta para adjudicar cualquier contrato, ya sea de 
compra, alquiler o los servicios prestados por profesionales especializados son los 
siguientes: 
 Calidad 
 Cumplimiento de especificaciones técnicas 
 Costos 
  
 
 Experiencia ganada con proyectos similares 
 Estados financieros del proveedor 
 Entrega de los elementos y equipos en el sitio para el desarrollo del proyecto. 
Los criterios serán medidos por el líder financiero y por el gerente del proyecto, en 
compañía de los profesionales técnicos. 
3.3.8.10 Gestión de proveedores.  
Se realizarán reuniones de forma semanal en donde los profesionales especializados 
deberán presentar el estado de avance de las actividades que cada uno de ellos realice, por 
otra parte se auditará el rendimiento de los equipos alquilados, con el ánimo de verificar si 
las especificaciones técnicas contratadas están siendo las ofertadas por el proveedor. 
El encargado de programar las reuniones de forma semanal y de revisar los estados 
de avance es el gerente del proyecto. 
3.3.8.11 Métricas de desempeño para la compra de actividades.  
En la siguiente tabla, se expresan las métricas de desempeño para cada uno de los 
proveedores, este formato es estándar tanto para las compras y alquiler, como para la 
prestación de servicios profesionales especializados.  
Métricas de desempeño. 
Proveedor 
Cumplimiento de 
especificaciones 
técnicas 
Calidad del 
producto o 
servicio 
Tiempo de 
entrega 
Costo del 
desarrollo 
Eficiencia Eficacia 
       
       
       
 
Las métricas de desempeño utilizadas para este proyecto son las siguientes: 
 Bueno 
 Regular  
 Malo 
 
  
  
 
Apéndice N. Plan de Gestión de Comunicaciones. 
3.3.9 Plan de gestión de comunicaciones.  
En el Plan de Gestión de las Comunicaciones de este proyecto, se establecen las 
metodologías para constituir el flujo de las comunicaciones entre el equipo del proyecto. Se 
deberá utilizar como una guía, durante la vida del proyecto y se actualizará a medida que 
cambian las necesidades de la comunicación.  
En este plan se identifican y definen los roles de las personas que participan en el 
desarrollo del proyecto. Se incluye una matriz de comunicación que registra los 
requerimientos de comunicación de este proyecto. Una guía detallada para la realización de 
reuniones detalla tanto las normas de comunicación y cómo se llevarán a cabo las 
reuniones, lo que garantiza reuniones con éxito. Un directorio de equipo del proyecto se 
incluye para proporcionar información de contacto para todos los actores directamente 
involucrados en el proyecto. 
3.3.9.1 Enfoque de gestión de comunicaciones.  
El Coordinador del proyecto es responsable de gestionar el plan de comunicaciones, 
todos los cambios propuestos, deberán ser revisados y aprobados por el Gerente del 
proyecto.  
Una vez aprobado el cambio, el coordinador actualizará la documentación del plan e 
informará de los cambios a todo el equipo del proyecto, así como a las partes interesadas. 
De manera que se pueda garantizar que el equipo y los interesados del proyecto están 
siendo informados sobre cualquier cambio que se presente en el proyecto. 
3.3.9.2 Restricciones en la gestión de las comunicaciones.  
Las actividades de comunicación del proyecto están sujetas al plan de gestión del 
cronograma, y al presupuesto establecido para las comunicaciones. El coordinador del 
proyecto es responsable del desarrollo de las actividades de comunicación. 
Las actividades de comunicación, reuniones de seguimiento, entrevistas, etc., se 
realizarán de acuerdo a las frecuencias establecidas en el cronograma del proyecto y en la 
Matriz de Comunicaciones, cualquier cambio puede ocasionar retrasos en el proyecto, y 
afectar el plan de gestión de calidad,  por lo que deberá ser revisado y aprobado por el 
Gerente del proyecto. 
  
 
3.3.9.3 Requisitos de comunicación de las partes interesadas.  
El coordinador del proyecto es responsable de la gestión de las comunicaciones y 
deberá reunirse con los grupos de interesados identificados en el proyecto, de manera que 
se pueda determinar el método de comunicación acorde a cada interesado, de la cual deberá 
informar al Gerente del proyecto, para su aprobación. En caso que sea necesario establecer 
un sistema de comunicación individual para algún interesado, porque este afectando el 
desarrollo del proyecto, se podrá realizar teniendo en cuenta que no se afecte el cronograma 
del proyecto.  
Para una comunicación más abierta a los interesados clave del proyecto el 
coordinador planeara una visita a una emisora local, en la que exponga la importancia y 
beneficios del proyecto, de esta forma se llegara masivamente a la población del municipio. 
De acuerdo al análisis de los interesados se deberá mantener comunicación 
constante con cada uno de ellos, e informar del avance del avance del proyecto. 
3.3.9.4 Roles.  
Patrocinador del Proyecto. El Alcalde del municipio de la Jagua del Pilar, es el 
patrocinador del proyecto, quien autoriza el desarrollo del proyecto firmando la carta del 
proyecto. Es responsable de la financiación del proyecto. Debe ser informado 
permanentemente del avance del proyecto, y de posibles cambios durante su ciclo de vida. 
Gerente del Proyecto. Es quien supervisa el proyecto a nivel de alcances, costos y 
tiempos. Es responsable de los gastos generales del programa y de controlar la calidad del 
proyecto, debe ser informado específicamente sobre cualquier cambio propuesto por algún 
interesado o equipo del proyecto. Es quien revisa y aprueba cualquier cambio que se 
presente y toma la decisión sin que se vea afectado el desarrollo y cronograma del proyecto. 
Los interesados clave. La población de la Jagua del Pilar es el interesado clave de 
este proyecto, y quien recibirá el mayor beneficio con la implementación del proyecto. 
Ellos deben recibir una comunicación clara y oportuna sobre el proyecto, el coordinador 
debe gestionar la comunicación por medio de avisos radiales, reuniones comunales, de 
manera que se pueda capturar todas las inquietudes de la población. 
  
 
Equipo del Proyecto. El equipo del proyecto está conformado por los expertos, 
profesionales, técnicos y operarios, que hacen parte del proyecto para garantizar el 
cumplimiento de las actividades.  
El Equipo del Proyecto es responsable de completar el trabajo para alcanzar los 
objetivos del proyecto. El equipo del proyecto requiere un nivel detallado de las 
comunicaciones, que se consigue a través de interacciones cotidianas con el coordinador 
del proyecto. 
3.3.9.5 Directorio del equipo del proyecto.  
En la siguiente tabla, se presenta el directorio de contactos del equipo del proyecto, 
con su correo y número de teléfono, para mantener comunicación constante con el equipo 
del proyecto. 
Directorio del equipo del proyecto. 
ROL NOMBRE ORG CORREO TELEFONO 
Patrocinador 
del Proyecto 
Waldin Soto 
Duran 
Alcaldia de la 
Jagua del Pilar 
contactenos@lajaguadelpilar-
laguajira.gov.co 
(057) 5 
5706015 
Interesado 
CORPO-
GUAJIRA 
Luis Manuel 
Medina Toro 
 
director@corpoguajira.gov.co; 
servicioalcliente@corpoguajira.gov
.co 
(+57-5) 727-
5125 
Coordinador Liliana Ruiz Coordinador liliana.ruiz.orjuela@outlook.com 3208558175 
Asesor Eliana Parra Asesor enpt77@hotmail.com 3165386093 
Gerente Waldir Rada Gerente waldir1992@hotmail.com 3108053037 
 
3.3.9.6 Métodos y tecnologías de la comunicación.  
Las tecnologías que se utilizaran para mantener comunicación constante con el 
equipo del proyecto, es mediante el teléfono celular, correo electrónico. En caso de 
notificaciones, solicitudes y demás estas deberán ser por escrito, firmadas. Deberán seguir 
el conducto regular, para escalarlo según sea el caso al coordinador, o gerente, para su 
validación y aprobación. 
3.3.9.7 Matriz de comunicaciones.  
A continuación en la siguiente tabla, se presentan los requisitos de comunicación 
para este proyecto. 
 
 
 
  
 
Matriz de comunicaciones. 
Tipo de 
comunicación 
Objetivo de la 
Comunicación 
Medio Frecuencia Audiencia Propietario Entregable 
Reuniones de 
seguimiento 
Equipo de 
Proyecto 
Estado de 
avance del 
proyecto 
Cara a 
Cara 
Semanal 
Equipo del 
Proyecto 
Gerente De 
Proyecto 
Orden del día 
Acta de la 
reunión 
Cronograma 
del proyecto 
Reuniones 
Técnicas de 
diseño 
Comenta y 
desarrollar 
soluciones 
técnicas de 
diseño del 
pozo. 
Cara a 
Cara 
Según sea 
necesario 
Proyecto 
Personal 
Técnico 
Líder 
Técnico 
Orden del día 
Acta de la 
reunión 
Planos de 
diseño 
Informes de 
Avance del 
Proyecto 
Informar sobre 
el estado del 
proyecto, 
incluyendo las 
actividades, 
avances, costos 
y problemas. 
Correo 
electrónic
o 
Mensual 
Patrocinador 
del Proyecto 
Gerente De 
Proyecto 
Estado del 
Proyecto de 
Informe 
Equipo del 
Proyecto 
Cronograma 
del proyecto 
Las partes 
interesadas 
PMO 
Visita emisora 
Local 
Informar sobre 
el proyecto, 
beneficios, 
responsabilidad
es y avances. 
Radio 
Un vez o 
según sea 
necesario 
Radio 
escuchas 
población de 
la Jagua del 
Pilar 
Coordinado
r 
Estado del 
proyecto 
 
3.3.9.8 Flujo de comunicación.  
En la siguiente figura, se muestra el Diagrama de flujo de comunicación del 
proyecto se muestra de manera general el proceso o flujo de información en el proyecto. 
Diagrama de flujo comunicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tercer paso: 
Segundo paso: 
Primer paso: 
Gerente del 
proyecto 
Coordinador 
 Solicitudes 
 Permisos 
 Proponer cambios  
 
Equipo del 
proyecto 
Interesados 
externos 
Patrocinador 
 
  
 
Como primer paso en el flujo de comunicaciones, el equipo del proyecto o los 
interesados externos deben identificar cuáles son las solicitudes, dudas, observaciones, 
permisos o cambios que necesitan y por escrito remitirlos al coordinador del proyecto, el 
será quien analice y evalué las solicitudes y determine según sea el caso las medidas a 
tomar al respecto, debe informar al Gerente sobre cualquier cambio que se presente en el 
proyecto, para su visto bueno, así mismo el Gerente informará al patrocinador sobre los 
cambios aprobados para su aceptación final. 
3.3.9.9 Directrices para las reuniones.  
Las reuniones se programarán cada semana durante la vida del proyecto, para 
realizar un seguimiento de los avances del proyecto. Después de la primera reunión se 
deben revisar los puntos pendientes de la reunión anterior. 
En cada reunión se deberá llevar un acta, donde se relacionan los puntos tratados en 
la reunión, compromisos, deberes y responsables. También se llevara una lista de 
asistencia.  
La reunión será presidida por el Gerente del proyecto, quien tratara el orden de la 
reunión y se revisaran el estado de avance. Se asignara a una persona de la reunión para que 
tome nota sobre lo que se trate en la reunión, al final se leerá, ajustara y será firmada y 
aprobada por todos los asistentes. 
3.3.9.10 Proceso de escalamiento.  
En la siguiente tabla, se pueden identificar el escalamiento de prioridades, para 
garantizar la comunicación oportuna entre el equipo del proyecto y los interesados, es 
importante establecer los niveles de prioridad para la toma de decisiones. 
Escalamiento prioridades. 
Prioridad Definición 
Autoridad de la 
Decisión 
Time límite para la 
Resolución 
Prioridad 1 
Mayor impacto en las operaciones de 
negocio de proyectos. Si no se resuelve 
rápidamente, podria afectar 
significativamente los ingresos y / o horario. 
Gerente y 
Patrocinador 
Dentro de 4 horas 
Prioridad 2 
Impacto medio de las operaciones de 
negocio que pueden resultar en algunos 
efectos adversos a los ingresos y / o 
calendario del proyecto o. 
Gerente 
Patrocinador del 
Proyecto 
Plazo maximo un día 
hábil 
Prioridad 3 
Impacto leve que puede causar algunas 
dificultades de programación menores con el 
Coordinador 
Dentro de dos días 
hábiles 
  
 
Prioridad Definición 
Autoridad de la 
Decisión 
Time límite para la 
Resolución 
proyecto, pero sin impacto en las 
operaciones de negocios o ingresos. 
Prioridad 4 
Impacto insignificante para proyectar, pero 
puede haber una solución mejor. 
Coordinador 
El trabajo continúa, se 
presentan 
recomendaciones a 
través del proceso de 
control de cambios del 
proyecto 
 
  
  
 
Apéndice O. Plan de Gestión de Calidad. 
3.3.10 Plan de gestión de la calidad.  
Las políticas del plan de calidad se orientan a la solución de problemáticas de agua 
y exploración del subsuelo, con la implementación de técnicas sostenibles. Está 
comprometido con el mejoramiento continuo,  la eficiencia y eficacia, para lograr la 
satisfacción de los interesados. El plan de calidad se realizó teniendo en cuenta la norma 
ISO 9001: 2008. 
A continuación se presentan los objetivos del plan de calidad: 
 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que se ven 
afectadas por dificultades en el acceso al agua. 
 Contribuir con el mejoramiento en la prestación del servicio de agua, calidad y 
continuidad del servicio. 
 Disminuir los impactos ambientales, costos operativos y de mantenimiento en la 
construcción de obras de perforación de pozos profundos con la utilización de 
técnicas sostenibles (sistema de bombeo con paneles solares). 
3.3.10.1 Planificación de la calidad.  
La planificación de la calidad para el proyecto “Estudio de factibilidad de un 
sistema de abastecimiento de agua potable subterránea, para el municipio de la Jagua del 
Pilar en la Baja Guajira, mediante la construcción de pozos profundos”, someterá a los 
principales entregables a revisión y control, los entregables en mención son los siguientes: 
Carta del proyecto firmada y aprobada por el patrocinador, estudio costo beneficio y 
análisis de alternativas. 
Los requisitos asociados al proyecto se mencionan a continuación: 
 Identificar alternativas que mejoren la continuidad y calidad del servicio de agua 
potable y que permitan incrementar el número de personas atendidas con el servicio 
de agua. 
 Proponer un plan de sostenibilidad, que plantee la posibilidad de utilizar energía 
limpia en el sistema de bombeo, para disminuir costos energéticos y la huella de 
carbono. 
 
  
 
3.3.10.2 Exclusiones 
Analizados los requisitos de la norma ISO 9001: 2008 frente al manual de calidad, 
no se presenta ninguna exclusión de la norma. 
3.3.10.3 Aseguramiento de la calidad.  
En las reuniones de control que se realizarán de manera periódica, se auditarán los 
requisitos propios del proyecto y del producto, en estas auditorías se revisará el avance de 
los entregables del proyecto, así como los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 
5667- 11 y las resoluciones CRA 315 y 488. 
En la etapa de ejecución del proyecto la realización de las pruebas de calidad al 
agua determinará si se está cumpliendo con la normativa aplicable al consumo de agua 
potable. 
3.3.10.4 Control de la calidad.  
Este proyecto registrará los resultados producto de las actividades realizadas en el 
mismo mediante los formatos establecidos para tal fin, este proceso se llevará a cabo en la 
fase de ejecución del proyecto. 
Una vez se registren los resultados de las actividades del proyecto, estas serán 
analizadas y medidas a través de indicadores de efectividad, con el fin de establecer 
acciones de mejora o acciones correctivas según sea el caso. 
Procedimientos obligatorios y requisitos del sistema de gestión de calidad 
En la siguiente tabla, se muestran los procedimientos obligatorios del Sistema de 
Gestión de Calidad, teniendo en cuenta la norma ISO 9001: 2008. 
Procedimientos obligatorios del sistema de gestión de calidad. 
Procedimiento Descripción 
Control de Documentos Documentación de Sistemas de Gestión  
Control de Registros Flujo y Registro Documental 
Auditoría Interna Auditorías Internas Integrales 
Control del Producto no 
Conforme 
Control del Producto no Conforme 
Acción Correctiva Mejoramiento Continuo 
Acción Preventiva Mejoramiento Continuo 
 
Formatos adicionales: 
 Ayuda de memoria de las reuniones realizadas. 
  
 
 Planilla de asistencia de las reuniones realizadas. 
 Inventario de documentos manejados en el proyecto. 
 Acta de comité. 
Documentos específicos para el desarrollo del proyecto: 
 Procedimiento de contratación para estudios (hidrológicos, suelos, geológicos). 
 Manual de seguridad en el trabajo. 
 Plan de capacitaciones en los temas requeridos por el proyecto. 
 Bitácora de funcionamiento y mantenimiento de las maquinas (Formato) 
 Formato de seguimiento del mantenimiento y calibración de equipos. 
 Normograma. 
Específicos para el control del proyecto: 
 Informe de avance físico del proyecto. 
 Informe de avance financiero del proyecto. 
 Matriz de riesgos. 
 Manual de operación y mantenimiento de pozos profundos. 
 Formato reporte de accidentes de trabajo. 
 Plan de calidad (caracterización de procesos, mapa de procesos, matriz de riesgos). 
 Planes de mejoramiento. 
 
En la siguiente tabla se muestra el plan de calidad para los procesos de planificación 
y ejecución del proyecto. 
 
  
 
PLAN DE CALIDAD 
Objetivo de la Calidad: Verificar la eficiencia y eficacia de los procesos  
Alcance: El plan de calidad es aplicado en la planificación y la ejecución del proyecto. 
IT
E
M 
Procesos y 
Subprocesos 
Ejecución  Seguimiento y Control  
Requisitos Recursos Responsable 
Criterio de 
aceptación  Responsable  
Variables de 
inspección  
Método de 
control  
Frecue
ncia  
Regis
tros  
1 Planificación - Estudios y diseños  
1.1 
Análisis de 
alternativas 
Realizar el análisis 
de cinco alternativas 
que incluyan los 
siguientes aspectos:  
1. Ambiental 
2. Disponibilidad 
3. Calidad 
4. Económico 
Equipo del 
proyecto  
equipo de 
computo  
Director 
administra
tivo  
El análisis de 
alternativas será 
aceptado toda vez 
que cumpla en un 
100% con los 
aspectos requeridos 
en el mismo  
Líder de 
calidad 
Aspectos: 
Ambientales, 
disponibilidad, 
calidad, 
económico 
Reuniones  
mensu
al  
Infor
mes  
1.2 
Estudio de la 
demanda 
Número de 
suscriptores en el 
servicio de 
Acueducto 
Número de empresas 
prestadoras de 
servicios públicos 
domiciliarios en la 
Jagua del Pilar 
Número de 
habitantes de la 
población de la 
Jagua del Pilar  
Profesional 
especializad
o  
Coordinad
or de 
operacion
es 
Suministrar en un 
100% la 
información 
solicitada 
Líder 
financiero  
No. de 
habitantes 
No. de 
Suscriptores 
No. de 
empresas 
prestadoras de 
servicios 
públicos 
domiciliarios  
Reuniones  
Una 
vez 
durant
e todo 
el 
proyec
to  
Infor
mes  
1.3 
Estudio 
Hidrológico 
Sondeos de 
resistividad y de 
refracción sísmica 
Distribución de 
diferentes tipos de 
rocas  
Profesional 
especializad
o  
Coordinad
or de 
operacion
es 
Los estudios serán 
aceptados si 
presentan en un 
100% la siguiente 
información: 
1. % de rocas 
saturadas con agua 
Coordinador 
de procesos  
Nivel en metros 
de agua 
subterránea 
% de saturación 
de agua en las 
rocas 
Reuniones  
Seman
al  
Acta 
de 
reuni
ón 
Infor
mes  
  
 
PLAN DE CALIDAD 
Objetivo de la Calidad: Verificar la eficiencia y eficacia de los procesos  
Alcance: El plan de calidad es aplicado en la planificación y la ejecución del proyecto. 
IT
E
M 
Procesos y 
Subprocesos 
Ejecución  Seguimiento y Control  
Requisitos Recursos Responsable 
Criterio de 
aceptación  Responsable  
Variables de 
inspección  
Método de 
control  
Frecue
ncia  
Regis
tros  
1 Planificación - Estudios y diseños  
2. Nivel de agua 
subterránea con un 
nivel de certeza del 
90% 
1.4 
Estudio de 
factibilidad 
Estudios de 
viabilidad técnica 
Estudios de 
Viabilidad 
Económica 
Estudios de 
viabilidad social  
Profesional
es 
especializad
os  
Coordinad
or de 
operacion
es 
Estudios que estén 
orientados a 
construir un pozo 
de 300 mts de 
profundidad capaz 
de suministrar el 
consumo básico 
diario para la 
población. 
Gerente del 
proyecto 
Capacidad del 
pozo 
Índice costo - 
beneficio 
identificación 
de interesados 
Reuniones  
Seman
al  
Acta 
de 
reuni
ón 
Infor
mes  
1.5 
Diseño del 
pozo 
Profundidad: 300 
mts 
Capacidad: 1915 M3 
mensuales 
Caudal: 12L/S 
IRCA: <5% 
Profesional
es 
especializad
os  
Coordinad
or de 
operacion
es 
Se aceptará el 
diseño del pozo, 
únicamente si 
cumple con el 
100% de los 
requisitos 
establecidos  
Coordinador 
de procesos  
Profundidad 
Capacidad 
Caudal  
Energía 
utilizada  
Reuniones  
Seman
al  
Acta 
de 
reuni
ón 
Infor
mes  
2 Ejecución - Perforación y Construcción  
2.1 Perforación 
La perforación debe 
realizarse mediante 
el método 
"Perforación directa" 
Profesional
es 
especializad
os 
Equipo de 
perforación 
Coordinad
or de 
operacion
es 
Se aceptará el 
proceso de 
perforación, si el 
método utilizado 
para llevar a cabo el 
mismo es "Método 
Jefe de 
operaciones  
Fluidos 
utilizados en la 
perforación 
Viscosidad del 
fluido utilizado 
Profundidad 
Inspección 
directa sobre 
la obra  
Seman
al  
Infor
me de 
estad
o de 
avanc
e 
  
 
PLAN DE CALIDAD 
Objetivo de la Calidad: Verificar la eficiencia y eficacia de los procesos  
Alcance: El plan de calidad es aplicado en la planificación y la ejecución del proyecto. 
IT
E
M 
Procesos y 
Subprocesos 
Ejecución  Seguimiento y Control  
Requisitos Recursos Responsable 
Criterio de 
aceptación  Responsable  
Variables de 
inspección  
Método de 
control  
Frecue
ncia  
Regis
tros  
1 Planificación - Estudios y diseños  
Equipo de 
preparación 
del 
proyecto  
de rotación 
mediante 
circulación directa" 
perforada  
2.2 
Prueba de 
bombeo  
Caudal: 12L/S 
Costo de energía 
utilizada: $ 0 
Técnicos 
operativos 
Geólogo 
Motobomba
s 
Paneles 
solares  
Jefe de 
operacion
es 
Caudal > 11.5 L/S 
Costos de 
operación: $ 0 
Coordinador 
de 
operaciones  
Caudal  
Energía 
utilizada 
Inspección 
directa sobre 
la obra  
Seman
al  
Infor
mes  
2.3 
Entrada de 
sistema en 
vivo Continuidad: 99.5% 
IRCA < 5% 
Técnicos 
operativos  
Jefe de 
operacion
es 
Continuidad 
IRCA 
Gerente del 
proyecto 
Continuidad 
IRCA 
Inspección 
directa sobre 
la obra  
Muestras de 
agua 
Seman
al  
Infor
mes  
 
  
 
Apéndice P. Plan de Gestión de los Interesados. 
3.3.11 Plan de gestión de interesados 
3.3.11.1 Identificar a los grupos de interesados.  
El actor principal de este proyecto es la población del municipio de la Jagua del 
Pilar, perteneciente a los estratos más vulnerables, quienes se beneficiaran del proyecto, 
porque tendrán una fuente de abastecimiento de agua potable segura. En la época de sequía, 
ya no tendrán que desplazarse grandes distancias para recoger agua para su consumo diario. 
Dentro de este grupo se destaca a la población infantil, quien presenta los más altos índices 
de mortalidad en el departamento de la Guajira. 
Otro de los actores principales es el Estado, en el contexto institucional en el 
desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En cumplimiento de sus 
funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, la responsabilidad 
de garantizar la seguridad alimentaria, y especialmente de prevenir la morbimortalidad 
infantil por desnutrición está asignada por norma
2
 en este caso a el alcalde de la Jagua del 
Pilar y CORPOGUAJIRA, quienes dentro de su gestión, tienen la elaboración de proyectos 
para la administración y aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas. Deben 
propender por un manejo adecuado del recurso hídrico, mantener una oferta adecuada en 
cantidad y calidad que pueda satisfacer la demanda del recurso en las principales regiones 
del municipio y el departamento respectivamente.  
De igual manera, CORPOGUAJIRA es un actor principal debido a que son ellos 
quienes emiten los permisos o licencia de aprovechamiento del acuífero (concesión de 
aguas), adjuntando las características técnicas del pozo y el soporte legal de posesión del 
predio. La vigencia de la licencia de aprovechamiento se otorga por un período equivalente 
a la vida útil del pozo. 
También la empresa prestadora de servicios públicos del municipio de la Jagua del 
Pilar, EMPILAR S.A. - E.S.P. (Huberto Ustariz Armenta, Gerente), es un actor principal de 
este proyecto, quien tiene la responsabilidad de gestionar y administrar la prestación del 
                                                 
2
 Ley 1098 de 2006. Artículo 41, Código de la Infancia y la Adolescencia de “prevenir y erradicar la 
desnutrición”. 
  
 
servicio de agua en el municipio, y sería uno de los interesados de este estudio para la 
construcción de un sistema de abastecimiento de aguas subterráneas, para garantizar la 
calidad y continuidad del servicio en el municipio. 
Existen además de los actores principales otras entidades que son interesados de 
este proyecto:  
El ICBF, con el programa nacional de Cero a siempre, que es una estrategia 
nacional dirigida a promover y garantizar el desarrollo infantil temprano de los niños y 
niñas en primera infancia, a través de un trabajo unificado e intersectorial, el cual, desde 
una perspectiva de derechos, articula todos los planes, programas y acciones que desarrolla 
el país. 
La Gobernación de la Guajira, con su Departamento de Planeación, quien realizó un 
estudio sobre “Evaluación y seguimiento morbi - mortalidad y bajo peso al nacer por 
desnutrición, departamento de la Guajira”, en enero de 2014. Que prendió las alarmas en el 
departamento para desarrollar planes de acción que mitiguen este fenómeno. 
Se utilizará para establecer grupos de interés y sus niveles de poder y de interés para 
su uso en la carta poder / interés como parte del análisis de los interesados. 
 
Principales Organización Nombre Poder (1-5) Interés (1-5) 
A 
Población de la Jagua 
del Pilar 
Población de la Jagua del 
Pilar 
2 5 
B EMPILAR S.A. - E.S.P 
Huberto Ustariz Armenta, 
Gerente. 
5 4 
C CORPOGUAJIRA 
Luis Manuel Medina 
Toro, Gerente. 
5 5 
D ICBF ICBF 2 4 
E Alcalde 
Waldin Soto Durán 
Gerente del Proyecto 
5 5 
F 
Gobernación de la 
Guajira 
Departamento de 
Planeación 
4 5 
G Ingenieros del proyecto 
Liliana Ruiz Orjuela 
Eliana Torres 
Waldir Rada 
3 5 
 
A continuación, se muestra el diagrama de poder / interés para las partes interesadas 
del proyecto de pozos profundos. Cada letra representa una de las partes interesadas de 
conformidad con la llave en la tabla de arriba. 
  
 
 
Los interesados A, D, y G en el cuadrante inferior derecho, debe mantenerse 
informados a través de una comunicación frecuente sobre el estado del proyecto y el 
progreso. Las partes interesadas B, C, E y F, en el cuadrante superior derecho, son actores 
clave y deben participar en todos los niveles de la planificación de proyectos y la gestión 
del cambio. Además, las partes interesadas E y C deben ser miembros participativos en 
todas las reuniones de estado del proyecto y reuniones especiales según sea necesario. 
A continuación, se muestra la matriz de análisis de los interesados se utilizará para 
capturar preocupaciones de los interesados, el nivel de participación, y la estrategia de 
gestión está basado en el análisis de los interesados y el poder de la matriz / interés 
anteriormente. La matriz de análisis de los interesados será revisada y actualizada en toda la 
duración del proyecto, a fin de captar las nuevas preocupaciones o esfuerzos de estrategia 
de gestión de los interesados del proyecto. 
Interesados Preocupaciones Cuadrante Estrategia 
A 
Tener una fuente de 
abastecimiento de agua 
potable. 
Mantener 
informado 
Comunicar las especificaciones del 
proyecto según sea necesario. 
B 
Apoyo en el diseño y 
planificación de proyectos 
de aguas 
Jugador 
clave 
Comunicar los resultados de las pruebas 
y las especificaciones, obtener 
retroalimentación sobre las necesidades 
de la población o cualquier cambio. 
Proporcionar informes de situación y 
actualizaciones frecuentes. 
C 
El impacto del proyecto 
sobre el medio ambiente, 
ordenación y uso del suelo, 
Mantener 
informado 
Comunicar las especificaciones del 
proyecto según sea necesario. 
  
 
Interesados Preocupaciones Cuadrante Estrategia 
capacidad y vida util del 
pozo. 
D 
El impacto del proyecto 
sobre la población infantil, 
disminuir las tasas de 
mortalidad. 
Mantener 
informado 
Comunicar las especificaciones del 
proyecto según sea necesario. 
E 
Las limitaciones de los 
recursos para  el desarrollo 
del  proyecto. 
Jugador 
Clave 
Debe ser miembro del comité de 
dirección y obtener retroalimentación 
sobre la planificación del proyecto. 
Comunicar las necesidades de recursos a 
tiempo para asegurar la fuente de 
financiación del proyecto. 
F 
Seguimiento de tasas de 
mortalidad en el 
departamento 
Jugador 
clave 
Proporcionar informes de situación, 
comunicación continúa sobre planeación 
y seguimiento, las preocupaciones que 
plantee permitirán la identificación de 
otras problemáticas o impactos 
eventuales. 
G PMO del proyecto. 
Jugador 
clave 
Proporcionar informes de situación y 
actualizaciones frecuentes, 
comunicación continúa y 
preocupaciones que abordan son 
imprescindibles. 
 
3.11.2 Plan De Gestión de Interesados 
Para gestionar a las partes interesadas del proyecto se planificaron las siguientes 
estrategias que se muestran en la siguiente tabla. 
 
  
 
Plan de gestión de los interesados. 
Organizació
n 
Nombre CORREO 
TELEFON
O 
Poder  Interés Expectativas Preocupaciones Cuadrante Estrategia 
Población 
de la Jagua 
del Pilar 
Representante 
Población de 
la Jagua del 
Pilar 
N/A N/A BAJO ALTO 
Que se ejecuten soluciones 
para que se mejore la calidad 
de vida de las personas, que se 
disminuyan las enfermedades 
relacionadas con la falta de 
agua y que se mejore la 
continuidad y calidad del agua 
potable. 
Tener una fuente de 
abastecimiento de agua 
potable, para que se 
disminuyan las 
enfermedades por falta de 
agua, y se mejore la calidad 
de vida.  
Mantener 
informado 
Comunicar los beneficios, 
riesgos y características del 
proyecto.  
Programar reuniones 
semanales con la comunidad 
para identificar 
requerimientos, riesgos, o 
cambios.  
Informar sobre el avance del 
proyecto a nivel general. 
EMPILAR 
S.A. - E.S.P 
Huberto 
Ustariz 
Armenta, 
Gerente. 
Cra 2 No 6 - 
06 - La Jagua 
del Pilar 
5706015 
5705997 
ALTO ALTO 
Disminuir el IRCA a niveles 
aceptables, y mejorar la 
continuidad del servicio de 
agua. Disminuir los costos de 
operación y mantenimiento en 
la prestación del servicio de 
acueducto. 
Disminuir el IRCA (Índice 
de Riesgo de 
Contaminación de Agua) 
que exige la SSPD. 
Gestionar 
atentamente 
Comunicar los resultados de 
las pruebas y las 
especificaciones, obtener 
retroalimentación sobre las 
necesidades de la población o 
cualquier cambio. 
Proporcionar informes de 
situación y actualizaciones 
frecuentes. 
CORPOGU
AJIRA 
Luis Manuel 
Medina Toro, 
Gerente. 
director@cor
poguajira.gov
.co; 
servicioalclie
nte@corpogu
ajira.gov.co 
(+57-5) 
727-5125 
ALTO BAJO 
Apoyar proyectos de 
desarrollo en el departamento 
de la Guajira. 
Permisos ambientales para 
la construcción del pozo. 
El impacto del proyecto 
sobre el medio ambiente, 
ordenación y uso del suelo. 
Mantener 
satisfecho 
Entrega de estudios necesarios 
para solicitar la licencia de 
construcción del pozo. 
Comunicar las 
especificaciones del proyecto 
según sea necesario. 
ICBF 
Representante 
ICBF 
    BAJO ALTO 
Disminuir las tasas de 
mortalidad en niños menores 
de 5 años y madres, mejorar la 
calidad de vida de la 
población infantil. 
El impacto del proyecto 
sobre la población infantil, 
disminuir las tasas de 
mortalidad. 
Mantener 
informado 
Comunicar las 
especificaciones del proyecto 
según sea necesario. 
Alcalde 
Waldin Soto 
Durán 
Patrocinador 
contactenos@
lajaguadelpila
r-
laguajira.gov.
co 
(057) 5 
5706015 
ALTO ALTO 
Ejecutar planes para disminuir 
el IRCA actual del 17%, y 
cumplir las metas propuestas 
en el POT de la Jagua. Evitar 
multas y sanciones por no 
atender el derecho al agua de 
la población del municipio de 
la Jagua del Pilar. 
Las limitaciones de los 
recursos para  el desarrollo 
del  proyecto. 
Mejorar la calidad del agua 
potable en el municipio. 
Gestionar 
atentamente 
Debe ser miembro del comité 
de dirección y obtener 
retroalimentación sobre la 
planificación del proyecto.  
Comunicar las necesidades de 
recursos a tiempo para 
asegurar la fuente de 
financiación del proyecto. 
Informar sobre el avance del 
  
 
Organizació
n 
Nombre CORREO 
TELEFON
O 
Poder  Interés Expectativas Preocupaciones Cuadrante Estrategia 
proyecto, cierres de fase y 
aceptación de entregables. 
Informar sobre solicitudes de 
cambio, identificación de 
nuevos riesgos. 
Equipo del 
proyecto 
Equipo del 
proyecto 
 
Gerente del 
proyecto 
waldir1992@
hotmail.com 
310805303
7 
BAJO ALTO 
Proponer alternativas de 
solución para mejorar la 
calidad y continuidad del 
servicio de agua potable en el 
municipio. Que se ejecute la 
alternativa propuesta. 
Entregar a tiempo y de 
acuerdo al presupuesto el 
proyecto planificado. 
Mantener 
informado 
Proporcionar informes de 
situación y actualizaciones 
frecuentes, comunicación 
continúa y preocupaciones que 
abordan son imprescindibles. 
Realizar reuniones semanales 
para retroalimentación y 
control del estado de avance 
del proyecto en tiempo, costos 
y alcances. 
 
  
 
Apéndice Q. Cronograma en Project. 
3.3.12 Cronograma en project. 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
Apéndice R. Matriz de responsabilidades RACI. 
EDT Nombre de tarea Nombres de los recursos 
1.1    Inicio del proyecto Gerente 
1.2    INICIO DEL PROYECTO Gerente 
1.2.1       Desarrollo carta del proyecto Gerente 
1.2.2       Presentar la carta del proyecto Gerente 
1.2.3       Revisión de la carta Gerente 
1.2.4       Firma y aprobación de la carta Gerente 
1.2.5       Aprobación de la carta del proyecto Gerente 
1.3    PLANIFICACIÓN Gerente 
1.3.1       inicio desarrollo del Plan del proyecto Gerente 
1.3.2       Definición del alcance Gerente 
1.3.2.1          plan de gestión del alcance Coordinador procesos 
1.3.2.2          Análisis de requisitos Coordinador procesos 
1.3.2.3          Línea base del alcance Coordinador procesos 
1.3.3       Interesados y comunicaciones Líder comunicaciones 
1.3.3.1          Identificar los interesados Líder comunicaciones 
1.3.3.2          Planificación y gestión de los interesados Líder comunicaciones 
1.3.3.3          Gestión de las Comunicaciones Líder comunicaciones 
1.3.4       Recursos Líder de recursos humanos 
1.3.4.1          Definir el equipo del proyecto Líder de recursos humanos 
1.3.4.2          Identificar adquisiciones Jefe de compras y adquisiciones 
1.3.4.3          Contrataciones del personal Líder de recursos humanos 
1.3.4.4          Adquirir maquinaria y equipo Jefe de compras y adquisiciones 
1.3.5       Presupuesto Líder financiero 
1.3.5.1          Análisis de costos Líder financiero 
1.3.5.2          Indicadores financieros Auxiliar contable 
1.3.6       Cronograma Coordinador procesos 
1.3.6.1          Definición duraciones Coordinador procesos 
1.3.7       Riesgos Líder de calidad 
1.3.7.1          Identificación de riesgos Líder de calidad 
1.3.7.2          Plan de riesgo Líder de calidad 
1.3.8       Calidad Líder de calidad 
1.3.8.1          Plan de calidad Líder de calidad; Auxiliar de calidad 
1.3.9       Cierre fase de planificación Gerente 
1.4    ESTUDIOS Y DISEÑO Gerente 
1.4.1       Análisis de Alternativas 
Líder financiero; Ingeniero Industrial; Director 
administrativo 
1.4.2       Análisis costo beneficio Líder financiero 
1.4.3       Estudio de la demanda Coordinador procesos 
  
 
EDT Nombre de tarea Nombres de los recursos 
1.4.4       Estudio Topográfico Topógrafo 
1.4.5       Condiciones geológicas Geólogo 
1.4.6       Estudio Hidrológico Ingeniero hidráulico 
1.4.7       Estudio de Factibilidad Ingeniero Industrial 
1.4.8       Licencia ambiental Gerente 
1.4.9       Diseño del pozo 
Geólogo; Ingeniero hidráulico; Ingeniero suelos; Jefe 
de operaciones; Arquitecto; Coordinador de 
operaciones 
1.4.10       Aprobación licencias ambientales Coordinador de operaciones 
1.5    PERFORACIÓN Y CONTRUCCIÓN Jefe de seguridad en el trabajo y salud 
1.5.1       Preparación del área de trabajo Maestro de obra; Obreros; Residente de obra 
1.5.1.1          Construcción de piscinas de lodos Maestro de obra; Obreros; Residente de obra 
1.5.1.2 
         Movilización del equipo de perforar al sitio 
estipulado 
Técnicos 
1.5.1.3          Montaje del equipo de perforación 
Técnicos; Obreros; Residente de obra; Maestro de 
obra 
1.5.1.4          Inicio de la perforación Ingeniero hidráulico 
1.5.2       Perforación del pozo Profesional en SySO 
1.5.2.1          Construcción de un prepozo en 26"  Obreros; Residente de obra; Maestro de obra 
1.5.2.2          Construcción del sondeo exploratorio Técnicos; Obreros; Maestro de obra 
1.5.3       Instalación y habilitación 
;Ingeniero hidráulico; Ingeniero suelos; Jefe de 
operaciones 
1.5.3.1 
         Suministro y colocación de tubería de 24" 
acero 6mm, tubería de 12", tubería de 8" 
Jefe de operaciones; Técnicos operativos; Auxiliares 
1.5.3.2 
         Suministro y colocación de filtros de 8" acero 
inoxidable ranura continua 
Jefe de operaciones; Técnicos[200%] 
1.5.3.3 
         Suministro y colocación de gravilla gradada 
lavada y redondeada en el espacio anular 
Jefe de operaciones; Técnicos[200%] 
1.5.4       Limpieza y desarrollo del pozo Profesional en SySO 
1.5.4.1 
         Ampliación del pozo a profundidad y diámetro 
de diseño 
Ingeniero hidráulico; Técnicos; Obreros 
1.5.4.2 
         Construcción del sello sanitario y base del 
pozo 
Jefe de operaciones; Técnicos[200%] 
1.5.4.3 
         Limpieza y desarrollo de la zona de filtros del 
pozo por sistema de pistoneo y extracción de solidos 
con compresor 
Jefe de operaciones; Técnicos[200%] 
1.5.5       Fase de pruebas Ingeniero hidráulico 
1.5.5.1          Toma de registro a 100 mts Ingeniero hidráulico 
1.5.5.2          Toma de registro a 150 mts Ingeniero hidráulico 
1.5.5.3          Toma de registro a 200 mts Ingeniero hidráulico 
1.5.5.4          Toma de registro a 250 mts Ingeniero hidráulico 
1.5.5.5          Toma de registro a 270 mts Ingeniero hidráulico 
1.5.5.6          Sintomatología de la perforación Geólogo 
1.5.5.7 
         Toma del registro eléctrico sp, gamma y 
resistividad 
Técnicos 
1.5.5.8          Prueba de bombeo con electrobomba, sensores Técnicos;  operativos; Geólogo 
  
 
EDT Nombre de tarea Nombres de los recursos 
de nivel electrónicos, planta solar 
1.5.5.9          Análisis en software de la prueba de bombeo Técnicos operativos; Jefe de operaciones 
1.5.6       Entrada sistema en vivo Ingeniero hidráulico 
1.6    Entrega en funcionamiento del pozo Coordinador de operaciones 
1.7    MONITOREO Y CONTROL Gerente 
1.7.1       Reuniones de Equipo Gerente 
1.7.2       Reunión de Revisión de Calidad Líder de calidad; Profesional en SySO 
1.7.3       Reunión cierre fase iniciación Coordinador de operaciones 
1.7.4       Reunión cierre fase planificación Coordinador de operaciones 
1.7.5       Reunión cierre fase construcción Coordinador de operaciones 
1.7.6       Reunión de Aprobación de Cambios Arquitecto; Coordinador procesos; Gerente 
1.7.7       Reunión de Aceptación del Cliente Coordinador procesos; Gerente 
1.7.8       Reunión Proveedores Jefe de compras y adquisiciones 
1.7.9       Reunión de Estado de Avance Gerente 
1.7.10       Control del alcance Coordinador procesos 
1.7.11       Control de calidad Profesional en SySO 
1.7.11.1          Auditoria del proyecto Gerente 
1.7.11.2          Requisitos de calidad del pozo Líder de calidad 
1.7.11.3          Desempeño Jefe de operaciones 
1.7.11.4          Validación del pozo Auxiliar operativo; Profesionales especializados 
1.7.12       Control del cronograma Coordinador procesos; Técnicos operativos 
1.7.13       Control de costos Líder financiero 
1.7.14       Control de comunicaciones 
Líder comunicaciones; Ingeniero hidráulico; 
Residente de obra 
1.7.15       Control de riesgos Auxiliares; Director administrativo 
1.7.16       Control de adquisiciones Jefe de compras y adquisiciones 
1.8    CIERRE Y ENTREGA FINAL Gerente 
1.8.1       Cierre adquisiciones Gerente 
1.8.2       Aceptación formal del proyecto Gerente 
1.8.3       Entrega de informes Gerente 
1.9    FIN DEL PROYECTO Gerente 
 
Estado Abreviatura Estado Abreviatura Estado Abreviatura
Activo AC Alto A Alto A
Cancelado CA Mediano M Mediano M
Diferido DI Bajo B Bajo B
Adicionado AD
Aprobado AP
CÓDIGO DESCRIPCIÓN SUSTENTO DE SU INCLUSIÓN PROPIETARIO FUENTE PRIORIDAD VERSIÓN
ESTADO 
ACTUAL (AC, CA, 
DI, AD, AP)
FECHA DE 
CUMPLIMIENTO
NIVEL DE 
ESTABILIDAD (A, 
M, B)
GRADO DE 
COMPLEJIDAD 
(A, M, B)
CRITERIO DE 
ACEPTACION
NECESIDADES, OPORTUNIDADES, 
METAS Y OBJETIVOS DEL 
NEGOCIO
OBJETIVOS DEL PROYECTO
ALCANCE DEL PROYECTO 
/ENTREGABLE DEL WBS
DISEÑO DEL PRODUCTO
DESARROLLO 
DEL 
PRODUCTO
ESTRATEGIA DE PRUEBA
ESCENARIO DE 
PRUEBA
REQUERIMIENTO DE ALTO NIVEL
R001
Tener una fuente de abastecimieto de agua 
potable.
Población Proyecto patrocinador Muy alta 1                AP 30/07/2015 A A
Aprobación 
del plan de 
proyecto
Desarrollar estudios y 
análisis para implementar 
un sistema de agua potable 
mediante pozos profundos.
Cumplir con el alcance 
del proyecto
Estudio de la demanda, 
estudio topográfico, 
estudio geológico, estudio 
hidrológico y estudio costo 
- beneficio.  
Desarrollar el 
correspondiente 
estudio de 
factibilidad
Equipo del 
proyecto
No aplica No aplica Cumplir con el plan de proyecto
R002
Cumplir con los índices de calidad del riesgo 
en el agua (Resolución 2115 de 2007).
Normativa Proyecto patrocinador Alta 1                AP 30/10/2015 A A
Aprobación 
del plan de 
proyecto
Implementar pruebas de 
calidad de agua en la 
fuente.
Cumplir con el alcance 
del proyecto
Producto  final 
Diseñar el modelo 
de pozo profundo 
para una demanada 
de 2885 personas
Equipo del 
proyecto
Pruebas de calidad 
durante las primeras 
24horas de bombeo.
Pozo 
construido
Cumplir con el plan de proyecto
R003
Suministrar un promedio de capacidad de 
1915,3 m3 mensuales de agua, con un 
caudal de 12 L/s para un total de 440 
suscriptores de una población de 2885 
habitantes.
Población Interesados patrocinador Muy alta 1                AP 30/10/2015 A A
Aprobación 
del informe 
final 
Cumplir con las 
caracteristicas y condiciones 
para abastecer de agua a la 
población actual.
Cumplir con el alcance 
del proyecto
Producto  final 
Entrega de pozos 
profundos 
funcionando
Equipo del 
proyecto
Pruebas de rendimiento 
durante las primeras 24 
horas de bombeo.
Pozo 
construido
Cumplir con el alcance del proyecto
R004
Incrementar la continuidad del servicio de 
acueducto a un 100%.
Calidad Proyecto patrocinador Muy alta 1                AP 30/10/2015 A A
Aprobación 
del informe 
final 
Mejorar las condiciones del 
sistema actual.
Cumplir con el alcance 
del proyecto
Producto  final 
Entregar informe de 
calidad
Equipo del 
proyecto
Pruebas de rendimiento 
durante las primeras 24 
horas de bombeo.
Pozo 
construido
Cumplir con el alcance del proyecto
CONTROL DE VERSIONES
EFESSAAPS
SIGLAS DEL PROYECTO
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
Revisada por
NOMBRE DEL PROYECTO
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONOMICO Y SOCIAL PARA UN SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SUBTERRÁNEA, PARA EL MUNICIPIO DE LA 
JAGUA DEL PILAR EN LA BAJA GUAJIRA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
POZO PROFUNDO
Fecha Aprobada por
TRAZABILIDAD HACIA:
Versión Hecha por Motivo
ATRIBUTOS DE REQUISITO
ESTADO ACTUAL NIVEL DE ESTABILIDAD
1 Liliana Ruiz Orjuela Waldir Rada Rosenstand
GRADO DE COMPLEJIDAD
19/01/2015
313.677.997,16$            COSTO TOTAL DEL PROYECTO
ID 
Riesgo
Riesgo Causa Efecto TIPO Categoría Probabilidad (P) % Probabilidad Impacto (I) P X I Impacto en costos ($) Descripción impacto EMV
Plan Contingencia
 (Plan de Respuesta de Riesgos)
Disparador
Responsable del 
Riesgo
Control
1.1.2.1
Reducción de costos por la 
utilización de energía solar 
(paneles solares)
Aprovechamiento del índice solar 
sobre el municipio.
Reducción de costos de operación, aproximadamente 15% POSITIVO COSTO 5 20% 20 100  $              47.051.699,57 Ambientalmente sostenible  $   9.410.339,91 
Utilizar la energía solar para el funcionamiento del 
50% de los equipos de excavación
Ahorro en consumo de 
energía del 10% 
Auxiliar financiero
Indicador de eficiencia de la energía 
aprovechada, huella de carbono.
1.1.2.2
Cambio en el precio de la 
maquinaria
Cambios en la tasa representativa del 
mercado
Aumento de aproximadamente un 10% en los costos de las 
adquisiciones
NEGATIVO COSTO 5 20% 20 100  $              31.367.799,72 
Debido a que la empresa que le 
suministrará los equipos de excavación a 
este proyecto, debe realizar las 
importaciones de los mismos, la fluctuación 
del dólar impacta negativamente si se llega 
a presentar un incremento en la moneda 
antes mencionada 
 $   6.273.559,94 Aceptar el riesgo
Si el dólar alcanza los  $ 
3300 pesos colombianos, el 
proyecto entra en alerta.
Líder financiero Revisión semanal de la variación del dólar
1.3.1.1
Hundimiento del terreno al 
momento de construir el pozo
Disolución de piedra caliza
Lluvia ácida
Movimientos de placas tectónicas
Extracción de agua subterránea
Reubicación del sitio de construcción del pozo.
Atraso en el cronograma de un 10% aproximadamente
Incremento de los costos de una 10%
NEGATIVO REQUISITOS 5 20% 20 100  $              31.367.799,72 
El proyecto se atrasaría un 15% respecto a 
lo planeado, debido que se debería reubicar 
el sitio de construcción del pozo
 $   6.273.559,94 
Preparar el sitio alternativo para la construcción 
del pozo
Los estudios de suelos 
arrojan resultados de 20% 
de CaCO3 en el material 
geológico.
Geólogo Estudios de suelos 
1.4.1.1 Accidentes Laborales
Ignorar los planes de seguridad en el 
trabajo
Falta de responsabilidad por parte del 
equipo técnico en la utilización de los 
elementos de protección personal
Retrasos en el cronograma  de un 5% aproximadamente 
Rotación de personal 
NEGATIVO
RECURSOS 
HUMANOS
5 20% 20 100  $              15.683.899,86 
Si una de las personas se accidenta se 
debe asignar la actividad que este 
desarrollaba a otra persona, lo que causaría 
retrasos en la línea base de tiempo en un 
10% aproximadamente.
 $   3.136.779,97 
Realizar capacitaciones rápidas a personas con 
un perfil similar al de la persona accidentada
Realizar charlas de seguridad y salud en el 
trabajo
Se dispararán alertas si 
ocurre un (1) accidente 
laboral
Coordinador de 
recursos humanos
Número de accidentes reportados de 
manera mensual
1.2.1.1
Daño parcial o total en la 
maquinaria y equipo utilizado 
para realizar excavaciones.
Corrosión del material de la 
maquinaria.
Humedad
Retraso en el cronograma de aproximadamente un 10%,  y 
un incremento en los costos en la etapa de ejecución de 
aproximadamente un 10%
NEGATIVO ADQUISICIONES 4 10% 16 64  $              31.367.799,72 
Si el evento se llega a materializar, las 
líneas base del proyecto se ven afectadas 
de forma negativa.
 $   3.136.779,97 
Disponer de repuestos que sean importantes para 
el funcionamiento de los equipos de excavación
Se dispararán alertas si 
ocurre un (1) daño parcial o 
total en maquinaria
Coordinador de Proceso 
Realización de mantenimientos predictivos y 
preventivos a los equipos de excavación. 
Almacenar las maquinarias en lugares bajo 
techo y protegidos del medio ambiente.
1.2.3.1
El proyecto podría ir en contra 
de las creencias de minorías 
étnicas 
Asentamientos indígenas 
Historia de las minorías étnicas en la 
población 
Retraso del cronograma en un 10%, y un incremento en los 
costos por el mismo porcentaje 
NEGATIVO SOCIAL 3 5% 20 60  $              31.367.799,72 
Debido a de que la guajira existen tribus 
indígenas, se puede presentar que el lugar 
destinado para la ejecución del proyecto, 
sea un sitio sagrado para las tribus en 
mención
 $   1.568.389,99 
Comunicar a la tribu los objetivos del proyecto a 
través de un interlocutor
Escuchar sus intereses y satisfacerlos 
3 días de resistencia o 
bloqueo por parte de las 
minorías étnicas
Líder de 
comunicaciones 
Matriz de interesados 
matriz de comunicaciones 
1.3.1.2
perforación del suelo menor a 
300 m
La profundidad del acuifero sea menor 
a la planificada
Reducción de costos de operación en un 12% y reducción 
en el cronograma de un 12% aproximadamente
POSITIVO REQUISITOS 3 5% 20 60  $              37.641.359,66 
Se tiene planeado realizar una perforación 
de 300 metros  con el fin de encontrar un 
acuifero, si se encuentra el acuifero a una 
profundidad menor a la antes mencionada 
los tiempos de desarrollo del proyecto se 
reducirían en un 12% y los costos 
disminuirían en un porcentaje igual 
 $   1.882.067,98 Asignar recursos a otras actividades del proyecto
Si durante la perforación se 
encuentra agua a los 200 
m, se trasladan recursos a 
otra actividad
Lider de calidad 
Estudio de suelos
Indicadores del avance de la excavación 
1.2.1.2
Retrasos en la recepción de la 
maquinaria
Cierre de vias de comunicación.
Seguridad vial.
Retrasos en puerto.
Retrasos en el cronograma de aproximadamente 8% NEGATIVO ADQUISICIONES 3 5% 16 48  $              25.094.239,77 
Un retraso de aproximadamente 8 días en el 
cronograma del proyecto.
 $   1.254.711,99 
Disponer de maquinaria redundante
Si el proyecto se atrasa en 3 
días a causa de una 
demora en la recepción de 
maquinaria, se prenderán 
alertas
Lider de Adquisiciones
Seguimiento a la ruta entregada por la 
empresa transportadora
1.4.2.1
Perdida de material o maquinaria 
clave para el desarrollo del 
proyecto
Fallos en el sistema de seguridad en 
el lugar de la obra
Retrazos en el cronograma de un 5% aprox, aumento de 
costos por la compra de nuevos elementos del 10% aprox.
NEGATIVO SEGURIDAD 2 20 40
1.3.1.3
Perforación del suelo mayor a 
300 m
La profundidad del acuifero es mayor 
a la planificada
Características del subsuelo 
Aumento en los costos de operación  en un 12% y aumento 
del cronograma de un 12% aproximadamente
NEGATIVO REQUISITOS 2 20 40
1.3.1.4
Fractura del suelo durante la 
perforación
Suelo arcilloso
Retraso en el cronograma de un 20% y un incremento de 
los costos de un 20%
NEGATIVO REQUISITOS 2 20 40
1.3.2.1
Calidad del agua con un IRCA 
mayor al 17%
Muestras contaminadas.
Agua subterranea contaminada.
Incumplimiento del alcance
Atraso en el cronograma de un 5%
Repetición de actividades de muestreo
NEGATIVO CALIDAD 3 12 36
1.3.2.2
Calidad del agua con un IRCA 
menor o igual al  5%
Subsuelos sin agentes de 
contaminación 
Disminución de un 5% de los costos, debido a que no se 
deben realizar múltiples pruebas de calidad del agua
POSITIVO CALIDAD 3 12 36
1.3.2.3
No necesidad de hacer 
tratamiento al agua para 
consumo humano
La calidad del agua del pozo sea 
menor al IRCA del 5% Reducción de costos POSITIVO
CALIDAD 3 12 36
1.1.2.3
Demoras en el desembolso del 
dinero solicitado para el 
desarrollo del proyecto
Falta de liquidez por parte del 
patrocinador
Demora en el estudio del proyecto por 
parte del patrocinador 
Incrementos en el presupuesto por pago de multas puestas 
por los proveedores NEGATIVO COSTO 2 16 32
1.4.1.3
Perdida de personal clave del 
proyecto
Que al personal del equipo le realicen 
una mejor oferta laboral
Retrasos en el cronograma, aproximadamente 5% NEGATIVO
RECURSOS 
HUMANOS
2 12 24
1.4.1.2 Oferta laboral limitada Los niveles educativos en el municipio. Retrasos en el cronograma, aproximadamente 5% NEGATIVO
RECURSOS 
HUMANOS
4 4 16
1.3.1.5
Disminución de la capacidad 
especifica o rendimento del pozo
Resistencia del flujo de agua hacia el 
pozo.
Atrazos en el cronograma de un 10% NEGATIVO REQUISITOS 2 12 24
REGISTRO DE RIESGOS
Material para uso exclusivo.  No puede ser copiado o divulgado sin previa autorización de Diplomata Consultores
FRECUENCIA DESCRPCIÓN VALOR DESCRIPTOR % Probabilidad
Se ha presentado al menos una vez en 100
proyectos similares.
El evento se generara en 
circunstancias excepcionales
1 Improbable 1%
Se ha presentado al menos una vez en 50 
proyectos similares.
la ocurrencia del evento es baja 
pero podría ocurrir
2 Raro 2%
Se ha presentado al menos uno de 20 proyectos 
similares.
El evento puede ocurrir en 
algún momento
3 Posible 5%
Se ha presentado al menos uno de 10 proyectos 
similares.
El evento puede ocurrir en la 
mayoría de las circunstancias
4 Potencial 10%
Se ha presentado al menos uno de 5 proyectos 
similares.
Se espera que el evento ocurra 
en la mayoría de las 
circunstancias
5 Casi seguro 20%
TABLA DE PROBABILIDAD
Descriptor Valor Descripción
% 
impacto
Insignificante 4
El impacto en los costos del 
proyecto es insignificante.  
Desviación en el alcance, fecha final 
del cronograma o presupuesto del 
proyecto < 0,5%.
<0,5%
Menor 8
Impacto menor sobre el proyecto. 
Desviación en el alcance, fecha final 
del cronograma o presupuesto del 
proyecto < 1%.
<1%
Moderado 12
Impacto medible sobre el proyecto. 
Desviación en el alcance, fecha final 
del cronograma o presupuesto del 
proyecto < 3%
<3%
Mayor 16
Impacto significativo sobre el 
proyecto. Desviación del alcance, 
fecha final del cronograma o 
presupuesto del proyecto <5%
<5%
Catastrófico 20
Impacto mayor sobre el proyecto. 
Desviación en el alcance, fecha final 
del cronograma o presupuesto del 
proyecto <10%
<10%
Casi seguro 5 20 40 60 80 100
Probable 4 16 32 48 64 80 Color Rango
Nivel 
minimo
Nivel 
maximo
%
Posible 3 12 24 36 48 60 Muy alto 80 100 >6% a <10%
Improbable 2 8 16 24 32 40 Alto 48 64 >3% a <=6%
Raro 1 4 8 12 16 20 Medio 20 40 >=1% a <=3%
4 8 12 16 20 Bajo 4 16 <1%
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
VALORACION
IMPACTO
SEVERIDAD
ID CATEGORIA ID SUBCATEGORIA RIESGO ID
No factibilidad del proyecto 1.1.1.1
Cambios en el alcance del proyecto 1.1.1.2
Reducción de costos por la utilización de energía solar 
(paneles solares)
1.1.2.1
Cambio en el precio de la maquinaria 1.1.2.2
Demoras en el desembolso del dinero solicitado para el 
desarrollo del proyecto
1.1.2.3
Resistencia de los Involucrados al desarrollo del 
proyecto
1.1.3.1
Falsos interesados 1.1.3.2
Daño parcial o total en la maquinaria y equipo utilizado 
para realizar excavaciones.
1.2.1.1
Retrasos en la recepción de la maquinaria 1.2.1.2
Clima desfavorable 1.2.2.1
Contagio de enfermedades tropicales 1.2.2.2
Sismo 1.2.2.3
Tormenta tropical 1.2.2.4
Incendio 1.2.2.5
Tormenta eléctrica 1.2.2.6
1.2.3 SOCIAL
El proyecto podría ir en contra de las creencias de minorías 
étnicas 
1.2.3.1
Hundimiento del terreno al momento de construir el pozo 1.3.1.1
perforación del suelo menor a 300 m 1.3.1.2
Perforación del suelo mayor a 300 m 1.3.1.3
Fractura del suelo durante la perforación 1.3.1.4
Disminución de la capacidad especifica o rendimento del 
pozo
1.3.1.5
Calidad del agua con un IRCA mayor al 17% 1.3.2.1
Calidad del agua con un IRCA menor o igual al  5% 1.3.2.2
No necesidad de hacer tratamiento al agua para 
consumo humano
1.3.2.3
Demoras en la asignación de licencias y permisos 1.3.3.1
Reformas en el marco normativo que impulsen el 
proyecto
1.3.3.2
Reformas en el marco normativo que atrasen del 
proyecto
1.3.3.3
No solicitud de  licencias ambientales 1.3.3.4
Hallazgo de material arqueológico 1.3.3.5
Accidentes Laborales 1.4.1.1
Oferta laboral limitada 1.4.1.2
Perdida de personal clave del proyecto 1.4.1.3
1.4.2 SEGURIDAD
Perdida de material o maquinaria clave para el desarrollo 
del proyecto
1.4.2.1
ESTRUCTURA DESGLOSE DE RIESGOS
1.2.2 AMBIENTAL
1.1 DIRECCIÓN
1.1.1 ALCANCE
1.1.2 COSTO
1.1.3 COMUNICACIONES
1.4
1.4.1 RECURSOS HUMANOS
EXTERNO1.2
ORGANIZACI
ÓN
1.3 TECNICO
1.3.1 REQUISITOS
1.3.2 CALIDAD
1.3.3 NORMATIVO
1.2.1 ADQUISICIONES
RIESGOS 
TECNICO 
Requisitos 
Calidad 
Normativo 
EXTERNO 
Adquisiciones 
Ambiental 
Social 
ORGANIZACIÓN 
Recursos 
humanos 
Seguridad 
DIRECCIÓN 
Alcance 
Costo 
Comunicaciones 
ID 
Riesgo
Tipo EMV
1.1.2.1 POSITIVO 9.410.339,91$       
1.3.1.2 POSITIVO 1.882.067,98$       
1.3.3.4 POSITIVO 1.568.389,99$       
1.3.3.2 POSITIVO 1.097.872,99$       
13.958.670,87$    
1.2.3.1 NEGATIVO 1.568.389,99$       
1.1.2.2 NEGATIVO 6.273.559,94$       
1.3.1.1 NEGATIVO 6.273.559,94$       
1.4.1.1 NEGATIVO 3.136.779,97$       
1.2.1.1 NEGATIVO 3.136.779,97$       
1.2.2.4 NEGATIVO 1.254.711,99$       
1.2.1.2 NEGATIVO 1.254.711,99$       
1.1.3.1 NEGATIVO 1.568.389,99$       
1.1.1.2 NEGATIVO 1.568.389,99$       
1.3.3.3 NEGATIVO 1.097.872,99$       
27.133.146,75$       
13.174.475,88$       
313.677.997,16$     
4,20%
Reserva de 
contingencias
Presupuesto
% del presupuesto 
para contingencia
Subtotal
Subtotal
Fecha de preparación: Realizada por:
Fecha de revisión: Revisada por:
Fecha de aprobación: Aprobada por:
ACCIÓN CORRECTIVA REPARACIÓN POR DEFECTO
ACCIÓN PREVENTIVA
CAMBIO EN EL ALCANCE DEL 
PROYECTO
ALCANCE AUMENTA DISMINUYE SE MODIFICA
COSTO AUMENTA DISMINUYE SE MODIFICA
CRONOGRAMA AUMENTA DISMINUYE SE MODIFICA
FECHA DE REVISIÓN
EFECTUADA POR
 CARGO/ ROL
RESULTADOS DE REVISIÓN 
SOLICITUD
(APROBADA / RECHAZADA / 
POSTERGADO)
RESPONSABLE DE 
APLICAR/INFORMAR
OBSERVACIONES 
DOCUMENTACIÓN  DEL CAMBIO: RELACIONE Y ADJUNTE LA DOCUMENTACIÓN DEL CAMBIO QUE SEA IMPORTANTE PARA 
SU EVALUACIÓN.
SECCIÓN A DILIGENCIAR POR EL SOLICITANTE DEL CAMBIO: 
SOLICITUD DE CAMBIO
NOMBRE DELSOLICITANTE DEL CAMBIO:
CARGO:
TIPO DE CAMBIO REQUERIDO
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD EL CAMBIO SOLICITADO.
JUSTIFICACIÓN   DEL CAMBIO: PORQUE MOTIVOS O RAZONES SOLICITA EL CAMBIO?  Y QUÉ SUCEDERÍA SI EL CAMBIO NO 
SE REALIZA?
DESCRIBA EL IMPACTO
SECCIÓN A DILIGENCIAR POR EL EVALUADOR DEL CAMBIO:
REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS
RESULTADO APROBACIÓN DEL CAMBIO:
NOMBRE DEL EVALUADOR  DEL CAMBIO:
CARGO:
IMPACTO  DEL CAMBIO
DESCRIBA EL IMPACTO
DESCRIBA EL IMPACTO
Estado Abreviatura Estado Abreviatura Estado Abreviatura
Alto A Alto A Activo AC
Mediano M Mediano M Cancelado CA
Bajo B Bajo B Diferido DI
Adicionado AD
Aprobado AP
Fecha de preparación: Realizada por:
Fecha de revisión: Revisada por:
Fecha de aprobación: Aprobada por:
CÓDIGO DESCRIPCIÓN SUSTENTO DE SU INCLUSIÓN PROPIETARIO FUENTE PRIORIDAD VERSIÓN
ESTADO 
ACTUAL (AC, 
CA, DI, AD, AP)
FECHA DE 
CUMPLIMIENTO
NIVEL DE 
ESTABILIDAD (A, 
M, B)
GRADO DE 
COMPLEJIDAD 
(A, M, B)
CRITERIO DE 
ACEPTACION
NECESIDADES, OPORTUNIDADES, 
METAS Y OBJETIVOS DEL 
NEGOCIO
OBJETIVOS DEL PROYECTO
ALCANCE DEL PROYECTO 
/ENTREGABLE DEL WBS
DISEÑO DEL PRODUCTO
DESARROLLO 
DEL 
PRODUCTO
ESTRATEGIA DE PRUEBA
ESCENARIO DE 
PRUEBA
REQUERIMIENTO DE ALTO NIVEL
R001
Tener una fuente de abastecimieto de agua 
potable
Población Interesados Patrocinador Muy alta                1   AP 30/10/2016 A A
Formato 
aceptación 
formal del 
entregable
Desarrollar los estudios 
realizados para la 
implementación de pozos 
profundos.
Estudio de Factibilidad Factibilidad tecnica
Entrega de pozo 
profundo 
funcionando
Gerente del 
proyecto
Entrada en vivo del 
pozo, formato 
aceptación de 
entregables
Pozo 
construido
R002
Disminuir el indicador riesgo calidad de 
agua (de un 17% actual a un 4%)
Calidad Proyecto Patrocinador Muy alta                1   AP 30/10/2016 A A
Formato del 
control 
calidad
Mejorar la calidad actual del 
agua para consumo 
humano.
Analisis de beneficios Factibilidad tecnica
Entrega informe de 
calidad
lider 
Tecnico
Realizar las pruebas de 
calidad del IRCA y 
verificar que se halla 
disminuido el indice.
Pozo 
construido
R003 Vida útil del pozo 10 años. Normativa Proyecto Patrocinador Media                1   AP No aplica A M No aplica
Posibilidades del pozo a 
construir
Estudio de Factibilidad Factibilidad operacional No aplica
Gerente del 
proyecto
No aplica
Pozo 
construido
R004
Capacidad del pozo para un consumo 
promedio mes de 118.6 m3 y caudal de 12 
L/s una población de 2885 habitantes, con 
tasa de crecimiento del 3% anual.
Calidad Proyecto Población Alta                1   AP A M
Formato del 
control de 
calidad
Posibilidades del pozo a 
construir
Estudio de Factibilidad Factibilidad tecnica
Entrega informe de 
calidad
lider 
Tecnico
Realizar pruebas de 
rendimientos durante la 
etapa de ejecución, 
formatos de calidad
Pozo 
construido
R005  Seguridad o vigilancia de area de la obra Equipo del proyecto Proyecto Gerente del proyecto Media                1   AP M M No aplica
Garantizar la seguridad de 
los recursos del proyecto
Estudio de Factibilidad Factibilidad tecnica No aplica
Lider 
operacional
No aplica
Pozo 
construido
R006
Capacitación a los usuarios en manejo y 
mantenimiento de pozos profundos.
Calidad Interesados Patrocinador Alta                1   AP A B
Formato de 
capacitacion
es
Garantizar el buen uso del 
proyecto
Estudio de Factibilidad Factibilidad tecnica No aplica
Lider 
operacional
Durante la etapa de 
pruebas de 
funcionamiento, se 
verificaran los 
conocimientos 
adquiridos
Pozo 
construido
R007
Asignación de recursos para la 
construcción
Ejecución Proyecto Gerente del proyecto Alta                1   AP A M
Formato 
aceptación 
formal plan 
de costos 
Asegurara la puesta en 
marcha del proyecto
Analisis de costos Factibilidad economica Ejecución
Gerente del 
proyecto
No aplica NA
R008
Obtener los permisos y licencias 
ambientales
Ejecución Proyecto Gerente del proyecto Alta                1   AP A M
Formatos de 
calidad
Asegurara la puesta en 
marcha del proyecto
Analisis de costos Factibilidad economica Ejecución
Lider de 
procesos
No aplica NA
R009
Adquisición de predios para la construcción 
del pozo
Ejecución Proyecto Gerente del proyecto Alta                1   AP A M
Formato 
adquisicione
s
Asegurara la puesta en 
marcha del proyecto
Analisis de costos Factibilidad economica Ejecución
Gerente del 
proyecto
No aplica NA
R010 Lejanía de fuentes de contaminación Calidad Proyecto Gerente del proyecto Alta                1   AP A A
Formato plan 
de gestion 
del riesgo
Asegurara la puesta en 
marcha del proyecto
Estudio de Factibilidad Factibilidad operacional Planificación
Gerente del 
proyecto
No aplica NA
R011 Adquisición de maquinaria y equipo Ejecución Proyecto Gerente del proyecto Alta                1   AP A M
Formato 
adquisicione
s
Asegurara la puesta en 
marcha del proyecto
Analisis de costos Factibilidad economica Ejecución
Gerente del 
proyecto
No aplica NA
R012
 Personal capacitado en el diseño y 
construcción del pozo
Ejecución Proyecto Patrocinador Alta                1   AP A M
Formato de 
adquisicione
s 
Asegurara la puesta en 
marcha del proyecto
Analisis de costos Factibilidad operacional Ejecución
Lider 
operacional
Analisis de 
competencias del 
equipo del pryectos 
antes de iniciar la etapa 
de ejecución
Pozo 
construido
R013  Pruebas de calidad del agua Calidad Proyecto Patrocinador Alta                1   AP A A
Formato 
control de 
calidad
se controla las condiciones 
del agua captada en el 
pozo, se determina si 
necesita tratamiento.
Estudio de Factibilidad Factibilidad operacional Ejecución
lider 
Tecnico
Durante la etapa de 
ejecución con los 
muestreos metro a 
metro que se realizan, 
formatos de calidad
Pozo 
construido
R014 Reuniones de seguimiento de avance Ejecución Proyecto Gerente del proyecto Media                1   AP M B
Formato 
actas de 
reuniones
Controla el estado de 
avance y desempeño del 
trabajo del proyecto
Analisis de costos Factibilidad operacional Monitoreo y control
Gerente del 
proyecto
Formatos de reuniones NA
Observaciones:
Conclusiones:
ESTADO ACTUALNIVEL DE ESTABILIDADGRADO DE COMPLEJIDAD
Firma aceptación
CONTROL DE CAMBIOS
ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD HACIA:
Fecha de preparación: Realizada por:
Fecha de revisión: Revisada por:
Fecha de aprobación: Aprobada por:
ID REQUISITO
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN
MÉTODO DE 
VALIDACIÓN
ESTADO COMENTARIOS CERRAR SESIÓN
R001
Realizar un estudio de factibilidad para un 
sistema de abastecimiento de agua potable 
subterránea en el municipio de la Jagua del 
Pilar – La Baja Guajira
Aprobación del plan de 
proyecto
Viabilidad del proyecto
R002
Mejorar la continuidad del servicio de agua 
potable en el municipio de la Jagua del Pilar 
en un 95%.
Aprobación del plan de 
proyecto
Indicadores de 
continuidad del servicio.
R003
Tener una fuente de abastecimiento de agua 
potable
Aprobación del informe 
final 
Entrega en vivo del pozo
R004 Pruebas de calidad 
Aprobación del informe 
final 
Indicadores del IRCA
Firma aceptación
CONTROL DE CAMBIOS
FORMATO ACEPTACIÓN FORMAL ENTREGABLES
Observaciones:
Conclusiones:
EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 PROYECTO TOTAL 146,75 días mar 02/02/16 mié 24/08/16
1.1    Inicio del proyecto 0 días mar 02/02/16 mar 02/02/16
1.2    INICIO DEL PROYECTO 3,75 días mar 02/02/16 vie 05/02/16
1.2.1       Desarrollo carta del proyecto 2 días mar 02/02/16 mié 03/02/16
1.2.2       Presentar la carta del proyecto 0,5 días jue 04/02/16 jue 04/02/16
1.2.3       Revisión de la carta 1 día jue 04/02/16 vie 05/02/16
1.2.4       Firma y aprobación de la carta 0,5 días vie 05/02/16 vie 05/02/16
1.2.5       Aprobación de la carta del proyecto 0 días vie 05/02/16 vie 05/02/16
1.3    PLANIFICACIÓN 33 días vie 05/02/16 mié 23/03/16
1.3.1       inicio desarrollo del Plan del proyecto 0 días vie 05/02/16 vie 05/02/16
1.3.2       Definición del alcance 12,75 días lun 08/02/16 mié 24/02/16
1.3.2.1          plan de gestión del alcance 4 días lun 08/02/16 jue 11/02/16
1.3.2.2          Analisis de requisitos 6 días vie 12/02/16 vie 19/02/16
1.3.2.3          Linea base del alcance 3 días lun 22/02/16 mié 24/02/16
1.3.3       Interesados y comunicaciones 14,75 días lun 08/02/16 vie 26/02/16
1.3.3.1          Identificar los interesados 3 días lun 08/02/16 mié 10/02/16
1.3.3.2          Planificación y gestión de los interesados 2 días jue 11/02/16 vie 12/02/16
1.3.3.3          Gestión de las Comunicaciones 10 días lun 15/02/16 vie 26/02/16
1.3.4       Recursos 1,75 días jue 25/02/16 vie 26/02/16
1.3.4.1          Definir el equipo del proyecto 1 día jue 25/02/16 jue 25/02/16
1.3.4.2          Identificar adquisiciones 1 día jue 25/02/16 jue 25/02/16
1.3.4.3          Contrataciones del personal 1 día vie 26/02/16 vie 26/02/16
1.3.4.4          Adquirir maquinaria y equipo 1 día vie 26/02/16 vie 26/02/16
1.3.5       Presupuesto 7,13 días lun 29/02/16 mié 09/03/16
1.3.5.1          Analisis de costos 3 días lun 29/02/16 jue 03/03/16
1.3.5.2          Indicadores financieros 4 días jue 03/03/16 mié 09/03/16
1.3.6       Cronograma 5,13 días lun 29/02/16 lun 07/03/16
1.3.6.1          Definición duraciones 5 días lun 29/02/16 lun 07/03/16
1.3.7       Riesgos 14,75 días jue 25/02/16 mié 16/03/16
1.3.7.1          Identificación de riesgos 10 días jue 25/02/16 mié 09/03/16
1.3.7.2          Plan de riesgo 5 días jue 10/03/16 mié 16/03/16
1.3.8       Calidad 4,75 días jue 17/03/16 mié 23/03/16
1.3.8.1          Plan de calidad 5 días jue 17/03/16 mié 23/03/16
1.3.9       Cierre fase de planificación 0 días mié 23/03/16 mié 23/03/16
1.4    ESTUDIOS Y DISEÑO 67,75 días jue 24/03/16 lun 27/06/16
1.4.1       Analisis de Alternativas 6 días jue 24/03/16 jue 31/03/16
1.4.2       Analisis costo beneficio 5 días vie 01/04/16 jue 07/04/16
1.4.3       Estudio de la demanda 5 días vie 08/04/16 jue 14/04/16
1.4.4       Estudio Topografico 10 días vie 01/04/16 jue 14/04/16
1.4.5       Condiciones geológicas 15 días vie 15/04/16 jue 05/05/16
1.4.6       Estudio Hidrológico 15 días vie 06/05/16 jue 26/05/16
1.4.7       Estudio de Factibilidad 8 días vie 27/05/16 mar 07/06/16
1.4.8       Licencia ambiental 14 días mié 08/06/16 lun 27/06/16
1.4.9       Diseño del pozo 8 días mié 08/06/16 vie 17/06/16
CRONOGRAMA
1.4.10       Aprobación licencias ambientales 0 días lun 27/06/16 lun 27/06/16
1.5    PERFORACIÓN Y CONTRUCCIÓN 21,75 días lun 27/06/16 mié 27/07/16
1.5.1       Preparación del area de trabajo 5,38 días lun 27/06/16 mar 05/07/16
1.5.1.1          Construcción de piscinas de lodos 0,5 días mar 28/06/16 mar 28/06/16
1.5.1.2          Movilización del equipo de perforar al sitio estipulado0,5 días lun 27/06/16 mar 28/06/16
1.5.1.3          Montaje del equipo de perforación 3 días mar 28/06/16 mar 05/07/16
1.5.1.4          Inicio de la perforación 0 días mar 05/07/16 mar 05/07/16
1.5.2       Perforación del pozo 2 días mar 05/07/16 jue 07/07/16
1.5.2.1          Construcción de un prepozo en 26" 1 día mar 05/07/16 mié 06/07/16
1.5.2.2          Construcción del sondeo exploratorio 1 día mié 06/07/16 jue 07/07/16
1.5.3       Instalación y habilitación 1,38 días jue 07/07/16 vie 08/07/16
1.5.3.1          Suministro y colocación de tuberia de 24" acero 6mm, tuberia de 12", tuberia de 8"0,5 días jue 07/07/16 jue 07/07/16
1.5.3.2          Suministro y colocación de filtros de 8" acero inoxidable ranura continua0,5 días jue 07/07/16 vie 08/07/16
1.5.3.3          Suministro y colocación de gravilla gradada lavada y redondeada en el espacio anular0,5 ías vie 08/07/16 vie 08/07/16
1.5.4       Limpieza y desarrollo del pozo 7,88 días vie 08/07/16 mié 20/07/16
1.5.4.1          Ampliación del pozo a profundidad y diámetro de diseño0,75 días vie 08/07/16 lun 11/07/16
1.5.4.2          Construcción del sello sanitario y base del pozo0,75 días lun 11/07/16 mar 12/07/16
1.5.4.3          Limpieza y desarrollo de la zona de filtros del pozo por sistema de pistoneo y extracción de solidos con compresor6,25 días r 12/07/16 mié 20/07/16
1.5.5       Fase de pruebas 5 días mié 20/07/16 mié 27/07/16
1.5.5.1          Toma de registro a 100 mts 0,25 días mié 20/07/16 mié 20/07/16
1.5.5.2          Toma de registro a 150 mts 0,25 días mié 20/07/16 mié 20/07/16
1.5.5.3          Toma de registro a 200 mts 1 día jue 21/07/16 jue 21/07/16
1.5.5.4          Toma de registro a 250 mts 1 día vie 22/07/16 vie 22/07/16
1.5.5.5          Toma de registro a 270 mts 1 día lun 25/07/16 lun 25/07/16
1.5.5.6          Sintomatologia de la perforación 1 día mar 26/07/16 mar 26/07/16
1.5.5.7          Toma del registro electrico sp, gamma y resistividad0,75 días mié 27/07/16 mié 27/07/16
1.5.5.8          Prueba de bombeo con electrobomba, sensores de nivel electronicos, planta solar3 días mié 20/07/16 lun 25/07/16
1.5.5.9          Analisis en software de la prueba de bombeo 1 día lun 25/07/16 mar 26/07/16
1.5.6       Entrada sistema en vivo 1 día mar 26/07/16 mié 27/07/16
1.6    Entrega en funcionamiento del pozo 0 días mié 27/07/16 mié 27/07/16
1.7    MONITOREO Y CONTROL 143 días vie 05/02/16 mié 24/08/16
1.7.1       Reuniones de Equipo 1 hora mié 23/03/16 mié 23/03/16
1.7.2       Reunión de Revisión de Calidad 1 hora mié 27/07/16 mié 27/07/16
1.7.3       Reunión cierre fase iniciación 1 hora vie 05/02/16 vie 05/02/16
1.7.4       Reunión cierre fase planificación 1 hora jue 24/03/16 jue 24/03/16
1.7.5       Reunión cierre fase construcción 1 hora jue 28/07/16 jue 28/07/16
1.7.6       Reunión de Aprobación de Cambios 1 hora jue 24/03/16 jue 24/03/16
1.7.7       Reunión de Aceptación del Cliente 1 hora mié 27/07/16 mié 27/07/16
1.7.8       Reunión Proveedores 1 hora jue 24/03/16 jue 24/03/16
1.7.9       Reunión de Estado de Avance 1 hora mié 27/07/16 mié 27/07/16
1.7.10       Control del alcance 1 día mar 07/06/16 mié 08/06/16
1.7.11       Control de calidad 5 días mié 27/07/16 mié 03/08/16
1.7.11.1          Requisitos de calidad del pozo 5 días mié 27/07/16 mié 03/08/16
1.7.11.2          Desempeño 3 días mié 27/07/16 lun 01/08/16
1.7.11.3          Validación del pozo 1 día mié 27/07/16 jue 28/07/16
1.7.12       Control del cronograma 5 días mié 27/07/16 mié 03/08/16
1.7.13       Control de costos 6 días mié 27/07/16 jue 04/08/16
1.7.14       Control de comunicaciones 20 días mié 27/07/16 mié 24/08/16
1.7.15       Control de riesgos 15 días mié 27/07/16 mié 17/08/16
1.7.16       Control de adquisiciones 6 días mié 27/07/16 jue 04/08/16
1.8    CIERRE Y ENTREGA FINAL 5 días mié 27/07/16 mié 03/08/16
1.8.1       Auditoria del proyecto 4 días mié 27/07/16 mar 02/08/16
1.8.2       Aceptación formal del proyecto 0,5 días mar 02/08/16 mié 03/08/16
1.8.3       Entrega de informes 0,5 días mié 03/08/16 mié 03/08/16
1.9    FIN DEL PROYECTO 0 días mié 03/08/16 mié 03/08/16
Fecha de preparación: Realizada por:
Fecha de revisión: Revisada por:
Fecha de aprobación: Aprobada por:
ID Evento Descripción Propósito Método Periodicidad Fecha(s) Responsable Asistentes Recursos
1.1 Reuniones de Equipo
Reunión de todos los miembros 
del equipo para discutir las tareas 
en desarrollo, las completadas y 
las futuras
Mantener 
informado al 
equipo del estado 
del proyecto y 
asegurar que los 
problemas, 
riesgos o cambios 
son manejados 
adecuadamente
Verbal Semanal xx/yy/zz
Gerente del 
proyecto
Equipo del proyecto Video beam, 
computador
1.2
Reunión de Revisión de 
Calidad
Reunión regular del lider de 
Calidad con su equipo, para 
comprobar el nivel de calidad de 
los entregables del proyecto
Asegurar que los 
problemas de 
calidad se 
identifican 
tempranamente, 
definiendo plazos 
para lograr el nivel 
de calidad 
esperado bajo los 
criterios definidos 
para cada 
entregable
Verbal Quincenal xx/yy/zz Lider Calidad
Gerente del proyecto
Equipo del proyecto
Video beam, 
computador
1.3
Reuniones de Cierre de 
Fases
Reunión formal al final de cada 
fase para identificar el estado del 
proyecto, el nivel de calidad de 
los entregables producidos y 
analizar los riesgos, problemas o 
cambios relevantes
Controlar el 
progreso del 
proyecto a través 
de cada fase del 
ciclo de vida del 
proyecto, 
mejorando la 
probabilidad de 
éxito
Verbal
Cada vez que se 
cierra una fase
xx/yy/zz
Gerente del 
proyecto
Equipo del proyecto
Alcalde (patrocinador)
Representante Empilar S.A
Video beam, 
computador
1.4
Reuniones de Aprobación 
de Cambios
Reunión regular para revisar los 
requerimientos de cambios 
solicitados
Proveer un 
proceso formal 
para la aprobación 
de cambios en el 
proyecto
Verbal Quincenal xx/yy/zz
Gerente del 
proyecto
Equipo del proyecto
Alcalde (patrocinador)
Representante Empilar S.A
Representante población
Video beam, 
computador
1.5
Reuniones de Aceptación 
del Cliente
Reunión para analizar los 
entregables producidos a la luz de 
los criterios definidos para 
obtener la aceptación de parte del 
cliente
Proveer un 
proceso 
controlado para la 
aceptación de 
entregables y 
asegurar que se 
cumplen los 
requerimientos de 
los clientes
Verbal
Cada vez que se 
termina un 
entregable
xx/yy/zz
Gerente del 
proyecto
Lider procesos
Alcalde (patrocinador)
Representante Empilar S.A
Representante población
Video beam, 
computador
1.6
Reuniones para evaluar 
rendimiento 
Proveedor/Terceros
Reuniones regulares con cada 
proveedor para discutir y resolver 
problemas de rendimiento y 
aprobar pagos
Proveer un foro 
dentro del cual se 
revise el 
rendimiento de los 
proveedores y se 
resuelvan 
problemas con 
éstos
Verbal Mensual xx/yy/zz Lider operaciones
Proveedores 
Lider procesos
Video beam, 
computador
1.7
Reunión de Estado de 
Avance
Reportes frecuentes del estado 
del proyecto: cronograma, 
riesgos, problemas y cambios.
Mantener 
informados del 
estado del 
proyecto a todos 
los involucrados 
Estado de Avance Mensual xx/yy/zz Lider financiero
Equipo del proyecto
Alcalde (patrocinador)
Representante Empilar S.A
Representante población
Representante ICBF
Video beam, 
computador
1.8 Correos informativos
Información relevante sobre el 
proyecto, programación de 
reuniones o cancelación de las 
mismas.
Mantener 
informados a 
todos los 
involucrados del 
proyecto 
Correos 
electrónicos
Cada vez que se 
requiera
xx/yy/zz
Gerente del 
proyecto
Equipo del proyecto
Alcalde (patrocinador)
Representante Empilar S.A
Representante población
Representante ICBF
Computador
2 Licencia ambiental
Se realiza el proceso para la 
solictud de la licencia ambiental y 
la posterior aprobación de la 
licencia.
Obtener los 
permisos 
necesarios para 
realizar la obra de 
construcción del 
pozo profundo.
Reunión
Cada vez que se 
requiera
xx/yy/zz Lider operaciones CORPOGUAJIRA
Estudios e 
informes 
requeridos
Observaciones:
Conclusiones:
Firma aceptación
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LAS COMUNCACIONES
CONTROL DE CAMBIOS
Nombre del Cliente
Nombre del Proyecto
Minuta Reunión
Fecha: Hora:
Nombre Cargo Empresa Firma
Responsable Fecha
ACTA DE REUNIÓN
Participantes:
Lugar:
Descripción de los Acuerdos
Descrición de los Compromisos
Descripción de lo Tratado
Fecha de preparación: Realizada por:
Fecha de revisión: Revisada por:
Fecha de aprobación: Aprobada por:
ID Organización Nombre CORREO TELEFONO Poder Interés Expectativas Preocupaciones Cuadrante Estrategia
A
Población de la 
Jagua del Pilar
Representante 
Población de la 
Jagua del Pilar
N/A N/A BAJO ALTO
Que se ejecuten soluciones para 
que se mejore la calidad de vida de 
las personas, que se disminuyan 
las enfermedades relacionadas con 
la falta de agua y que se mejore la 
continuidad y calidad del agua 
potable.
Tener una fuente de abastecimiento de 
agua potable, para que se disminuyan 
las enfermedades por falta de agua, y se 
mejore la calidad de vida. 
Mantener informado
Comunicar los beneficios, riesgos y 
caracterisiticas del proyecto. 
Programar reuniones semanales con la 
comunidad para identificar requerimientos, 
riesgos, o cambios. 
Informar sobre el avance del proyecto a nivel 
general.
B
EMPILAR S.A. - 
E.S.P
Huberto Ustariz 
Armenta, Gerente.
Cra 2 No 6 - 06 - La 
Jagua del Pilar
5706015
5705997
ALTO ALTO
Disminuir el IRCA a niveles 
aceptables, y mejorar la continuidad 
del servicio de agua. Disminuir los 
costos de operación y 
mantenimiento en la prestación del 
servicio de acueducto.
Disminuir el IRCA (Indice de Riesgo de 
Contaminación de Agua) que exige la 
SSPD.
Gestionar 
atentamente
Comunicar los resultados de las pruebas y las 
especificaciones, obtener retroalimentación 
sobre las necesidades de la población o 
cualquier cambio. Proporcionar informes de 
situación y actualizaciones frecuentes.
C CORPOGUAJIRA
Luis Manuel Medina 
Toro, Gerente.
director@corpoguajir
a.gov.co; 
servicioalcliente@co
rpoguajira.gov.co
(+57-5) 727-5125 ALTO BAJO
Apoyar proyectos de desarrollo en 
el departamento de la Guajira.
Permisos ambientales para la 
construcción del pozo.
El impacto del proyecto sobre el medio 
ambiente, ordenación y uso del suelo.
Mantener satisfecho
Entrega de estudios necesarios para solicitar la 
licencia de construcción del pozo. Comunicar 
las especificaciones del proyecto según sea 
necesario.
D ICBF Representante ICBF BAJO ALTO
Disminuir las tasas de mortalidad 
en niños menores de 5 años y 
madres, mejorar la calidad de vida 
de la población infantil.
El impacto del proyecto sobre la 
población infantil, disminuir las tasas de 
mortalidad.
Mantener informado
Comunicar las especificaciones del proyecto
según sea necesario.
E Alcalde
Waldin Soto Durán
Patrocinador
contactenos@lajagu
adelpilar-
laguajira.gov.co
(057) 5 5706015 ALTO ALTO
Ejecutar planes para disminuir el 
IRCA actual del 17%, y cumplir las 
metas propuestas en el POT de la 
Jagua. Evitar multas y sanciones 
por no atender el derecho al agua 
de la población del municipio de la 
Jagua del Pilar.
Las limitaciones de los recursos para  el 
desarrollo del  proyecto.
Mejorar la calidad del agua potable en el 
municipio.
Gestionar 
atentamente
Debe ser miembro del comité de dirección y
obtener retroalimentación sobre la planificación
del proyecto. 
Comunicar las necesidades de recursos a
tiempo para asegurar la fuente de financiación
del proyecto.
Informar sobre el avance del proyecto, cierres
de fase y aceptación de entregables.
informar sobre solicitudes de cambio,
identificación de nuevos riesgos.
G Equipo del proyecto Equipo del proyecto
Gerente del proyecto
waldir1992@hotmail.
com
3108053037 BAJO ALTO
Proponer alternativas de solución 
para mejorar la calidad y 
continuidad del servicio de agua 
potable en el municipio. Que se 
ejecute la alternativa propuesta.
Entregar a tiempo y de acuerdo al 
presupuesto el proyecto planificado.
Mantener informado
Proporcionar informes de situación y
actualizaciones frecuentes, comunicación
continúa y preocupaciones que abordan son
imprescindibles.
Relizar reuniones semanales para
retroalimentación y control del estado de
avance del proyecto en tiempo, costos y
alcances.
Observaciones:
Conclusiones:
Firma aceptación
MATRIZ DE INTERESADOS
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de preparación: Realizada por:
Fecha de revisión: Revisada por:
Fecha de aprobación: Aprobada por:
Nombre del Proyecto :
Director del Proyecto : 
Escalado por :
Fecha de Escalamiento :
Firma aceptación gerente
Documentción de Soporte:
REGISTRO DE INCIDENTES
Detalles del Incidente:
Detalle del Problema
Resolución del incidente
Identificador del Problema :
Descripción del Problema:
Acciones Recomendadas:
Detalles de Aprobación
Impacto del Problema:
Fecha de preparación:
Variables de seguimiento Fecha del balance actual
periodo corriente 
acumulada
Período Pasado 
Acumulada
Valor Planificado (PV )
Valor ganado ( EV )
Costo actual (AC)
Varianza del cronograma (SV)
Varianza del costo (CV)
Indice desempeño del cronograma (SPI)
Indice desempeño del costo(CPI)
Causa de la varianza en cronograma:
Impacto en el cronograma:
Causa de la varianza en el costo:
Impacto en el presupuesto:
Porcentaje planeado
Porcentaje ganado
Porcentaje gastado
Estimación a la Conclusión (EAC):
EAC /CPI   [BAC/CPI]
EAC / CPI*SPI  [AC+((BAC-EV)/ (CPI*SPI))]
Índice de desempeño del trabajo por
completar (TCPI)
Observaciones:
Conclusiones:
Firma aceptación gerente
INFORME VALOR GANADO
Justificación y  Explicación
Fecha reporte: Semana desde : mar 02/02/16 Hasta:
Patrocinador: Hito Plan Real Estado
Gerente Proyecto:    Inicio del proyecto mar 02/02/16 Hito cumplido
Costo Total (TCO) :       Aprobación de la carta del proyecto vie 05/02/16 De acuerdo al plan
Tiempo:    inicio desarrollo del Plan del proyecto mar 15/03/16 Atrasado sin impacto
      aprobación del plan del proyecto jue 17/03/16 Atrasado con impacto
   inicio Fase de ejecución jue 17/03/16
         Aprobación licencias ambientales mié 23/03/16
         Adquisición de maquinaria mar 05/04/16
         Inicio de la perforación mié 13/04/16
         Entrega en funcionamiento del pozo lun 28/03/16
   Se inicia el Control y seguimiento vie 05/02/16
   Cierre y entrega final del proyecto lun 28/03/16
      Fin del proyecto vie 17/06/16
Fecha Responsable Riesgo Plan Mitigación Fecha Responsable
dd/mm/aa
Accidentes laborales
Programa de seguridad 
industrial en el proyecto
Coordinador
Daño parcial o total en la maquinaria utilizada
Mantenimiento periodico de 
control a la maquinaria 
utilizada
Jefe operaciones
Contaminación del agua del pozo por agentes puntuales
Pozo alejado d Plantas 
industrilaes, plantas de 
tratamiento residual, 
basureros o rellenos 
sanitarios.
Gerente del proyecto
Contaminación del agua del pozo por agentes dispersos
Pozo alejado de 
asentamientos humanos sin 
alcantarillado, y donde no se 
utilicen fertilizantes para el 
cultivo agricola, 
adicionalmente se 
programan charlas de 
comunicación para informar 
a la población sobre la 
importancia y cuidados del 
acuifero.
Gerente del proyecto
Sobre explotación del acuifero
Informar a CORPOGUAJIRA y 
Alcalde del municipio sobre 
la importancia de tener en 
cuenta los potenciales 
establecidos para el pozo y 
sus niveles de recarga 
minima.
Asesor
Fecha Responsable
Hundimiento del terreno
Se debe realizar un estudio 
geologico sobre la calidad y 
estructura de los suelos en 
donde se va a perforar 
coordinador
dd/mm/aa
No apoyo del patrocinador del proyecto
Gestionar el desarrollo del 
proyecto para asegurar el 
interes del patrocinador
Gerente del proyecto
Retrasos en la destinación de recursos
Gestionar el desarrollo del 
proyecto para asegurar el 
interes del patrocinador
Gerente del proyecto
Cambios en el alcance del proyecto
Realizar una reunión con el 
grupo de interesados para 
conocer previamente las 
necesidades y 
preocupaciones de cada 
uno, para tenelas en cuenta 
en el desarrollo del 
proyecto.
Coordinador
Clima desfavorable
Se puede mitigar 
consultando el IDEAM para 
prepararse con antelación al 
clima.
Asesor
Fecha Responsable KPI:
BAC VP:
EAC AC:
ETC EV:
TCPI / BAC SPI:
TCPI / EAC CPI:
CV
SV
FIRMA ACEPTACIÓN
$ 274.927.966,69 
REPORTE SEMANAL PROYECTO
dd/mm/aa
Alcalde la Jagua del Pilar Estado Hito
Waldir Rada Rosentand
3 meses
Alcance:
Este proyecto proporcionará un estudio de factibilidad para la implementación de un 
sistema de abastecimiento de agua potable subterránea para la población de la Jagua del 
Pilar en la Baja Guajira, para una población de 2885 habitantes, cuyo incremento 
poblacional corresponde al 3% anual, y una proyección a 10 años.
Actividades realizadas en la semana
Actividades a realizar en la semana siguiente
Problemas y necesidades Curvas de avance: Curva "S"
(Estado del 
indicador clave de 
desempeño). 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional:
Número Incidentes reportados:
Número Accidentes reportados:
Número Dias sin incidentes
Número Dias sin accidentes
SEGUIMIENTO VALOR GANADO
INDICADORES
$ 274.927.966,69 
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Fecha de preparación: Realizada por:
Fecha de revisión: Revisada por:
Fecha de aprobación: Aprobada por:
Objetivos del Proyecto Criterios de cierre Se cumplió
Firmas de aprobación
Gerente del proyecto Patrocinador
Costo
tiempo
ACTA CIERRE DE FASE
Calidad
Alcance
Fecha de preparación: Realizada por:
Fecha de revisión: Revisada por:
Fecha de aprobación: Aprobada por:
Descripción de riesgos e incidentes Responsable Comentarios
Descripción de los defectos Resolución Comentarios
Proveedor Incidente Resolución Comentarios
Áreas de Actuación Excepcional
Firma aceptación gerente
Áreas para mejorar
LECCIONES APRENDIDAS
Riesgos e Incidentes
Defectos de calidad
Novedades proveedores
Otros
